



INTRODUCCIÓN

A corte 31 de diciembre del 2018 se contó con una apropiación en el presupuesto de inversión de \$ 33.961 millones, distribuidos en dieciséis (16) proyectos de inversión, de los cuales la Oficina de Desarrollo y Planeación dio viabilidad a quince (15) proyectos. Para este mismo periodo expidieron disponibilidades presupuestales por \$11.269 millones y un total de compromisos de \$11.269 millones, equivalente a una ejecución presupuestal (compromisos) del 33.19%. El desagregado de la ejecución presupuestal por proyecto se presenta en la tabla 1.

Tabla 1. Ejecución presupuestal de inversión vigencia 2018

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN	COMPROMISO	% Ejecución
Conocimiento Ambiental y Currículo	\$ 46.869	\$ 0	-
Observatorio de Derechos Humanos	\$10.000.000	\$0	-
Reestructuración orgánica y normativa	\$ 40.000.000	\$ 17.689.497	44,22
Fortalecimiento de las comunicaciones y los recursos educativos.	\$ 41.072.500	\$ 40.170.821	97,80
Construcción, estructuración y puesta en marcha del CIDET de la Universidad Pedagógica Nacional	\$ 86.000.000	\$ 81.804.654	95,12
Renovación curricular y creación de nuevos programas. Un nuevo maestro, un nuevo país.	\$ 126.988.328	\$ 126.018.854	99,24
Dotación de Biblioteca	\$ 257.750.000	\$ 239.915.432	93,08
Sistema de publicaciones y difusión del conocimiento.	\$ 387.326.215	\$ 235.344.789	60,76
Ampliación de la movilidad de profesores y estudiantes	\$ 706.000.000	\$ 647.922.920	91,77
Formación y cualificación docente.	\$ 1.061.078.769	\$ 822.586.425	77,52
Bienestar para todas y todos.	\$ 1.085.455.284	\$ 1.056.996.053	97,38
Educación Inclusiva	\$ 1.271.247.351	\$ 1.132.355.266	89,07
Transformación, adecuación y apropiación de espacios físicos.	\$ 2.038.470.230	\$ 1.883.062.476	92,38
Dotación de recursos de apoyo académico e infraestructura tecnológica.	\$ 2.787.366.619	\$ 2.266.809.976	81,32
Fortalecimiento de la Investigación	\$ 3.118.880.845	\$ 2.578.560.073	82,68
Valmaría	\$ 18.778.387.154	\$ 140.510.895	0,75
Inversión Recurso SUE-Resolución 016862 del 2018 MEN	\$ 2.165.677.894	\$ 0	-
TOTAL	\$ 33.951.748.058	\$ 11.269.748.131	33,19

Fecha de corte. 31 de diciembre del 2018

Fuente: Sistema de Información Financiera - GOOBI


Para la vigencia, mediante Resolución del MEN No. 016862 de octubre del 2018 le fueron asignados a la Universidad \$2.165 millones de pesos para inversión. En el momento del reconocimiento de los recursos por parte del Ministerio de Educación Nacional se procedió a la incorporación presupuestal de los recursos, ya que toda fuente de financiación reconocida y/o girada debe figurar en el presupuesto tanto de ingreso como de gastos. Sin embargo, dadas las fechas de asignación del recurso que limitaba a menos de tres meses la ejecución, se incorporó al presupuesto en el gasto en el ítem inversión SUE - Resolución 016862 del 2018 MEN, el cual no presentó ejecución.

Cabe aclarar que el proyecto Observatorio de Derechos Humanos presentó una apropiación final de \$10.000.000, pero no se recibió en la Oficina de Desarrollo y Planeación el FOR001PES "Ficha de Registro y Actualización del Banco de programas y proyectos de Inversión de la UPN".



En la gráfica 1, se presenta por proyecto la relación entre el valor apropiado y los compromisos adquiridos, sin incluir los recursos Inversión Recurso SUE-Resolución 016862 del 2018 MEN ni el proyecto “Valmaría”.

Gráfica 1. Ejecución proyectos de inversión - 2018



A continuación, se la ficha de resumen de seguimiento por proyecto de inversión, en el cual se relaciona el avance físico (avance en el cumplimiento de las metas y acciones) reportado por los Centros de Responsabilidad, así como la ejecución financiera arrojada por el Sistema Financiero GOOBI a corte 31 de diciembre de 2018.



1. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL PROYECTO:	Renovación curricular y creación de nuevos programas. Un nuevo Maestro un nuevo País	CÓDIGO	410.705.1.1.3
EJE DEL PDI:	Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales: docencia, investigación y proyección social.		
PROGRAMA DEL PDI	Maestros con excelencia y dignidad		
OBJETIVO INSTITUCIONAL	Posicionar a la Universidad Pedagógica Nacional como líder en la formulación de propuestas educativas y pedagógicas para la construcción de una sociedad en paz, con justicia y democracia.		
OBJETIVO GENERAL DE PROYECTO	Crear nueva oferta académica destinada a formar un nuevo maestro para un nuevo País.		
COORDINADOR	Sandra Eugenia Naranjo Pineda		
UNIDAD DE SEGUIMIENTO	VICERRECTORÍA ACADÉMICA		
FECHA DE VIABILIDAD	2018/01/17	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	Enero a diciembre 2018
NÚMERO DE ACTUALIZACIONES A LA FICHA	5		

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS

SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Objetivos IV TRIM 2018	METAS IVTRIM 2018	AVANCE METAS	AVANCE POR OBJETIVO	AVANCE TOTAL
Adelantar la producción de contenidos de la Licenciatura en Educación Básica Primaria.	Elaborar la propuesta académica de los cursos de la Licenciatura en Educación Básica Primaria	90	85	85
	Avanzar en la producción de contenidos cursos de la Licenciatura en formato digital e impreso.	80		
	Edición e impresión de las cartillas de la Licenciatura	80		
	Virtualización, revisión y ajuste de los cursos montados por los profesores de la Licenciatura	80		
	Revisión y corrección de estilo, redacción y ortografía de los 6 contenidos de ambientes virtuales de aprendizaje y de las cartillas de la Licenciatura en Educación Básica.	80		
	Implementación de una estrategia de visibilización de la Licenciatura en Básica Primaria	100		

3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA

% DE EJECUCIÓN ACUMULADO (COMPROMISO)

9

Este proyecto presentó la siguiente ejecución presupuestal:

Recurso	Valor apropiación	Acumulado disponibilidad	Acumulado compromiso	Acumulado obligación	Acumulado pago
TOTAL	\$ 126.988.328	\$ 126.018.854	\$ 126.018.854	\$ 102.358.856	\$ 99.747.189
20.01	\$ 40.000.000	\$ 39.840.000	\$ 39.840.000	\$ 29.880.002	\$ 27.268.335
21.10.02	\$ 18.000.000	\$ 17.292.648	\$ 17.292.648	\$ 15.592.648	\$ 15.592.648
21.16.02	\$ 68.988.328	\$ 68.886.206	\$ 68.886.206	\$ 56.886.206	\$ 56.886.206



1. INFORMACIÓN GENERAL				
NOMBRE DEL PROYECTO:	Reestructuración Orgánica y Normativa		CÓDIGO:	410.750.1.1.2.
EJE DEL PDI:	Articulación y Reposicionamiento de compromisos misionales: Docencia, Investigación y Proyección Social			
PROGRAMA DEL PDI:	Maestros con Excelencia y Dignidad			
OBJETIVO INSTITUCIONAL	Optimizar las condiciones de infraestructura, los procesos administrativos y de gestión de la universidad para garantizar una mayor efectividad en el cumplimiento de los fines misionales y estratégicos del Plan de Desarrollo			
OBJETIVO GENERAL DE PROYECTO	Fortalecer los procesos institucionales en el aspecto normativo y la ejecución de sus actividades, garantizando el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad.			
COORDINADOR	YANETH ROMERO COCA			
UNIDAD DE SEGUIMIENTO	RECTORÍA			
FECHA DE VIABILIDAD	27/12/2017	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	Enero a diciembre 2018	
NÚMERO DE ACTUALIZACIONES A LA FICHA	1			

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018		
Objetivos IV TRIM 2018	METAS IVTRIM 2018	AVANCE METAS	AVANCE POR OBJETIVO	AVANCE TOTAL
Actualizar las normas de la Universidad Pedagógica Nacional	Actualizar el estatuto de contratación de la Universidad Pedagógica Nacional	100	100	100
	Actualizar las resoluciones internas que rigen el sistema de gestión a la calidad	100		
	Presentar proyecto de acuerdo y demás normas tendientes a acoger los resultados del proceso de reestructuración orgánica de la Universidad	100		

3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA		% DE EJECUCIÓN ACUMULADO (COMPROMISO)		44	
Este proyecto presenta la siguiente ejecución presupuestal:					
Recurso	Valor apropiación	Acumulado disponibilidad	Acumulado compromiso	Acumulado obligación	Acumulado pago
TOTAL	\$ 40.000.000	\$ 17.689.497	\$ 17.689.497	\$ 17.689.497	\$ 17.689.497
10.02	\$ 40.000.000	\$ 17.689.497	\$ 17.689.497	\$ 17.689.497	\$ 17.689.497

Para el desarrollo de este proyecto se realizó la contratación de una profesional para adelantar las actividades estipuladas en el proyecto, sin embargo, mediante Resolución No. 1134 de agosto del 2018, se da por liquidado el Contrato No. 362 de 2018, por fallecimiento del contratista. Durante la vigencia no se suscribió nuevo contrato, sin embargo, el desarrollo de las actividades finales fue adelantado por la Oficina de Desarrollo y Planeación.



1. INFORMACIÓN GENERAL				
NOMBRE DEL PROYECTO:	Fortalecimiento de la Investigación	CÓDIGO:	410.705.1.2.2	
EJE DEL PDI:	Eje 1. Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales: docencia, investigación y proyección social			
PROGRAMA DEL PDI:	Programa 2. Horizonte para la Acreditación Institucional			
OBJETIVO INSTITUCIONAL	Fortalecer y articular nuestras funciones misionales y potenciar nuestra capacidad para retomar nuestro papel como interlocutora del gobierno nacional en la definición y desarrollo de políticas educativas			
OBJETIVO GENERAL DE PROYECTO	Articular las funciones misionales de docencia, investigación y proyección social mediante el fortalecimiento de los grupos de investigación y de las estrategias de formación en el marco de las convocatorias de investigación internas de la SGP–CIUP y de las convocatorias que se realicen en articulación con otras instituciones de educación superior o las llevadas a cabo por entidades como Colciencias.			
FECHA DE VIABILIDAD	2017/12/26	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	Enero a diciembre 2018	
COORDINADOR	María Isabel González Toreros			
UNIDAD DE SEGUIMIENTO	VICERRECTORÍA DE GESTIÓN UNIVERSITARIA			
NÚMERO DE ACTUALIZACIONES A LA FICHA		13		

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS			SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
Objetivos IV TRIM 2018	METAS IVTRIM 2018	AVANCE METAS	AVANCE POR OBJETIVO	AVANCE TOTAL
Realizar convocatorias internas de investigación que potencien la producción y circulación de conocimiento de las Unidades Académicas y se articule con la SGP-CIUP.	Seguimiento y ejecución de 26 proyectos internos de investigación aprobados en la convocatoria 2018 que se abrió en el mes de junio de 2017	100	100	100
	Diseño y desarrollo de la convocatoria interna de investigación 2019	100		
Desarrollar dos estrategias de acompañamiento a los grupos de investigación de la Universidad, que favorezca su cualificación	Acompañamiento de la SGP-CIUP a los grupos de investigación para participar en las Convocatorias de Reconocimiento y Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y para el Reconocimiento de Investigadores del Sistema Nacional de	100	100	



2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS			SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
Objetivos IV TRIM 2018	METAS IVTRIM 2018	AVANCE METAS	AVANCE POR OBJETIVO	AVANCE TOTAL
	Ciencia y Tecnología e innovación, que periódicamente realiza Colciencias.			
	Elaborar un documento analítico que dé cuenta de la trayectoria y acumulados de los grupos de investigación de la Universidad,	100		
Consolidar dos modalidades de formación en investigación y su articulación con las estrategias formativas de los grupos de investigación y los programas académicos.	Realización de dos convocatorias dirigidas a los estudiantes para que participen como monitores en proyectos de investigación, en las revistas indexadas de la UPN y en las actividades académicas de la SGP-CIUP.	100	100	
	Desarrollo de los 5 semilleros y de los 2 grupos infantiles y juveniles aprobados en la convocatoria de la vigencia 2018	100		
Desarrollar propuestas conjuntas con otros actores del sistema educativo y de ciencia y tecnología para el desarrollo de propuestas conjuntas de investigación, a través de la suscripción de al menos 2 convenios anuales	Cualificar las condiciones institucionales para acompañar a los grupos de investigación que se presenten a las convocatorias externas	100	100	
	Gestión técnica y financiera de los convenios y contratos de investigación que se vienen adelantando desde años anteriores o que se encuentran vigentes.	100		
	Gestión técnica y financiera con entidades externas para la liquidación de contratos y convenios de vigencias anteriores	100		
	Desarrollo de una convocatoria de	100		



2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS			SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
Objetivos IV TRIM 2018	METAS IVTRIM 2018	AVANCE METAS	AVANCE POR OBJETIVO	AVANCE TOTAL
	investigación conjunta entre las 5 Universidades pertenecientes al SUE capítulo Bogotá			

3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA	% DE EJECUCIÓN ACUMULADO (COMPROMISO)	82
---------------------------------	---------------------------------------	----

Este proyecto presentó la siguiente ejecución presupuestal:

Recurso	Valor apropiación	Acumulado disponibilidad	Acumulado compromiso	Acumulado obligación	Acumulado pago
10.02	\$ 247.000.000	\$ 33.215.752	\$ 33.215.752	\$ 27.904.192	\$ 27.904.192
20.04	\$ 943.256.283	\$ 804.956.899	\$ 804.956.899	\$ 763.989.553	\$ 753.269.553
21.10.02	\$ 44.642.808	\$ 37.891.672	\$ 37.891.672	\$ 37.891.672	\$ 37.891.672
21.16.02	\$ 1.012.728	\$ 1.012.728	\$ 1.012.728	\$ 1.012.728	\$ 1.012.728
21.16.16	\$ 355.445.761	\$ 331.243.100	\$ 331.243.100	\$ 331.243.100	\$ 331.243.100
21.16.17	\$ 1.496.270.616	\$ 1.349.518.456	\$ 1.349.518.456	\$ 1.346.118.456	\$ 1.346.118.456
21.20.04	\$ 31.252.649	\$ 20.721.467	\$ 20.721.467	\$ 20.721.467	\$ 20.721.467

De los recursos no ejecutados en la vigencia 2018 (\$524.986.092) se identifica encuentran los siguientes factores:

- Para el desarrollo de la meta 1 del objetivo 1, relacionada con el desarrollo y seguimiento a las convocatorias internas, se contó con 32 proyectos aprobados de la Convocatoria 2018, asignando inicialmente \$810.011.800 para cubrir 26 proyectos internos, 5 semilleros y 2 grupos infantiles y juveniles. De los 26 proyectos internos de investigación aprobados en esta Convocatoria, sólo ejecutaron 25, ya que el proyecto FBA-481-18 "Dramaturgia social", solicitó aplazamiento para ejecución para 2019. De esta forma y una vez dado el cierre de la vigencia 2018 se tuvo una ejecución total por este concepto de \$ 701.165.077 con un saldo de \$108.846.723, de los cuales \$4.982.408 corresponden a los 5 semilleros y 2 grupos infantiles y juveniles aprobados en la Convocatoria 2018.
- En la meta 4 del objetivo 4, ligada al desarrollo de una convocatoria de investigación conjunta entre las 5 Universidades pertenecientes al SUE capítulo Bogotá. Se tiene que durante la vigencia no se ejecutaron los recursos asignados, dado que luego de realizar dos convocatorias de Proyectos de Investigación en Paz y Pos-acuerdo SUE Distrito Capital, no se obtuvieron los resultados deseados, dado que se declararon desiertas.
Por decisión de la mesa de investigaciones se proyectó, gestionó y firmó otrosí al Convenio Específico, con el fin de poder financiar propuestas de investigación a través de otras modalidades aparte de las convocatorias y preparó los términos de una invitación privada para la financiación de propuestas de investigación que ya hubieran participado en algunas de las dos convocatorias realizadas y hubieran obtenido determinados puntajes en la evaluación académica. Sin embargo, los recursos destinados (\$215.000.000) deben mantenerse para la vigencia 2019, dado el compromiso con el SUE capital Bogotá.
- Es de mencionar que a través de este proyecto se ejecutan convenios de cofinanciación como los suscritos por la Universidad con Colciencias y otras entidades encaminados al desarrollo de



investigaciones o procesos relacionados con Ciencia y Tecnología, de interés mutuo par las partes (Recurso 20.04 y 21.20.04). Para la vigencia 2018, del valor proyectado por convenios Cofinanciados, no se recibió el total, entre esos el convenio ACACIA, y de esa misma forma los gastos se redujeron en \$148.830.566.



1. INFORMACIÓN GENERAL			
NOMBRE DEL PROYECTO:	Educación Inclusiva	CÓDIGO:	410.705.1.2.3
EJE DEL PDI:	Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales. docencia, investigación y proyecciones		
PROGRAMA DEL PDI:	Horizonte de la acreditación institucional		
OBJETIVO GENERAL	Diseñar estrategias y dinámicas que favorezcan la ampliación de los logros generados en la disminución de la deserción, y la motivación a la permanencia y graduación de los estudiantes en el marco de la educación inclusiva.		
OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA VIGENCIA	Implementar una estrategia de acompañamiento psicosocial, evidenciada en apoyo psicosocial, pedagógico, formación en lenguas extranjeras e incentivos económicos que disminuyan la deserción, motiven la permanencia y graduación.		
FECHA DE VIABILIDAD	2017/12/21	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	Enero a diciembre 2018
COORDINADOR	Osana Medina Bonilla		
UNIDAD DE SEGUIMIENTO	VICERRECTORÍA ACADÉMICA		
NÚMERO DE ACTUALIZACIONES A LA FICHA	03		

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018		
Objetivos IV TRIM 2018	METAS IVTRIM 2018	AVANCE METAS	AVANCE POR OBJETIVO	AVANCE TOTAL
Implementar estrategia de acompañamiento psicosocial	Un programa de acompañamiento psicológico implementado.	100	100	100
	Un programa de acompañamiento pedagógico implementado que dé cuenta del fortalecimiento de habilidades para el mejor rendimiento académico.	100		
	Una estrategia de acompañamiento psicosocial dirigido a estudiantes titulares de monitorias académicas	100		
Dar continuidad al Seminario de formación en lenguas extranjeras en los idiomas de inglés, francés y portugués, orientado a docentes	Ofrecer un (1) nivel de formación al semestre en la vigencia 2018, para	100	100	



2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018		
Objetivos IV TRIM 2018	METAS IVTRIM 2018	AVANCE METAS	AVANCE POR OBJETIVO	AVANCE TOTAL
en ejercicio y docentes en formación con el ánimo de dar respuesta a la necesidad de cualificar el nivel de dominio de un idioma extranjero en los estudiantes de la UPN.	estudiantes de pregrado y profesores de la Universidad.			
	entregar un documento final del proceso ejecutado en la vigencia 2018.	100		

3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA		% DE EJECUCIÓN ACUMULADO (COMPROMISO)		89	
Este proyecto presentó la siguiente ejecución presupuestal:					
Recurso	Valor apropiación	Acumulado disponibilidad	Acumulado compromiso	Acumulado obligación	Acumulado pago
TOTAL	\$ 1.271.247.351	\$ 1.132.355.266	\$ 1.132.355.266	\$ 1.128.223.362	\$ 1.107.939.952
10.02	\$ 42.000.000	\$ 3.996	\$ 3.996	\$ 3.996	\$ 3.996
17	\$ 82.000.000	\$ 75.854.071	\$ 75.854.071	\$ 75.854.071	\$ 75.854.071
21.10.02	\$ 3.124.968	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
21.16.02	\$ 3.627.383	\$ 3.468.533	\$ 3.468.533	\$ 1.835.035	\$ 1.835.035
21.16.16	\$ 61.462.503	\$ 60.416.048	\$ 60.416.048	\$ 60.416.048	\$ 60.416.048
21.16.17	\$ 1.034.775.838	\$ 948.361.277	\$ 948.361.277	\$ 947.317.542	\$ 927.034.132
21.17.01	\$ 44.256.659	\$ 44.251.341	\$ 44.251.341	\$ 42.796.670	\$ 42.796.670

Los montos sin ejecutar en un 62 % corresponden a recursos CREE (\$ 86.414.561) que respaldaban las vinculaciones del personal del GOAE y restaurante, así como el componente 2 “formación de lengua extranjera”, para los cuales se tuvo un menor valor comprometido en la vigencia frente a lo proyectado.

El valor restante correspondía al monto asignado a monitorias académicas, para el cual se cumplió con la meta semestral de 104 estudiantes, sin embargo, el valor asignado fue superior al requerido.



1. INFORMACIÓN GENERAL				
NOMBRE DEL PROYECTO:	Valmaría	CÓDIGO:	410.705.1.3.1	
EJE DEL PDI:	Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales: docencia, investigación y proyección social			
PROGRAMA DEL PDI:	Una casa digna			
OBJETIVO INSTITUCIONAL DEL PROYECTO	Optimizar las condiciones de infraestructura, los procesos administrativos y de gestión de la universidad, para garantizar una mayor efectividad en el cumplimiento de los fines misionales y estratégicos del plan de desarrollo			
OBJETIVO GENERAL DE PROYECTO	Adelantar los procesos administrativos y técnicos necesarios para la construcción de la nueva sede de la Universidad Pedagógica Nacional, en el predio denominado VALMARIA y garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura física acorde a las necesidades de la universidad.			
FECHA DE VIABILIDAD	09/04/2018	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	Enero a diciembre 2018	
COORDINADOR	Alexander Moreno Cárdenas			
UNIDAD DE SEGUIMIENTO	VICERRECTORÍA ACADÉMICA			
NÚMERO DE ACTUALIZACIONES A LA FICHA	3			

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018		
Objetivos IV TRIM 2018	METAS IVTRIM 2018	AVANCE METAS	AVANCE POR OBJETIVO	AVANCE TOTAL
Radicar planos arquitectónicos y diseño estructural en la Curaduría para la obtención de la licencia de construcción del edificio de aulas y oficinas, y construcción del restaurante.	Ajustar los estudios técnicos requeridos para dar inicio a las obras de construcción del edificio de aulas y oficinas, y construcción del restaurante según curaduría – Contrato 634 de 2015 vigencias futuras.	93,9	93,9	35
Construir el edificio de salones y oficinas y construir el restaurante.	Concurso de méritos para contratar los Estudios de ingeniería edificio Auditorio, Gimnasio y aulas de prácticas corporales.	5	5	
Construir el edificio de salones y oficinas y construir el restaurante.	Iniciación proceso de construcción.	5	5	
	Iniciación interventoría a la construcción de las obras de la fase 1 de la etapa 1.	5		
Ejecutar las obras para la adecuación de la infraestructura	Cerramiento del predio Valmaría	5	5	



2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018		
Objetivos IV TRIM 2018	METAS IVTRIM 2018	AVANCE METAS	AVANCE POR OBJETIVO	AVANCE TOTAL
actualmente en uso en el predio Valmaría				
Ejecutar las obras para a adecuación, renovación y remodelación de los espacios físicos del predio Valmaría	Adecuaciones generales de infraestructura física de los predios de la UPN	100	100	

3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA	% DE EJECUCIÓN ACUMULADO (COMPROMISO)	0,47
---------------------------------	---------------------------------------	------

Este proyecto presentó la siguiente ejecución presupuestal:

Recurso	Valor apropiación	Acumulado disponibilidad	Acumulado compromiso	Acumulado obligación	Acumulado pago
21.22	\$ 47.734.476	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
21.26.01	\$ 9.811.794.907	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
21.26.02	\$ 1.267.155.311	\$ 127.960.895	\$ 127.960.895	\$ 124.956.973	\$ 64.860.130
22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
26	\$ 7.651.702.460	\$ 12.550.000	\$ 12.550.000	\$ 12.550.000	\$ 12.550.000

Respecto a la baja ejecución en materia presupuestal del proyecto Valmaría 0,75%, con una apropiación de \$18.778.387.154 y una ejecución de \$140.510.894, se tiene que por aspectos normativos externos a la Universidad, no se ha podido avanzar en el desarrollo de actividades. La Universidad en radicó el 13 de junio de 2017 en la Curaduría Urbana No. 2, la solicitud de licencias de urbanismo y de construcción para la fase uno de la primera etapa, sin embargo, con la entrada en vigencia del Decreto 088 de 2017, dicho trámite tuvo que ser suspendido.

Lo anterior, dado que el predio de Valmaría pertenece al sector de Lagos de Torca, por lo cual fue afectado por el Decreto 088 del 3 de marzo de 2017, que fue modificado por el Decreto 049 del 23 de enero de 2018. Bajo ese marco legal determinado por el Distrito, el proyecto no puede ser tramitado por las curadurías urbanas hasta que no se efectuó la entrega material del área de cesión gratuita correspondiente a la Av. Las Villas, por lo tanto, se dio inicio a dicho proceso con el amojonamiento de las coordenadas de la cesión en el terreno, lo cual fue radicado el 24 de mayo de 2018 con el número 2018-701680 ante la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, para su correspondiente incorporación al sistema cartográfico del Distrito. Este trámite se encuentra en proceso. Una vez se obtenga la aprobación, por parte del Distrito se procederá a iniciar el trámite de entrega de la cesión con el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP, quienes son los encargados de recibirla y remitir el visto bueno a Planeación Distrital para que a su vez otorgue la autorización a las Curadurías Urbanas de recibir y tramitar el proyecto.



1. INFORMACIÓN GENERAL				
NOMBRE DEL PROYECTO:	Transformación, adecuación y apropiación de espacios físicos.	CÓDIGO:	410.705.1.3.2	
EJE DEL PDI:	Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales: docencia, investigación y proyección social			
PROGRAMA DEL PDI:	1.3. Una casa digna			
OBJETIVO INSTITUCIONAL	Optimizar las condiciones de infraestructura, los procesos administrativos y de gestión de la Universidad para garantizar una mayor efectividad en el cumplimiento de los fines misionales y estratégicos del Plan de Desarrollo			
OBJETIVO GENERAL DE PROYECTO	Contribuir al mejoramiento integral de la planta física de la Universidad para adecuarla a las necesidades de espacio para profesores y estudiantes y a los requerimientos de las labores de docencia e investigación			
FECHA DE VIABILIDAD	16/01/2018	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	Enero a diciembre 2018	
COORDINADOR	Alexander Moreno Cárdenas			
UNIDAD DE SEGUIMIENTO	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.			
NÚMERO DE ACTUALIZACIONES A LA FICHA	05			

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018		
Objetivos IV TRIM 2018	METAS IVTRIM 2018	AVANCE METAS	AVANCE POR OBJETIVO	AVANCE TOTAL
Ejecutar las obras para la adecuación, renovación y remodelación de los espacios físicos de la Universidad.	Adecuaciones generales de la infraestructura física del edificio c- segundo piso del predio ubicado en la calle 72 No. 11-86 de la Universidad Pedagógica Nacional	100	87	87
	Adecuación generales de los espacios deportivos y otros espacios académicos del predio Valmaría	100		
	Adecuaciones generales de infraestructura física de los predios de la UPN	60		



3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA **% DE EJECUCIÓN ACUMULADO (COMPROMISO)** **92,38**

Este proyecto presentó la siguiente ejecución presupuestal:

Recurso	Valor apropiación	Acumulado disponibilidad	Acumulado compromiso	Acumulado obligación	Acumulado pago
TOTAL	\$ 2.038.470.230	\$ 1.883.062.476	\$ 1.883.062.476	\$ 1.125.234.252	\$ 1.125.234.252
10.02	\$ 339.212.442	\$ 315.859.324	\$ 315.859.324	\$ 230.368.021	\$ 230.368.021
17	\$ 57.540.253	\$ 57.540.253	\$ 57.540.253	\$ 57.540.253	\$ 57.540.253
21.10.02	\$ 64.000.000	\$ 63.920.500	\$ 63.920.500	\$ 56.071.630	\$ 56.071.630
21.16.02	\$ 149.402.391	\$ 149.273.077	\$ 149.273.077	\$ 149.273.077	\$ 149.273.077
21.16.03	\$ 376.593.340	\$ 247.374.465	\$ 247.374.465	\$ 241.975.066	\$ 241.975.066
21.16.16	\$ 691.713.246	\$ 690.385.645	\$ 690.385.645	\$ 356.200.474	\$ 356.200.474
21.17.01	\$ 25.962.619	\$ 25.859.182	\$ 25.859.182	\$ 0	\$ 0
21.17.02	\$ 14.824.939	\$ 14.765.875	\$ 14.765.875	\$ 0	\$ 0
21.20.01	\$ 319.221.000	\$ 318.084.156	\$ 318.084.156	\$ 33.805.732	\$ 33.805.732

Respecto al avance físico del proyecto de un 60% para la meta 3 del objetivo 1, que hace referencia a las adecuaciones generales, se tiene lo siguiente:

- Las adecuaciones generales de la infraestructura física de la casa de biología del predio ubicado en la calle 72 no. 11-86 de la Universidad Pedagógica Nacional. Se está ejecutando mediante el contrato de obra No. 862 de 2018. Es de aclarar que el presente contrato continúa en ejecución en 2019 con recursos en reserva de 2018.
- Las adecuaciones generales de infraestructura física de la subestación eléctrica ubicada en la calle 72 no. 11-86 de la Universidad Pedagógica Nacional. Se está ejecutando mediante el contrato de obra No. 858 de 2018. Es de aclarar que el presente contrato continúa en ejecución en 2019 con recursos en reserva de 2018.



1. INFORMACIÓN GENERAL			
NOMBRE DEL PROYECTO:	Dotación de recursos de apoyo académico e infraestructura tecnológica.	CÓDIGO:	410.705.1.4.1
EJE DEL PDI:	Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales: docencia, investigación y proyección social		
PROGRAMA DEL PDI:	Recursos de apoyo académico		
OBJETIVO INSTITUCIONAL	Optimizar las condiciones de infraestructura (física y tecnológica), los procesos administrativos y de gestión de la Universidad, para garantizar una mayor efectividad en el cumplimiento de los fines misionales y estratégicos del plan de desarrollo		
OBJETIVO GENERAL DE PROYECTO	Renovar, consolidar y fortalecer la Plataforma Tecnológica y Física de la Universidad Pedagógica Nacional para contribuir al logro de una Gestión Académico - Administrativa eficiente, con identidad institucional, a través de la incorporación de las nuevas tecnologías, garantizando el desarrollo eficaz en las labores de la docencia, investigación y demás actividades académico-administrativas a través de la mediación tecnológica, orientada al cumplimiento del Plan Estratégico de Sistemas.		
FECHA DE VIABILIDAD	16/01/2018	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	Enero a diciembre 2018
COORDINADOR	CESAR MAURICIO BELTRAN LOPEZ - Subdirector de Gestión de Sistemas de Información		
UNIDAD DE SEGUIMIENTO	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.		
NÚMERO DE ACTUALIZACIONES A LA FICHA	5		

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018		
Objetivos IV TRIM 2018	METAS IVTRIM 2018	AVANCE METAS	AVANCE POR OBJETIVO	AVANCE TOTAL
Mantener funcionamiento emisora universitaria en la	Adquisición de equipos y material de comunicación para el funcionamiento de la Emisora de la UPN.	30	65	87
	Actualizar la página web de la emisora "La Pedagógica Radio", con el fin de optimizar la navegabilidad multiplataforma, incluir banner de anuncios, mejorar visibilidad en buscadores de internet, publicar imagen, video y transmisiones en vivo live	100		



2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018		
Objetivos IV TRIM 2018	METAS IVTRIM 2018	AVANCE METAS	AVANCE POR OBJETIVO	AVANCE TOTAL
	streaming e incluir cambio de plataforma CMS, con su respectiva capacitación y asesoría de funcionamiento.			
Implementar dos estrategias de actualización tecnológica en la UPN	Adquisición de equipos y materiales de comunicación para el funcionamiento de la Subdirección de Recursos Educativos de la UPN.	100	100	
	Migración, instalación, configuración y puesta en funcionamiento del Sistema de Virtualización y Gestión de Plataformas-OVIRT	100		
Mejorar los sistemas de información mediante la adquisición de nuevos aplicativos, brindando mayor funcionalidad y cobertura a las unidades académicas, administrativas y procesos institucionales y demás licenciamientos que se requieran para los servicios académicos-administrativos de la Universidad.	Adquisición de un nuevo Sistema de Información para la Gestión Académica de la Universidad Pedagógica Nacional y el Instituto Pedagógico Nacional.	100	88	
	Contratar Interventoría para el nuevo sistema de información para la gestión académica	100		
	Adquisición de un nuevo Sistema de Información para la Gestión Financiera de la Universidad Pedagógica Nacional y el Instituto Pedagógico Nacional.	28		
	Diseño e implementación de una solución de comunicaciones	100		
	Adquirir Teléfonos IP de la UPN.	100		
	Adquirir Equipos de Cómputo para: la Licenciatura en Educación Básica Primaria a Distancia, Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico – CIDET y otras Dependencias	100		



2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018		
Objetivos IV TRIM 2018	METAS IVTRIM 2018	AVANCE METAS	AVANCE POR OBJETIVO	AVANCE TOTAL
	de la Universidad Pedagógica Nacional.			
Adecuar los espacios académicos de la UPN con mobiliario, equipos y otros elementos	Adquisición de mobiliario para adecuar los espacios académicos de la UPN	100	100	

3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA	% DE EJECUCIÓN ACUMULADO (COMPROMISO)	81.33
---------------------------------	---------------------------------------	-------

Este proyecto presentó la siguiente ejecución presupuestal:

Recurso	Valor apropiación	Acumulado disponibilidad	Acumulado compromiso	Acumulado obligación	Acumulado pago
TOTAL	\$ 2.787.366.619	\$ 2.266.809.976	\$ 2.266.809.976	\$ 1.575.267.951	\$ 1.489.181.551
10.02	\$ 357.764.558	\$ 357.001.487	\$ 357.001.487	\$ 251.170.011	\$ 251.170.011
17	\$ 59.140.263	\$ 58.898.350	\$ 58.898.350	\$ 58.898.350	\$ 58.898.350
21.16.02	\$ 6.218.941	\$ 6.218.941	\$ 6.218.941	\$ 6.218.941	\$ 6.218.941
21.16.03	\$ 119.219.163	\$ 118.935.340	\$ 118.935.340	\$ 54.301.975	\$ 54.301.975
21.16.16	\$ 784.592.792	\$ 639.704.086	\$ 639.704.086	\$ 215.187.266	\$ 207.187.266
21.16.17	\$ 1.195.216.000	\$ 829.186.574	\$ 829.186.574	\$ 828.830.574	\$ 750.744.174
21.17.01	\$ 51.099.602	\$ 50.792.581	\$ 50.792.581	\$ 24.994.257	\$ 24.994.257
21.17.02	\$ 14.115.300	\$ 13.978.915	\$ 13.978.915	\$ 13.978.915	\$ 13.978.915
21.20.01	\$ 200.000.000	\$ 192.093.703	\$ 192.093.703	\$ 121.687.663	\$ 121.687.663



1. INFORMACIÓN GENERAL				
NOMBRE DEL PROYECTO:	Dotación de Biblioteca	CÓDIGO:	410.705.1.4.2	
TIPO DE PROYECTO:	Transversal con énfasis en los procesos misionales (Investigación, docencia y proyección social)			
EJE DEL PDI:	Articulación y reposición de compromisos misionales; docencia, investigación y proyección social			
PROGRAMA DEL PDI:	Recursos de Apoyo Académico			
OBJETIVO INSTITUCIONAL	Fortalecer y articular nuestras funciones misionales y potenciar nuestra capacidad para retomar nuestro papel como interlocutora del gobierno Nacional, en la definición y desarrollo de políticas educativas			
OBJETIVO GENERAL DE PROYECTO	Suscribir acceso a contenidos a través de Bases de Datos Bibliográficas, de instrumentos tecnológicos para la consulta y reprografía, así como su adecuación para servicios más eficientes.			
FECHA DE VIABILIDAD	21/12/2017	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	Enero a diciembre 2018	
COORDINADOR	Olga Lucia Salinas Salinas – Subdirectora de Biblioteca, documentación y recursos bibliográficos			
UNIDAD DE SEGUIMIENTO	VICERRECTORÍA ACADÉMICA			
NÚMERO DE ACTUALIZACIONES A LA FICHA	5			

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018		
Objetivos IV TRIM 2018	METAS IVTRIM 2018	AVANCE METAS	AVANCE POR OBJETIVO	AVANCE TOTAL
Suscribir el acceso a contenidos según el presupuesto asignado y de acuerdo a las necesidades priorizadas por la alta dirección.	Suscribir el acceso a contenidos de herramientas electrónicas a través de Bases de Datos Bibliográficas	100	100	100
Suscribir el acceso a sistema estadístico y servicios EZproxy web de control según el presupuesto asignado y de acuerdo a las necesidades priorizadas por la alta dirección	Suscribir el acceso a sistema web que permite la administración de estadísticas	100	100	
	Suscribir el acceso a servidor EZproxy web de control de acceso a las Bases de Datos Bibliográficas	100		
Adquirir material bibliográfico impreso solicitado por la comunidad académica	Adquirir el 4% del material bibliográfico impreso solicitado por	100	100	



2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018		
Objetivos IV TRIM 2018	METAS IVTRIM 2018	AVANCE METAS	AVANCE POR OBJETIVO	AVANCE TOTAL
	la comunidad académica			

3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA	% DE EJECUCIÓN ACUMULADO (COMPROMISO)	93.08
---------------------------------	---------------------------------------	-------

Este proyecto presentó la siguiente ejecución presupuestal:

Recurso	Valor apropiación	Acumulado disponibilidad	Acumulado compromiso	Acumulado obligación	Acumulado pago
TOTAL	\$ 257.750.000	\$ 239.915.432	\$ 239.915.432	\$ 233.454.491	\$ 233.454.491
10.02	\$ 215.000.000	\$ 197.231.326	\$ 197.231.326	\$ 192.798.418	\$ 192.798.418
17	\$ 5.000.000	\$ 4.936.950	\$ 4.936.950	\$ 3.620.000	\$ 3.620.000
21.10.02	\$ 37.750.000	\$ 37.747.156	\$ 37.747.156	\$ 37.036.073	\$ 37.036.073



1. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL PROYECTO:	Formación y Cualificación Docente	CÓDIGO:	410.705.1.5.1
EJE DEL PDI:	Articulación y reposición de compromisos misionales; docencia, investigación y proyección social		
PROGRAMA DEL PDI:	Desarrollo profesoral		
OBJETIVO INSTITUCIONAL	Optimizar las condiciones de infraestructura, los procesos administrativos y de gestión de la Universidad, para garantizar una mayor efectividad en el cumplimiento de los fines misionales y estratégicos del Plan de Desarrollo		
OBJETIVO GENERAL DE PROYECTO	Incrementar los niveles de formación académica de los docentes a nivel de doctorado y maestría.		
FECHA DE VIABILIDAD	2017/12/26	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	Enero a diciembre 2018
COORDINADOR	Lyda Constanza Mora Mendieta		
UNIDAD DE SEGUIMIENTO	VICERRECTORÍA ACADÉMICA		
NÚMERO DE ACTUALIZACIONES A LA FICHA	3		

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS

Objetivos IV TRIM 2018	METAS IVTRIM 2018	AVANCE METAS	SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
			AVANCE POR OBJETIVO	AVANCE TOTAL
Apoyar la formación de docentes de planta de la UPN a nivel de doctorado	Trece docentes de planta de la UPN en formación a nivel de doctorado.	100	100	100

3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA

% DE EJECUCIÓN ACUMULADO (COMPROMISO)

77.52

Este proyecto presentó la siguiente ejecución presupuestal:

Recurso	Valor apropiación	Acumulado disponibilidad	Acumulado compromiso	Acumulado obligación	Acumulado pago
TOTAL	\$ 1.061.078.769	\$ 822.586.425	\$ 822.586.425	\$ 822.586.425	\$ 822.586.425
21.16.02	\$ 124.951.643	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
21.16.16	\$ 36.127.126	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
21.16.17	\$ 900.000.000	\$ 822.586.425	\$ 822.586.425	\$ 822.586.425	\$ 822.586.425

La ejecución presupuestal está ligada a los costos mensuales de la Comisiones docentes a nivel de doctorado aprobadas y vigentes, las cuales fueron respaldadas con recursos CREE.



1. INFORMACIÓN GENERAL			
NOMBRE DEL PROYECTO:	Sistema de Publicaciones y Difusión del Conocimiento	CÓDIGO:	410.705.1.7.2
EJE DEL PDI:	EJE 1. Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales: docencia, investigación y proyección social		
PROGRAMA DEL PDI:	Apropiación social del Conocimiento y Comunicación Institucional		
OBJETIVO INSTITUCIONAL	Posicionar a la Universidad Pedagógica Nacional como líder en la formulación de propuestas educativas y pedagógicas para la construcción de una sociedad en paz, con justicia y democracia.		
OBJETIVO GENERAL DE PROYECTO	Producir contenidos editoriales de alta calidad que estimulen la profesionalización docente y los desarrollos investigativos, académicos, artísticos y didácticos, así como las innovaciones en ciencia y tecnología que aporten de manera creativa a las transformaciones sociales y culturales que requiere el país.		
FECHA VIABILIDAD	27/12/2017	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	Enero a diciembre 2018
COORDINADOR	Alba Lucia Bernal Cerquera		
UNIDAD DE SEGUIMIENTO	VICERRECTORÍA DE GESTIÓN UNIVERSITARIA		
NÚMERO DE ACTUALIZACIONES A LA FICHA	7		

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018		
Objetivos IV TRIM 2018	METAS IVTRIM 2018	AVANCE METAS	AVANCE POR OBJETIVO	AVANCE TOTAL
Desarrollar las actividades inherentes a la edición, publicación y normalización de libros producto de la labor en investigación, docencia o extensión según las indicaciones del Comité de Propiedad intelectual y de publicaciones	Realizar una convocatoria para la publicación de los libros siguiente las orientaciones del Comité de Propiedad Intelectual y publicaciones de la universidad para la vigencias 2018.	100	100	100
	Editar 20 libros resultado de las convocatorias, alianzas editoriales que formalicen la universidad y documentos institucionales aprobados por el Comité de Propiedad Intelectual y de publicaciones para al vigencias 2018	100		
	Actualizar el catálogo de publicaciones de la Universidad en sus dos versiones Feria del Libro 2018 y diciembre 2018	100		



2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018		
Objetivos IV TRIM 2018	METAS IVTRIM 2018	AVANCE METAS	AVANCE POR OBJETIVO	AVANCE TOTAL
Acompañar y desarrollar el proceso de edición, producción e indexación de las revistas de la Universidad	Formalizar una alianza editorial (Coedición) para la vigencias 2018	100	100	
	desarrollar y producir 21 números de las revistas para la vigencia 2018	100		
	Fortalecer, desarrollar los mecanismo para indexación nacional e internacional de las revistas	100		
	mantener la plataforma de revistas de la Universidad actualizada	100		
Desarrollar un mecanismo para el fortalecimiento de la librería de la Universidad dentro y fuera de la institución	Actualizar el inventario de la librería de la Universidad Pedagógica Nacional	100	100	
	Propiciar alianzas con otras universidades y librerías para la comercialización conjunta de libros	100		
	Optimizar los mecanismos de venta de publicaciones en la librería de la Universidad generando estrategias de promoción	100		
	Gestionar la tienda virtual de la producción editorial de la Universidad Pedagógica Nacional.	100		
Implementar las estrategias de circulación y distribución para posicionar los contenidos producidos por la Universidad	Desarrollar una estrategia de visibilización y circulación de la producción editorial de la Universidad.	100	100	
	Avanzar en las actividades para la inclusión del material académico producido por la universidad en el repositorio institucional.	100		
	Desarrollar lineamientos institucionales para el acceso abierto de las publicaciones	100		
	Participar en tres ferias del libro y/o evento académico nacional y tres ferias del libro y/o evento académico internacional para la vigencias 2018.	100		



3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA		% DE EJECUCIÓN ACUMULADO (COMPROMISO)		60.76	
Este proyecto presentó la siguiente ejecución presupuestal:					
Recurso	Valor apropiación	Acumulado disponibilidad	Acumulado compromiso	Acumulado obligación	Acumulado pago
TOTAL	\$ 387.326.215	\$ 235.344.789	\$ 235.344.789	\$ 214.671.748	\$ 209.335.118
10.02	\$ 300.000.000	\$ 195.384.770	\$ 195.384.770	\$ 177.601.920	\$ 172.665.290
20.04	\$ 5.401.712	\$ 5.290.191	\$ 5.290.191	\$ 2.400.000	\$ 2.400.000
21.10.02	\$ 81.924.503	\$ 34.669.828	\$ 34.669.828	\$ 34.669.828	\$ 34.269.828

El saldo de los recursos no ejecutados en la vigencia responde a los siguientes aspectos;

1. Se aplazó el lanzamiento de la librería para el 2019 dejando un valor sin ejecutar de \$5.300.000
2. Al cierre de la convocatoria de libros 2018-2019 se identifica que del valor de evaluadores no se requieren \$9.600.000.
3. El libro de catedra ambiental no fue entregado para la vigencia 2018, teniendo un valor sin ejecutar de \$8.557.988.
4. El monto restante corresponde a la segunda evolución de la convocatoria 2018- 2019 e impresión de libros y revistas, para lo cual se cumplió la meta establecida, sin embargo, dado los cronogramas de las convocatorias la impresión de libros se estableció para el 2019. Así mismo, se aplazó la impresión de otros libros y revistas que se encuentran en proceso de edición según el siguiente detalle:

LIBROS

- Se trabajaron durante la vigencia 60 libros resultado de coediciones, convocatoria y alianzas interinstitucionales (SAE, Convocatoria CIUP 41 años), de los cuales 27 se encuentran en proceso de edición y formalización y 32 fueron finalizados y entregados.
- Se realizó la impresión de 14 libros terminados en el 2017 e impresos en el 2018.
- Se realizó la impresión de 5 documentos institucionales 2018.
- Se realizó la reimpresión de 17 títulos.
- Se realizó la impresión de material de la editorial con fines de divulgación y circulación 5 productos.
- Se realizó la reimpresión de 17 títulos.
- Publicación del catálogo de publicaciones FILBO 2018
- Se realizó la impresión del catálogo por un valor de 2.450.000 (este está relacionado en la meta 2 en el material de divulgación y circulación

REVISTAS

- Se trabajaron 38 revistas durante el 2018. Se realizó la impresión de 19 revistas y las 19 revistas restantes, son publicaciones digitales o a diciembre se encontraban en edición para finalizar el proceso en 2019.



1. INFORMACIÓN GENERAL			
NOMBRE DEL PROYECTO:	Fortalecimiento de las comunicaciones y los recursos educativos.	CÓDIGO:	410.705.1.7.3
EJE DEL PDI:	Eje 1: Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales: docencia, investigación y proyección social		
PROGRAMA DEL PDI:	Programa 7. Apropiación social del conocimiento y comunicación institucional		
OBJETIVO INSTITUCIONAL	Posicionar a la Universidad Pedagógica Nacional como líder en la formulación de propuestas educativas y pedagógicas para la construcción de una sociedad en paz, con justicia y democracia.		
OBJETIVO GENERAL DE PROYECTO	Fortalecer la comunicación institucional dinamizando los modos, prácticas y relaciones al interior de la comunidad universitaria, y liderando el diálogo entre la Universidad y los distintos actores sociales.		
FECHA DE VIABILIDAD	15/01/2018	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	Enero a diciembre 2018
COORDINADOR	Ricardo Agudelo Suarez		
UNIDAD DE SEGUIMIENTO	RECTORÍA		
NÚMERO DE ACTUALIZACIONES A LA FICHA	1		

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018		
Objetivos IV TRIM 2018	METAS IVTRIM 2018	AVANCE METAS	AVANCE POR OBJETIVO	AVANCE TOTAL
Difundir los logros y avances de la UPN a la comunidad universitaria, pares académicos, ciudadanía y opinión pública	Una (1) edición del periódico institucional Magazín Pedagógico e insertarlo dentro de un diario impreso de distribución masiva	100	100	100
Promocionar los servicios y actividades académicas, de extensión e investigación, así como los programas ofertados por la Universidad	100% de plegables, afiches y demás materiales promocionales de servicios académicos, de extensión e investigación producidos.	100	100	

3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA		% DE EJECUCIÓN ACUMULADO (COMPROMISO)		98,05	
Este proyecto presentó la siguiente ejecución presupuestal:					
Recurso	Valor apropiación	Acumulado disponibilidad	Acumulado compromiso	Acumulado obligación	Acumulado pago
TOTAL	\$ 41.072.500	\$ 40.170.821	\$ 40.170.821	\$ 39.209.407	\$ 39.209.407
21.10.02	\$ 41.072.500	\$ 40.170.821	\$ 40.170.821	\$ 39.209.407	\$ 39.209.407



1. INFORMACIÓN GENERAL				
NOMBRE DEL PROYECTO:	Bienestar para todas y todos	CÓDIGO:	410.705.1.8.1	
EJE DEL PDI:	Eje 1: Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales: docencia, investigación y proyección social			
PROGRAMA DEL PDI:	8. Universidad para la alegría.			
OBJETIVO INSTITUCIONAL	Fortalecer el bienestar Universitario para garantizar un ambiente de convivencia y el ejercicio de derechos y vida digna para los integrantes de la comunidad universitaria.			
OBJETIVO GENERAL DE PROYECTO	Fortalecer los programas de Bienestar Universitario los cuales redundan en pro de la calidad de vida de la comunidad universitaria de la Universidad Pedagógica.			
FECHA DE VIABILIDAD	18/01/2018	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	Enero a diciembre 2018	
COORDINADOR	Crisanto Gómez Ráquira - Subdirección de Bienestar Universitario			
UNIDAD DE SEGUIMIENTO	VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
NÚMERO DE ACTUALIZACIONES A LA FICHA	7			

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018		
Objetivos IV TRIM 2018	METAS IVTRIM 2018	AVANCE METAS	AVANCE POR OBJETIVO	AVANCE TOTAL
Amparar el reconocimiento económico de las y los estudiantes beneficiarios del programa de Apoyo a Servicios Estudiantiles - ASE para el período 2018-I, de acuerdo con los lineamientos de la Resolución 332 de 2004	Seleccionar 112 estudiantes como beneficiarios del programa de Apoyo a Servicios Estudiantiles-ASE para el periodo 2018-I.	100	100	100
Amparar el reconocimiento económico de las y los estudiantes beneficiarios del programa de Apoyo a Servicios Estudiantiles - ASE para el período 2018-II, de acuerdo con los lineamientos de la Resolución 332 de 2004	Seleccionar 125 estudiantes como beneficiarios del programa de Apoyo a Servicios Estudiantiles-ASE para el periodo 2018-II.	100	100	
Amparar el reconocimiento económico para 213 estudiantes beneficiarios del programa de Apoyo a Servicios Estudiantiles - ASE en el marco del Convenio	Seleccionar 213 estudiantes como beneficiarios del programa de Apoyo a Servicios Estudiantiles-	100	100	



2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018		
Objetivos IV TRIM 2018	METAS IVTRIM 2018	AVANCE METAS	AVANCE POR OBJETIVO	AVANCE TOTAL
473 del 2017 suscrito con la UAEPS - UPN	ASE para el periodo 2018-I.			
Amparar el reconocimiento económico para 213 estudiantes beneficiarios del programa de Apoyo a Servicios Estudiantiles - ASE en el marco del Convenio 473 del 2017 suscrito con la UAEPS - UPN	Seleccionar 200 estudiantes como beneficiarios del programa de Apoyo a Servicios Estudiantiles-ASE para el periodo 2018-II	100	100	
Amparar el reconocimiento económico para 200 estudiantes beneficiarios del programa de Apoyo a Servicios Estudiantiles - ASE en el marco del Convenio 473 del 2017 suscrito con la UAEPS - UPN	Contratar cuatro profesionales que presenten sus servicios en el seguimiento y acompañamiento psicosocial 2018 -I	100	100	
Contratación de profesionales para realizar seguimiento y acompañamiento a psicosocial a comunidad estudiantil.	Contratar cuatro profesionales que presenten sus servicios en el seguimiento y acompañamiento psicosocial 2018-II	100	100	
adquirir material pedagógico para apoyar el proceso para la disminución de la deserción y la motivación para la permanencia.	Comprar elementos didácticos.	100	100	
Contratación de profesionales para realizar seguimiento y acompañamiento a psicosocial a comunidad estudiantil.	Adelantar un proceso de formación en habilidades docentes y metodologías alternativas.	100	100	

3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA		% DE EJECUCIÓN ACUMULADO (COMPROMISO)		97,39	
Este proyecto presentó la siguiente ejecución presupuestal:					
Recurso	Valor apropiación	Acumulado disponibilidad	Acumulado compromiso	Acumulado obligación	Acumulado pago
TOTAL	\$ 1.085.455.284	\$ 1.056.996.053	\$ 1.056.996.053	\$ 1.005.315.303	\$ 1.005.315.303
17	\$ 360.459.747	\$ 359.527.631	\$ 359.527.631	\$ 351.871.465	\$ 351.871.465
20.04	\$ 292.668.753	\$ 284.782.304	\$ 284.782.304	\$ 251.026.887	\$ 251.026.887
21.20.04	\$ 432.326.784	\$ 412.686.118	\$ 412.686.118	\$ 402.416.951	\$ 402.416.951



1. INFORMACIÓN GENERAL			
NOMBRE DEL PROYECTO:	Ampliación de la Movilidad de Profesores y Estudiantes	CÓDIGO:	410.705.3.2.1
EJE DEL PDI:	Universidad Sin Fronteras		
PROGRAMA DEL PDI:	La Universidad Pedagógica Nacional en el ámbito internacional		
OBJETIVO INSTITUCIONAL	Consolidar con otras universidades los vínculos e interacciones investigativas y académicas en torno al campo educativo y pedagógico, en el ámbito mundial, en particular del sur global y en perspectiva Latinoamérica		
OBJETIVO GENERAL DE PROYECTO	Fortalecer las iniciativas académicas de internacionalización que se generan desde las distintas unidades académicas y que protagonizan los docentes, los investigadores y estudiantes a través de la integración de una dimensión internacional, intercultural e interdisciplinaria, que permiten visibilizar el quehacer de la Institución y su compromiso con la sociedad.		
FECHA DE VIABILIDAD	2017/12/27	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	Enero a diciembre 2018
COORDINADOR	Yaneth Romero Coca (E)		
UNIDAD DE SEGUIMIENTO	RECTORÍA		
NÚMERO DE ACTUALIZACIONES A LA FICHA	4		

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018		
Objetivos IV TRIM 2018	METAS IVTRIM 2018	AVANCE METAS	AVANCE POR OBJETIVO	AVANCE TOTAL
Fortalecer la participación de profesores, estudiantes e investigadores de la UPN en escenarios internacionales	Incrementar la movilidad internacional en un 2% de estudiantes de pregrado y de posgrado de la UPN en las universidades con las que existen convenios de cooperación	307	125	190
	Aumentar la movilidad en un 2% de docentes de la UPN en actividades internacionales	154		
	Diseñar documentos que permitan la construcción de la política de internacionalización	20		
	Crear un sistema de estímulo e incentivo para los docentes de la UPN que lideren proyectos de internacionalización.	20		
Promover la participación de profesores, estudiantes e investigadores de los	Ampliar en un 2% la asistencia de estudiantes extranjeros en los programas curriculares de pregrado y posgrado.	525	459	



2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018		
Objetivos IV TRIM 2018	METAS IVTRIM 2018	AVANCE METAS	AVANCE POR OBJETIVO	AVANCE TOTAL
países de la región y del mundo a la UPN	Incorporar a treinta y ocho (38) profesores o investigadores internacionales en los espacios de los programas de la UPN y su incidencia en los mecanismos de internacionalización de las facultades	394		
Impulsar las actividades académicas e investigativas que promueven las distintas unidades	Apoyar la realización de 25 eventos promovidos por la comunidad académica de la UPN	180	180	
Diseñar una estrategia que visibilice el impacto de la movilidad de docentes	Visibilizar la movilidad de docentes y de estudiantes a través de la socialización de experiencias o ponencias académicas 2016 y 2017.	100	100	
Fortalecer los mecanismos de cooperación con organismos y asociaciones nacionales e internacionales que permitan la movilidad de estudiantes, docentes e investigadores	Gestionar y promover 5 alianzas estratégicas con asociaciones u organismos nacionales e internacionales	100	100	
	Mantener actualizado el mini sitio de Internacionalización con las ofertas de movilidad con organismos internacionales	100		

3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA		% DE EJECUCIÓN ACUMULADO (COMPROMISO)		97,39	
Este proyecto presentó la siguiente ejecución presupuestal:					
Recurso	Valor apropiación	Acumulado disponibilidad	Acumulado compromiso	Acumulado obligación	Acumulado pago
TOTAL	\$ 706.000.000	\$ 647.922.920	\$ 647.922.920	\$ 608.620.854	\$ 601.120.934
10.02	\$ 600.000.000	\$ 542.308.146	\$ 542.308.146	\$ 523.661.056	\$ 516.161.136
20.01	\$ 38.000.000	\$ 37.871.367	\$ 37.871.367	\$ 33.515.302	\$ 33.515.302
21.20.01	\$ 68.000.000	\$ 67.743.406	\$ 67.743.406	\$ 51.444.495	\$ 51.444.495



1. INFORMACIÓN GENERAL				
NOMBRE DEL PROYECTO:	Conocimiento ambiental y currículo	CÓDIGO:	410.705.4.1.1	
EJE DEL PDI:	Universidad y sustentabilidad ambiental			
PROGRAMA DEL PDI:	Formación Ambiental			
OBJETIVO INSTITUCIONAL	Articular las problemáticas educativas, sociales y políticas de modo que contemplen el respeto a las culturas y la protección del ambiente			
OBJETIVO GENERAL DE PROYECTO	Articular la dimensiones ambiental a los programas curriculares de pregrado y posgrado de la universidad			
FECHA DE VIABILIDAD	2018/02/05	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	Enero a diciembre 2018	
COORDINADOR	Liliana Maribel Mora González			
UNIDAD DE SEGUIMIENTO	VICERRECTORÍA ACADÉMICA			
NÚMERO DE ACTUALIZACIONES A LA FICHA				3

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018		
Objetivos IV TRIM 2018	METAS IVTRIM 2018	AVANCE METAS	AVANCE POR OBJETIVO	AVANCE TOTAL
Desarrollar la cátedra Ambiental como espacio de formación ambiental	Cátedra ambiental realizada por semestre	90	90	
Crear y desarrollar un plan de formación ambiental, para favorecer la incorporación de principios, criterios y valores ambientales en programas curriculares de pregrado, basados en la sustentabilidad	Elaboración de un plan de formación ambiental, para favorecer la incorporación de principios, criterios y valores ambientales en programas curriculares de pregrado, basados en la sustentabilidad. El plan de formación ambiental contemplará indicadores o descriptores de	90	90	90



2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS		SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018		
Objetivos IV TRIM 2018	METAS IVTRIM 2018	AVANCE METAS	AVANCE POR OBJETIVO	AVANCE TOTAL
	la incorporación de la dimensión ambiental a programas sus curriculares de acuerdo con los aportes de la vigencia 2017-II.			

3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA	% DE EJECUCIÓN ACUMULADO (COMPROMISO)	0			
Este proyecto presentó la siguiente ejecución presupuestal:					
Recurso	Valor apropiación	Acumulado disponibilidad	Acumulado compromiso	Acumulado obligación	Acumulado pago
TOTAL	\$ 46.869	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
21.10.02	\$ 46.869	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

El Comité Directivo en materia presupuestal en sesión del 8 de octubre de 2018 mediante Resolución 1454 del 29 de octubre de 2018, consideró necesario trasladar el valor de \$8.592.357, presupuesto asignado para la ejecución del proyecto durante la vigencia, al proyecto de “Sistema de Publicaciones y difusión del conocimiento” con el fin de atender la necesidad de la corrección de estilo, diagramación e ilustración y demás actividades requeridas para la publicación del libro “Cátedra Ambiental UPN”. Luego el proyecto finalizó la vigencia 2018 solo con la apropiación presupuestal para el pago de impuestos.

1. INFORMACIÓN GENERAL



NOMBRE DEL PROYECTO:	Construcción, Estructuración y puesta en marcha del CIDET de la Universidad Pedagógica Nacional (PDI 2014-2019)	CÓDIGO	410.705.1.6.1
EJE DEL PDI:	Eje 1. Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales: docencia, investigación y proyección social (PDI 2014-2019)		
PROGRAMA DEL PDI:	Programa 6. Fortalecimiento y desarrollo de Programas de Formación Apoyados por TIC (PDI 2014-2019)		
OBJETIVO INSTITUCIONAL	<p>Institucional: Fortalecer y articular nuestras funciones misionales y potenciar nuestra capacidad para retomar nuestro papel como interlocutora del gobierno nacional en la definición y desarrollo de políticas educativas.</p> <p>Programa 6: Reconocer, revitalizar, potenciar y proyectar las prácticas y experiencias académicas de formación, proyección social e investigación de los diversos grupos de estudio, investigación y práctica con que cuenta la Universidad.</p>		
OBJETIVO GENERAL DE PROYECTO	Construir, estructurar y poner en marcha el CIDET de la Universidad Pedagógica Nacional.		
FECHA DE VIABILIDAD	2018/01/11	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	Enero a diciembre 2018
COORDINADOR	Carlos Hernán López Ruíz		
UNIDAD DE SEGUIMIENTO	VICERRECTORÍA ACADÉMICA		
NÚMERO DE ACTUALIZACIONES A LA FICHA			4

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS			SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
Objetivos IV TRIM 2018	METAS IVTRIM 2018	AVANCE METAS	AVANCE POR OBJETIVO	AVANCE TOTAL
Generar portafolio de Tecnología-Educación-Innovación centrado en la extensión desarrollada en forma presencial, a distancia o virtual	Elaborar portafolio de extensión presencial, a distancia o virtual	96	96	95
Apoyar el proceso de docencia e investigación presencial, a distancia o virtual en programas de pregrado y posgrado de la UPN	Elaborar plan de apoyo a la docencia y la investigación presencial, a distancia o virtual solicitados por los programas de pregrado y posgrado de la UPN	95	95	



3. RESUMEN EJECUCIÓN
FINANCIERA

% DE EJECUCIÓN ACUMULADO
(COMPROMISO)

95.12

Este proyecto presentó la siguiente ejecución presupuestal:

Recurso	Valor apropiación	Acumulado disponibilidad	Acumulado compromiso	Acumulado obligación	Acumulado pago
TOTAL	\$ 86.000.000	\$ 81.804.654	\$ 81.804.654	\$ 78.404.654	\$ 78.404.654
21.10.02	\$ 86.000.000	\$ 81.804.654	\$ 81.804.654	\$ 78.404.654	\$ 78.404.654



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Cierra la vigencia 2018 con una ejecución presupuestal del 33,19% y un total de compromisos de \$11.269.748.131. Que sobre los recursos de inversión existen \$ 22.681.999.927 sobre los cuales no recaen compromisos, reiterando que el 82.79% de los recursos no ejecutados corresponde al proyecto Valmaría, que como se presentó su ejecución está ligada a aspectos normativos del orden distrital que afectan el avance y un 9.55% de estos recursos fueron los asignados por medio de la Resolución del MEN No. 016862 de octubre del 2018, sobre los cuales se decidió que por los tiempos limitados para al ejecución en 2018 no se distribuirían ni comprometerían.

Se sugiere a los coordinadores y centros de responsabilidad fortalecer los procesos de planeación, de forma tal que el número de actualizaciones de la ficha de los proyectos de inversión se reduzca.