



	FORMATO			Código: FOR-PES-001
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN			Versión: 05
Proceso : Planeación Estratégica				
PROGRAMACIÓN GENERAL				
1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN				
1.1. IDENTIFICACIÓN				
CÓDIGO DEL PROYECTO	4533	NOMBRE DEL PROYECTO	DOTACIONES DE AULAS, LABORATORIOS Y ESPACIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS	
OBJETIVO GENERAL:	Optimizar las inversiones de la universidad en relación con la disponibilidad de recursos y apoyo mobiliario para las aulas de clase, laboratorios, aulas especializadas entre otros escenarios académicos.			
2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN				
2.1. DESCRIPCIÓN				
<p>A través del eje 5, Casa Digna, dentro del programa 3 proyecto 3, se dará prioridad a la dotación y disponibilidad de recursos académicos para los programas de pregrado y posgrado, como los laboratorios y salas especializadas, estableciendo para cada uno de ellos el estado actual en relación con equipos, instrumentos, materiales, condiciones físicas de las instalaciones, entre otros.</p> <p>A partir de esta información, se priorizarán las dotaciones y mejoras requeridas de manera gradual y priorizando aquellos espacios que presenten mayor dificultad o hayan sido asociados a los planes de mejoramiento de los programas académicos.</p> <p>En el marco de este proyecto se adelantará los procesos contractuales para amparar las compras y adquisiciones para la entrega de elementos, insumos, equipos especializados y accesorios a las unidades académicas y administrativas a fin de dotar los espacios y aulas como apoyo a la misión de la UPN.</p>				
2.2. JUSTIFICACIÓN				
<p>En el PDI 2020 – 2024 eje 5 (Casa Digna), programa 3 (Dotación de recursos de apoyo académico y bibliográfico), proyecto 3 (Dotación de aulas, laboratorios y espacios académicos y administrativos), se busca optimizar las inversiones de la universidad para mejorar la disponibilidad de recursos de apoyo y mobiliario para las aulas de clase, laboratorios y aulas especializadas identificadas por las unidades académicas.</p> <p>Así mismo se dará prioridad a la dotación y disponibilidad de recursos académicos para los programas de pregrado y posgrado, como los laboratorios y salas especializadas, estableciendo para cada uno de ellos el estado actual en relación con equipos, instrumentos, materiales, condiciones físicas de las instalaciones, entre otros.</p> <p>A partir de esta información, se priorizarán las dotaciones y mejoras requeridas de manera gradual y priorizando aquellos espacios que presenten mayor dificultad o hayan sido asociados a los planes de mejoramiento de los programas académicos.</p>				
2.3. POBLACIÓN OBJETIVO				
CARACTERIZACIÓN	Unidades académicas y dependencias de la UPN.			
CANTIDAD	La cantidad dependerá del recurso asignado y el valor del bien en el momento de la compra			
LOCALIZACIÓN	Bogotá D.C			
2.4. CONTEXTO TEÓRICO				
No Aplica				
3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO				
FUENTE	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACIÓN A LA FECHA
21.10.07	Rendimientos PFC-SUE	\$24.900.000	\$0	\$24.900.000
21.20.01	Recursos del balance propios	\$95.238.779	\$789.240.476	\$884.479.255
21.20.06	Recursos del balance cooperativas gestión	\$229.080.000	-\$10.521.594	\$218.558.406
21.10.06	Recursos del Balance-Inversión-PFC-SUE		\$64.207.351	\$64.207.351
10.03	PFC		\$1.000.000.000	\$1.000.000.000
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO		\$349.218.779	\$1.842.926.233	\$2.192.145.012

PROGRAMACIÓN GENERAL													
1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN													
1.1. IDENTIFICACIÓN													
CÓDIGO DEL PROYECTO	4533			NOMBRE DEL PROYECTO			DOTACIONES DE AULAS, LABORATORIOS Y ESPACIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS						
4. MODIFICACIONES AL PROYECTO													
No.	Tipo de la Modificación	Información de la modificación. (Marque con una x)									Fecha de la Modificación	Versión	Descripción de la modificación y acto administrativo que la soporta
		Información básica	Metas	Indicadores	Actividades	Presupuesto	Fuentes de financiación	Población objetivo	PAA	Reporte de Seguimiento			
1	Versión Inicial del Proyecto en la vigencia				x	x	x				10/ene/2023	1	Se trata de la versión con la que inicia el proyecto en la vigencia 2023 y responde al presupuesto aprobado mediante el Acuerdo del Consejo Superior No. 036 del 01 de diciembre de 2022.
2	Otras modificaciones	x	x	x	x	x	x	x	x	x	01/abr/2023	2	Se modifica de acuerdo al FORPES001V5 Adición presupuestal por valor de \$510.521.594, por medio de Resolución Rectoral No. 0244 del 10 de marzo del 2023. Se realiza seguimiento trimestral del proyecto correspondiente al primer periodo (enero a marzo)
3	Adición de recursos al proyecto					x					22/ago/2023	3	Adición presupuestal por valor de \$64.207.351, por medio de Resolución Rectoral No. 0381 del 27 de abril del 2023. Adición presupuestal por valor de \$1.100.000.000, por medio de Resolución Rectoral No. 0461 del 17 de mayo del 2023.
4	Otras modificaciones									x	22/ago/2023	3	Se realiza seguimiento trimestral del proyecto correspondiente al segundo periodo (abril a junio)
5	Otras modificaciones		x	x	x	x			x	x	17/oct/2023	4	Se realiza seguimiento correspondiente al tercer trimestre (Jul- Sep. 2023). Se adicionan metas en la Gestión Operativa. Se efectúa modificación del PAA. Se adicionan recursos PFC
6	Otras modificaciones		x	x	x				x		29/nov/2023	5	Se modifican metas en la gestión estratégica y operativa. Se efectúa modificación del PAA.
5. RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO													
CENTRO DE RESPONSABILIDAD							COORDINACIÓN DEL PROYECTO						
 <small>Firma del Responsable del Proyecto</small>							 <small>Firma del Coordinador del Proyecto</small>						
Nombres y Apellidos	YANETH ROMERO COCHA						Nombres y Apellidos	ERNESTO CARLOS MOLINA MEDINA					
Cargo	VICERRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						Cargo	COORDINADOR GIF					
Tipo Vinculación:	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN						Tipo Vinculación:	SUPERNUMERARIO					
Centro Responsabilidad	VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						Centro Responsabilidad	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA					
Fecha Visto Bueno	29-nov-23						Fecha solicitud	29-nov-23					


	FORMATO	Código: FOR-PES-001
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN	Versión : 05
	Proceso : Planeación Estratégica	Fecha de Aprobación: 17-03-2023

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO												
GESTIÓN ESTRATÉGICA												
COMPONENTES GENERALES					PROGRAMACIÓN VIGENCIA		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL					
COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO (Eje)	SUBCOMPONENTES (Programa)	PROYECTO ESTRATÉGICO PDI	META PDI	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO	
Plan de Desarrollo Institucional	Eje_5.Casa_Digna	Programa_5.3.Dotación de recursos de apoyo académico y bibliográfico	Proyecto_5.3.3.Dotaciones de aulas laboratorios y espacios académicos y administrativos	Met5.3.3.2 Realizar las dotaciones y mejoras de laboratorios, talleres de arte y salas especializadas acorde a la priorización de necesidades.	24	Espacios Dotados	0	0%	Se realizó la revisión de la documentación existente, y cuadro con las necesidades del año 2023. (II periodo) Se realizó validación de las necesidades y solicitudes con cada una de las áreas que requieren las dotaciones. Se realizaron cotizaciones de los elementos establecidos para cada proyecto, lo cual era requerido para realizar ajustes presupuestales y de códigos de clasificación. Se realizó solicitud de modificación de la ficha de inversión de acuerdo con las cotizaciones y estudios de mercado realizados. Se solicitaron CDP para diez (10) compras, los cuales se enviaron a la VAD para revisión. (III periodo)	III periodo (julio a septiembre)	Tiempos de respuesta por parte de los oferentes (III periodo).	
Plan de Desarrollo Institucional	Eje_5.Casa_Digna	Programa_5.3.Dotación de recursos de apoyo académico y bibliográfico	Proyecto_5.3.3.Dotaciones de aulas laboratorios y espacios académicos y administrativos	Met5.3.3.4 Dotar las aulas de clase de equipos de apoyo audiovisual para el desarrollo de las actividades de docencia	1	Adquisición de equipos y accesorios tecnológicos de audio y video para el CINNET	0	0%	Se realizó la revisión de la documentación existente, y cuadro con las necesidades del año 2023. (II Periodo) Se cuenta con CDP 1863 del 29 de septiembre. Se realizó radicación de documentos precontractuales para revisión de la VAD (III Periodo)	II periodo (abril a junio)	Tiempos de respuesta por parte de los oferentes (III periodo).	
Plan de Desarrollo Institucional	Eje_5.Casa_Digna	Programa_5.3.Dotación de recursos de apoyo académico y bibliográfico	Proyecto_5.3.3.Dotaciones de aulas laboratorios y espacios académicos y administrativos	Met5.3.3.5 Mejorar los puestos de trabajo y dotarlos según los requerimientos y las disponibilidades del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, proporcionando mejores condiciones de trabajo para el personal docente y de apoyo	1	Adquisición e instalación de mobiliario para el IPN	0	0%	Se realizó la revisión de la documentación existente, y cuadro con las necesidades del año 2023. Sin avance para el actual periodo (III periodo)	II periodo (abril a junio)	N/A	
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO								Promedio ejecución metas PDI	0,00%			



GESTIÓN OPERATIVA											
COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA					PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2023		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
META PDI	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA				CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
Met5.3.3.2 Realizar las dotaciones y mejoras de laboratorios, talleres de arte y salas especializadas acorde a la priorización de necesidades.	Adquirir equipos fotográficos, lentes y accesorios para el desarrollo de las actividades académicas de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional				1	Contrato para adquirir equipos fotográficos, lentes y accesorios para la FCT, ejecutado	0	0%	Revisión de requerimientos e inicio de solicitud de cotizaciones a proveedores (II periodo) Se cuenta con CDP 1519 del 30 de agosto de 2023. Se realizó estudio de mercado del proceso, se realiza trámite precontractual y se remite a la VAD para revisión. Se espera tener contrato perfeccionado en el mes de octubre (III periodo)	III periodo (julio a septiembre)	Esta actividad no estaba programada para el primer trimestre de 2023 en el PAA (I periodo) Ninguna, se continúa con las actividades. (II periodo) Tiempos de respuesta por parte de los oferentes (III periodo)
Met5.3.3.4 Dotar las aulas de clase de equipos de apoyo audiovisual para el desarrollo de las actividades de docencia	Adquirir equipos y accesorios tecnológicos, de audio y video para el CINNET de la Universidad Pedagógica Nacional.				1	Contrato para adquirir equipos y accesorios tecnológicos, de audio y video para el CINNET ejecutado	0	0%	Revisión de requerimientos e inicio de solicitud de cotizaciones a proveedores (II periodo) Se cuenta con CDP 1863 del 29 de septiembre de 2023. Se realizó estudio de mercado del proceso, se realiza trámite precontractual y se remite a la VAD para revisión. Se espera tener contrato perfeccionado en el mes de octubre (III periodo)	III periodo (julio a septiembre)	Esta actividad no estaba programada para el primer trimestre de 2023 en el PAA (I periodo) Ninguna, se continúa con las actividades. Tiempos de respuesta por parte de los oferentes (III periodo)
Met5.3.3.2 Realizar las dotaciones y mejoras de laboratorios, talleres de arte y salas especializadas acorde a la priorización de necesidades.	Adquirir e instalar un muro de escalas con sus correspondientes elementos de seguridad, para la Facultad de Educación Física en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional.				1	Contrato para adquirir e instalar un muro de escalas para la FEF ejecutado	0	0%	Revisión de requerimientos e inicio de solicitud de cotizaciones a proveedores (II periodo) Se cuenta con CDP 825 del 15 de agosto de 2023. Se cuenta con CPS 656 de 2023 (III periodo)	III periodo (julio a septiembre)	Esta actividad no estaba programada para el primer trimestre de 2023 en el PAA (I periodo) Ninguna, se continúa con las actividades (II periodo) Ninguna, se continúa con las actividades (III periodo)
Met5.3.3.2 Realizar las dotaciones y mejoras de laboratorios, talleres de arte y salas especializadas acorde a la priorización de necesidades.	Adquirir equipos y accesorios tecnológicos especializados para la Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional.				1	Contrato para adquirir equipos y accesorios tecnológicos para la FED ejecutado	0	0%	Revisión de requerimientos e inicio de solicitud de cotizaciones a proveedores (II periodo) se realizó estudio de mercado del proceso, se realiza trámite precontractual y se remite a la VAD para revisión. Se espera tener contrato perfeccionado en el mes de octubre (III periodo)	III periodo (julio a septiembre)	Esta actividad no estaba programada para el primer trimestre de 2023 en el PAA (I periodo) Ninguna, se continúa con las actividades (II periodo) Ninguna, se continúa con las actividades (III periodo)
Met5.3.3.2 Realizar las dotaciones y mejoras de laboratorios, talleres de arte y salas especializadas acorde a la priorización de necesidades.	Adquirir e instalar extractor centrifugo hongo en el restaurante ubicado en la Instalación de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional				1	Contrato para Adquirir e instalar extractor centrifugo hongo en el restaurante de Calle 72 ejecutado	0	0%	Se precisa que este está previsto para el tercer trimestre (II periodo) Se cuenta con CDP 1558 del 5 de septiembre de 2023, se realizó estudio de mercado del proceso, se realiza trámite precontractual y se remite a la VAD para revisión. Se espera tener contrato perfeccionado en el mes de octubre (III periodo)	III periodo (julio a septiembre)	Ninguna, se continúa con siguientes actividades del plan. (II periodo) Tiempos de respuesta por parte de los oferentes (III periodo).

	FORMATO		Código: FOR-PES-001
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN		Versión : 05
			Fecha de Aprobación: 17-03-2023
Proceso : Planeación Estratégica			

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO							
Met5.3.3.2 Realizar las dotaciones y mejoras de laboratorios, talleres de arte y salas especializadas acorde a la priorización de necesidades.	Realizar la compra de elementos y equipos para la cocina de los restaurantes de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para Adquirir elementos y equipos para la cocina de los restaurantes de la UPN ejecutado	0	0%	Se precisa que este esté previsto para el tercer trimestre (II periodo) Se cuenta con CDP 1725 del 14 de septiembre de 2023, se realizó estudio de mercado del proceso, se realiza trámite precontractual y se remite a la VAD para revisión. Se espera tener contrato perfeccionado en el mes de octubre (III periodo)	III periodo (julio a septiembre) Ninguna, se continúa con siguientes actividades del plan. (II periodo) El proceso de estudio de mercado, y estructuración del proyecto tuvo tiempo, considerando la dificultad de obtener cotizaciones por parte de los proveedores.
Met5.3.3.2 Realizar las dotaciones y mejoras de laboratorios, talleres de arte y salas especializadas acorde a la priorización de necesidades.	Adquirir e instalar los equipos de bombeo de agua potable y aguas grises para las diferentes instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para Adquirir e instalar los equipos de bombeo de agua potable y aguas grises ejecutado	0	0%	Se precisa que este esté previsto para el tercer trimestre (II periodo) El 8 de septiembre se solicita CDP, el cual llega el 14 de septiembre con número 1726 El 19 de septiembre se lanza estudio de mercado pero no se presentó ningún oferente. Dadas novedades reportadas por el área de mantenimiento se proyectan recursos para adicionar el proyecto debido a que se debe incluir una bomba par el área de la piscina (III periodo)	III periodo (julio a septiembre) Ninguna, se continúa con siguientes actividades del plan. (II periodo) Se requiere la actualización de la ficha en su versión 4 (III periodo)
Met5.3.3.2 Realizar las dotaciones y mejoras de laboratorios, talleres de arte y salas especializadas acorde a la priorización de necesidades.	Adquirir e instalar purificador de agua para el laboratorio de Química, en las Instalación de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para Adquirir e instalar purificador de agua para el laboratorio de Química ejecutado	0	0%	Se precisa que este esté previsto para el tercer trimestre (II periodo) Se cuenta con CDP 1757 del 05 de septiembre de 2023, se realizó estudio de mercado del proceso, se realiza trámite precontractual y se remite a la VAD para revisión. Se espera tener contrato perfeccionado en el mes de octubre (III periodo)	III periodo (julio a septiembre) Ninguna, se continúa con siguientes actividades del plan. (II periodo) Tiempos de respuesta por parte de los oferentes (III periodo).
Met5.3.3.2 Realizar las dotaciones y mejoras de laboratorios, talleres de arte y salas especializadas acorde a la priorización de necesidades.	Adquirir mapas para las instalaciones del Instituto Pedagógico Nacional	1	Contrato para Adquirir mapas ejecutado	0	0%	Se precisa que este esté previsto para el tercer trimestre (II periodo) Se cuenta con CDP 1785 del 07 de septiembre de 2023, se realizó estudio de mercado del proceso, se realiza trámite precontractual y se remite a la VAD para revisión. Se espera tener contrato perfeccionado en el mes de octubre (III periodo)	III periodo (julio a septiembre) Ninguna, se continúa con siguientes actividades del plan. (II periodo) El proceso de estudio de mercado, y estructuración del proyecto tuvo tiempo, considerando la dificultad de obtener cotizaciones por parte de los proveedores, no fue fácil encontrar empresas que provean estos mapas.
Met5.3.3.2 Realizar las dotaciones y mejoras de laboratorios, talleres de arte y salas especializadas acorde a la priorización de necesidades.	Adquirir equipos de cámaras fotográficas para las instalaciones del Instituto Pedagógico Nacional	1	Contrato para Adquirir equipos de cámaras fotográficas para el IPN ejecutado	0	0%	Se precisa que este esté previsto para el tercer trimestre (II periodo) Se cuenta con CDP 1600 del 08 de septiembre de 2023, se realizó estudio de mercado del proceso, se realiza trámite precontractual y se remite a la VAD para revisión. Se espera tener contrato perfeccionado en el mes de octubre (III periodo)	III periodo (julio a septiembre) Ninguna, se continúa con siguientes actividades del plan. (II periodo) Tiempos de respuesta por parte de los oferentes (III periodo).
Met5.3.3.2 Realizar las dotaciones y mejoras de laboratorios, talleres de arte y salas especializadas acorde a la priorización de necesidades.	Adquirir e instalar carpas y brinca modular para las instalaciones del Instituto Pedagógico Nacional	1	Contrato para Adquirir e instalar carpas y brinca modular para el IPN ejecutado	0	0%	Se precisa que este esté previsto para el tercer trimestre (II periodo) Se cuenta con CDP 1753 del 15 de septiembre de 2023, se realizó estudio de mercado del proceso, se realiza trámite precontractual y se remite a la VAD para revisión. Se espera tener contrato perfeccionado en el mes de octubre (III periodo)	III periodo (julio a septiembre) Ninguna, se continúa con siguientes actividades del plan. (II periodo) Tiempos de respuesta por parte de los oferentes (III periodo).
Met5.3.3.2 Realizar las dotaciones y mejoras de laboratorios, talleres de arte y salas especializadas acorde a la priorización de necesidades.	Adquirir pulpo de estampación para el Instituto Pedagógico Nacional	1	Contrato para Adquirir pulpo de estampación para el IPN ejecutado	0	0%	Se precisa que este esté previsto para el tercer trimestre (II periodo) Se requiere modificación del Código de clasificación presupuestal, el cual se envía en la V6 de la ficha para revisión y ajuste (III periodo)	III periodo (julio a septiembre) Ninguna, se continúa con siguientes actividades del plan. (II periodo) Tiempos de respuesta por parte de los oferentes (III periodo).
Met5.3.3.2 Realizar las dotaciones y mejoras de laboratorios, talleres de arte y salas especializadas acorde a la priorización de necesidades.	Adquirir herramientas para el área de artes para las instalaciones del Instituto Pedagógico Nacional	1	Contrato para Adquirir herramientas para el área de artes del IPN ejecutado	0	0%	Se precisa que este esté previsto para el tercer trimestre (II periodo) Se cuenta con CDP 1603 del 11 de septiembre de 2023, se realizó estudio de mercado del proceso, se realiza trámite precontractual y se remite a la VAD para revisión. Se espera tener contrato perfeccionado en el mes de octubre (III periodo)	III periodo (julio a septiembre) Ninguna, se continúa con siguientes actividades del plan. (II periodo) Tiempos de respuesta por parte de los oferentes (III periodo).
Met5.3.3.2 Realizar las dotaciones y mejoras de laboratorios, talleres de arte y salas especializadas acorde a la priorización de necesidades.	Adquirir instrumentos de laboratorio para las instalaciones del Instituto Pedagógico Nacional	1	Contrato para Adquirir instrumentos de laboratorio para el IPN ejecutado	0	0%	Se precisa que este esté previsto para el tercer trimestre (II periodo) Se cuenta con CDP 1720 del 14 de septiembre de 2023, se realizó estudio de mercado del proceso, se realiza trámite precontractual y se remite a la VAD para revisión. Se espera tener contrato perfeccionado en el mes de octubre (III periodo)	III periodo (julio a septiembre) Ninguna, se continúa con siguientes actividades del plan. (II periodo) Tiempos de respuesta por parte de los oferentes (III periodo).
Met5.3.3.2 Realizar las dotaciones y mejoras de laboratorios, talleres de arte y salas especializadas acorde a la priorización de necesidades.	Adquirir e instalar carteleras para las instalaciones de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para Adquirir e instalar carteleras en las instalaciones de Calle 72 ejecutado	0	0%	Se precisa que este esté previsto para el tercer trimestre (II periodo) Se cuenta con CDP 1721 del 14 de septiembre de 2023, se realizó estudio de mercado del proceso, se realiza trámite precontractual y se remite a la VAD para revisión. Se espera tener contrato perfeccionado en el mes de octubre (III periodo)	III periodo (julio a septiembre) Ninguna, se continúa con siguientes actividades del plan. (II periodo) Tiempos de respuesta por parte de los oferentes (III periodo).
Met5.3.3.2 Realizar las dotaciones y mejoras de laboratorios, talleres de arte y salas especializadas acorde a la priorización de necesidades.	Adquirir e instalar piso especial para las salas infantiles de la Escuela Maternal de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para Adquirir e instalar piso especial para las salas infantiles de Escuela maternal ejecutado	0	0%	Se precisa que este esté previsto para el tercer trimestre (II periodo) Se realizó visita técnica con un proveedor para verificar el estado de los pisos, la Universidad está a la espera de una prueba técnica en sitio. (III periodo)	III periodo (julio a septiembre) Ninguna, se continúa con siguientes actividades del plan. (II periodo) Tiempos de respuesta por parte de los oferentes (III periodo).
Met5.3.3.2 Realizar las dotaciones y mejoras de laboratorios, talleres de arte y salas especializadas acorde a la priorización de necesidades.	Contratar la prestación del servicio para la gestión administrativa de los procesos precontractual, contractual, poscontractual, que se requieran en el marco del proyecto de inversión denominado "Dotaciones de aulas, laboratorios y espacios académicos y administrativos"	2	Contratos de prestación de servicios suscritos	2	100%	Contrato de prestación de servicios No 392 de 2023 Contrato de prestación de servicios No 389 de 2023	III periodo (julio a septiembre) Ninguna, se continúa con siguientes actividades del plan.
Met5.3.3.2 Realizar las dotaciones y mejoras de laboratorios, talleres de arte y salas especializadas acorde a la priorización de necesidades.	Adquirir hornos microondas para las diferentes instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato de compra de hornos microondas para las instalaciones de la universidad ejecutado	0	0%	Se precisa que este esté previsto para el cuarto trimestre	III periodo (julio a septiembre) Ninguna, se continúa con siguientes actividades del plan.

	FORMATO	Código: FOR-PES-001
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN	Versión: 05
	Proceso: Planeación Estratégica	Fecha de Aprobación: 17-03-2023

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO								
Met5.3.3.2 Realizar las dotaciones y mejoras de laboratorios, talleres de arte y salas especializadas acorde a la priorización de necesidades.	Suministro de Desfibrilador para la FEF de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Desfibrilador entregado a la FEF	0	0%	Se precisa que este esté previsto para el cuarto trimestre	III período (julio a septiembre)	Ninguna, se continúa con siguientes actividades del plan.
Met5.3.3.2 Realizar las dotaciones y mejoras de laboratorios, talleres de arte y salas especializadas acorde a la priorización de necesidades.	Adquirir lockers para las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato de compra de lockers para las instalaciones de la universidad ejecutado	0	0%	Se precisa que este esté previsto para el cuarto trimestre	III período (julio a septiembre)	Ninguna, se continúa con siguientes actividades del plan.
Met5.3.3.2 Realizar las dotaciones y mejoras de laboratorios, talleres de arte y salas especializadas acorde a la priorización de necesidades.	Adquirir sillas para la adecuación de los Laboratorios de Biología de las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato de compra de sillas para los laboratorios de biología ejecutado	0	0%	Se precisa que este esté previsto para el cuarto trimestre	III período (julio a septiembre)	Ninguna, se continúa con siguientes actividades del plan.
Met5.3.3.2 Realizar las dotaciones y mejoras de laboratorios, talleres de arte y salas especializadas acorde a la priorización de necesidades.	Adquirir artículos y elementos deportivos para el programa de Deportes liderado por la Subdirección de Bienestar Universitario de la Universidad Pedagógica Nacional, que beneficia los estudiantes de pregrado y posgrado en pro de su permanencia y graduación.	1	Contrato de compra de elementos deportivos para el programa de deportes de la SBU ejecutado	0	0%	Se precisa que este esté previsto para el cuarto trimestre	III período (julio a septiembre)	Ninguna, se continúa con siguientes actividades del plan.
Met5.3.3.2 Realizar las dotaciones y mejoras de laboratorios, talleres de arte y salas especializadas acorde a la priorización de necesidades.	Comprar de banda traidora para trabajos de docencia e investigación que se desarrollan en el Laboratorio de Fisiología de la FEF.	1	Banda traidora entregada a la FEF	0	0%	Se precisa que este esté previsto para el cuarto trimestre	III período (julio a septiembre)	Ninguna, se continúa con siguientes actividades del plan.
Met5.3.3.2 Realizar las dotaciones y mejoras de laboratorios, talleres de arte y salas especializadas acorde a la priorización de necesidades.	Realizar compra de mobiliario para las diferentes áreas e instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato de adquisición de mobiliario para diferentes áreas e instalaciones de la universidad ejecutado	0	0%	Se precisa que este esté previsto para el cuarto trimestre	III período (julio a septiembre)	Ninguna, se continúa con siguientes actividades del plan.
Met5.3.3.2 Realizar las dotaciones y mejoras de laboratorios, talleres de arte y salas especializadas acorde a la priorización de necesidades.	Realizar la compra de equipos y accesorios tecnológicos, de audio y video para el desarrollo de las actividades académicas del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato de compra de equipos y accesorios tecnológicos, de audio y video para el desarrollo de las actividades académicas del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional ejecutado	0	0%			
RESPONSABILIDAD DE LA F Realizar compra de menaje para el área del restaurante de la Universidad Pedagógica Nacional				Promedio ejecución actividades de la vigencia		4,00%		

CENTRO DE RESPONSABILIDAD		COORDINACIÓN DEL PROYECTO	
Firma del(a) Responsable del Proyecto		Firma del(a) Coordinador(a) del Proyecto	
Nombres y Apellidos	YAMETH ROMERO COCA	Nombres y Apellidos	ERNESTO CARLOS MOLINA MEDINA
Cargo	VICERECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Cargo	COORDINADOR GIF
Tipo Vinculación:	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	Tipo Vinculación:	SUPERNUMERARIO
Centro Responsabilidad	VICERECTORIA	Centro Responsabilidad	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Fecha de Visto Bueno	29/11/2023	Fecha de Modificación	29/11/2023