



|  | FORMATO | | Código: FOR-PES-001 | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|-----|------------------------|--------------------------|---------|--|
| | FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN | | Versión: 06 Fecha de Aprobación: 22-12-2023 | | | | | | | | | | |
| Proceso: Planeación Estratégica | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. IDENTIFICACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DEL PROYECTO | 43203 | NOMBRE DEL PROYECTO | CONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO GENERAL: | Realizar la adquisición, adecuación y dotación de infraestructura ya construida destinada para asuntos académicos, de docencia y/o labores de administración, que contribuya a mitigar los problemas de hacinamiento y, muy especialmente, permitan eliminar algunos gastos de arrendamientos de bienes inmuebles. | | | | | | | | | | | | |
| 2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Algunos de los antecedentes del presente proyecto de inversión, se relacionan con una de las respuestas a las necesidades asociada a contar con un mayor número de metros cuadrados de infraestructura propia para labores administrativas y de apoyo a la misión, para lo cual, el Consejo Superior por medio del Acuerdo 007 del 13/07/2023 autorizó la adquisición de nuevos inmuebles con el fin de mitigar los problemas hacinamiento presentados en la Universidad Pedagógica Nacional. En ese contexto, en el año 2023 se apropiaron para el proyecto, recursos por 39.763 millones de pesos de los cuales se ejecutaron \$13.579 millones de pesos que corresponden al 34,14% de ejecución, materializados en la adquisición del edificio ubicado en la calle 72 N.º 12-77, propiedad de Central de Inversiones CISA. Para dar continuidad al proyecto, para la vigencia 2024 se incorporaron en el presupuesto los recursos que permitirán dotar al edificio y realizar las adecuaciones necesarias para su funcionamiento.</p> <p>Con este proyecto se continúa atendiendo las necesidades de infraestructura física y dotaciones, como una de las estrategias y acciones que permite la puesta en marcha del diseño e implementación del Plan Maestro de Infraestructura y Dotaciones de la UPN, en el que destacan la construcción y adquisición de nuevas instalaciones y la adecuación, redensificación y dotación de las instalaciones existentes, con los que se aumentará el número de metros cuadrados de área construida por estudiante, conforme a lo establecido en el eje 3 del Plan de Desarrollo Institucional.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. JUSTIFICACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Las difíciles condiciones de la infraestructura física y tecnológica son evidentes para toda la comunidad de la UPN. A pesar del crecimiento en el número de estudiantes, docentes, trabajadores y demás integrantes de la comunidad Universitaria, la infraestructura no se ha actualizado en la última década, generando hacinamiento, por cuanto las obras solo se han adecuado y ampliado marginalmente o se han enfocado en intervenciones focalizadas, con bajo impacto en las condiciones de habitabilidad de los espacios físicos, que entre otras causas, también se encuentra la escasez de recursos para destinar al mejoramiento y ampliación de la infraestructura. Se ha recurrido, incluso, a tomar en arriendo varios predios que, si bien han resuelto el tema de manera temporal, han generado unos gastos permanentes que presionan la situación financiera y presupuestal.</p> <p>El edificio adquirido permitirá mitigar parte de los problemas mencionados anteriormente, pero se hace necesaria una intervención al mismo. El edificio es entregado con servicio de energía eléctrica, servicio de acueducto y alcantarillado, pero, previamente, estuvo alrededor de 2 años, en manos de CISA, sin ocupación, lo que originó deterioro en los muros y cubiertas a nivel general, así como una necesaria adecuación de redes eléctricas, de voz y datos conforme a las necesidades que el personal administrativo y de apoyo misional requiere, sin las cuales no se podría ocupar el lugar.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. POBLACIÓN OBJETIVO | | | | | | | | | | | | | |
| CARACTERIZACIÓN | Estudiantes y funcionarios de la UPN, entre administrativos, contratistas, trabajadores oficiales y docentes | | | | | | | | | | | | |
| CANTIDAD | 12.000 estudiantes, y más de 1.876 funcionarios entre administrativos, contratistas, trabajadores oficiales y docentes | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIZACIÓN | Bogotá | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. CONTEXTO TEÓRICO | | | | | | | | | | | | | |
| No Aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | | |
| FUENTE | CONCEPTO | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | APROPIACIÓN A LA FECHA | | | | | | | | | |
| 21.20.01 | Rendimientos Financieros – Recursos Propios | | \$6.420.765.426 | \$6.420.765.426 | | | | | | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO | | \$0 | \$6.420.765.426 | \$6.420.765.426 | | | | | | | | | |
| 4. MODIFICACIONES AL PROYECTO | | | | | | | | | | | | | |
| Información de la modificación. (Marque con una x) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Tipo de la Modificación | Información básica | Metas | Indicadores | Actividades | Presupuesto | Fuentes de financiación | Población objetivo | PAA | Reporte de Seguimiento | Fecha de la Modificación | Versión | Descripción de la modificación y acto administrativo que la soporta |
| 1 | Versión Inicial del Proyecto en la vigencia | | | | | | | | | | | 1 | Se trata de la versión con la que inicia el proyecto en la vigencia 2024 y responde al presupuesto aprobado mediante el Acuerdo del Consejo Superior No. 033 del 05 de diciembre del 2023, la resolución de liquidación del presupuesto No. 1193 del 2023 y la resolución 0147 del 2024 la cual realiza modificaciones al presupuesto general de la Universidad Pedagógica Nacional de la vigencia fiscal 2024 |
| 2 | Traslado de recursos al interior del proyecto | | | | x | | | | x | x | 08/abr/2024 | 2 | Se realizan modificaciones al PAA donde se incluyen actividades adicionales |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | | | | |
| CENTRO DE RESPONSABILIDAD | | | | | | | | | | | | | |
| COORDINACIÓN DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Nombres y Apellidos | Yaneth Romero Coca | | Nombres y Apellidos | Ernesto Carlos Molina Medina | | | | | | | | | |
| Cargo | Vicerrectora Administrativa y Financiera | | Cargo | Coordinador Grupo Interno de Infraestructura física | | | | | | | | | |
| Tipo Vinculación: | Libre Nombramiento y Remoción | | Tipo Vinculación: | Libre Nombramiento y Remoción | | | | | | | | | |
| Centro Responsabilidad | Vicerrectoría Administrativa y Financiera | | Centro Responsabilidad | Vicerrectoría Administrativa y Financiera | | | | | | | | | |
| Fecha Visto Bueno | 8/04/2024 | | Fecha solicitud | 8/04/2024 | | | | | | | | | |