

	FORMATO	Código: FOR-PES-001
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN	Versión : 06
	Proceso : Planeación Estratégica	Fecha de Aprobación: 22-12-2023

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO												
GESTIÓN ESTRATÉGICA												
COMPONENTES GENERALES					PROGRAMACIÓN VIGENCIA			SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO (Eje)	SUBCOMPONENTES (Programa)	PROYECTO ESTRATÉGICO PDI	INDICADOR PDI	FÓRMULA INDICADOR	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3. Casa Digna	Programa 3.1. Mejoramiento y efectividad normativa, de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.4. Modernización de la infraestructura tecnológica y los sistemas de información de la UPN	77. Nivel de implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	(No. de Fases realizadas del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información / No. de Fases programadas en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información) * 100	40	% de implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información		0,00%	Con corte al primer trimestre del 2024, el indicador presenta un avance del 0%.	I Periodo (enero-marzo)	El plan estratégico de tecnologías de la información PETI aun se encuentra en borrador. En el primer Trimestre de la vigencia 2024 no se cuenta con el perfil profesional encargado de la acción, se gestiona la vinculación a partir del Segundo Trimestre.
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO								Promedio ejecución metas PDI		0,00%		

GESTIÓN OPERATIVA												
COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA			PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2024		Fecha de la ejecución de la acción		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL					
INDICADOR PDI (Seleccionar)	COMPONENTE DE INVERSIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO	
77. Nivel de implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	Sostenimiento a las licencias de software	Renovar los licenciamientos de software y aplicaciones de uso autorizado.	16	Licencias renovadas	1/03/2024	10/12/2024	1	6,25%	Con corte al primer trimestre del año 2024 se avanza en la renovación de una (1) licencia de uso Oracle para el soporte de las bases de datos de la Universidad Pedagógica Nacional.	I Periodo (enero-marzo)		
77. Nivel de implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	Dotación y Renovación de Equipos	Adquirir equipos de computo	40	Equipos de Computo adquiridos	20/05/2024	31/05/2024	0	0,00%	No aplica para este periodo	I Periodo (enero-marzo)		
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO							Promedio ejecución actividades de la vigencia					

CENTRO DE RESPONSABILIDAD				COORDINACIÓN DEL PROYECTO			
							
Nombres y Apellidos	YIRENA ROMELIO COCHA			Nombres y Apellidos	EDWIN ALBERTO MARTÍNEZ ROJAS		
Cargo	Vicerrectora Administrativa y Financiera			Cargo	Subdirector de Gestión de Sistemas de Información		
Tipo Vinculación:	Libre Nombramiento y Remoción			Tipo Vinculación:	Libre nombramiento y Remoción		
Centro Responsabilidad	Vicerrectoria Administrativa y Financiera			Centro Responsabilidad	Vicerrectoria Administrativa y Financiera		
Fecha de Visto Bueno	7/06/2024			Fecha de Modificación	7/06/2024		