

	FORMATO	Código: FOR-PES-001
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN	Versión : 06
	Proceso : Planeación Estratégica	Fecha de Aprobación: 22-12-2023

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO												
GESTIÓN ESTRATÉGICA												
COMPONENTES GENERALES						PROGRAMACIÓN VIGENCIA		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO (Eje)	SUBCOMPONENTES (Programa)	PROYECTO ESTRATÉGICO PDI	INDICADOR PDI (Selecciones)	FÓRMULA INDICADOR	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3. Casa Digna	Programa 3.1. Mejoramiento y actividad normativa, de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.4. Modernización de la infraestructura tecnológica y los sistemas de información de la UPN	77. Nivel de implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	(No. de Fases realizadas del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información / No. de Fases programadas en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información) * 100	40	% de implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información		0,00%			
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN								Promedio ejecución metas PDI		0,00%		

GESTIÓN OPERATIVA												
COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA			PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2024		Fecha de la ejecución de la acción		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL					
INDICADOR PDI (Seleccionar)	COMPONENTE DE INVERSIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO	
77. Nivel de implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	Sostenimiento a las licencias de software	Renovar los licenciamientos de software y aplicaciones de uso autorizado.	16	Licencias renovadas	1/03/2024	10/12/2024	1	0,00%				
77. Nivel de implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	Dotación y Renovación de Equipos	Adquirir equipos de computo	40	Equipos de Computo adquiridos	20/05/2024	31/05/2024		0,00%				
77. Nivel de implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	Sostenimiento a las licencias de software	Adquirir horas de soporte, asesoría y acompañamiento frente al sistema VEEAM BACKUP	21	Horas de soporte, asesoría y acompañamiento adquiridos	4/06/2024	31/12/2024		0,00%				
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO								Promedio ejecución actividades de la vigencia		0,00%		

<b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>				<b>COORDINACIÓN DEL PROYECTO</b>			
							
<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>YANETH ROMERO COCA</b>			<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>EDWIN ALBERTO AMRTINEZ</b>		
<b>Cargo</b>	Vicerrectora Administrativa y Financiera			<b>Cargo</b>	Subdirector de Gestión de Sistemas de Información		
<b>Tipo Vinculación:</b>	Libre Nombramiento y Remoción			<b>Tipo Vinculación:</b>	Libre Nombramiento y Remoción		
<b>Centro Responsabilidad</b>	Vicerrectoría Administrativa y Financiera			<b>Centro Responsabilidad</b>	Vicerrectoría Administrativa y Financiera		
<b>Fecha de Visto Bueno</b>	22/05/2024			<b>Fecha de Modificación</b>	22/05/2024		