

	FORMATO	Logo: FOR-MS-001
	FECHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN	Revisión: 05
	Proceso: Planeación Estratégica	Fecha de Aprobación: 22-12-2023

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO												
GESTIÓN ESTRATÉGICA												
COMPONENTES GENERALES				PROGRAMACIÓN VIGENCIA				SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO (e/je)	SUBCOMPONENTES (Programa)	PROYECTO ESTRATÉGICO PDI	INDICADOR PDI (Indicador)	FÓRMULA INDICADOR	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soporte)	Periodo de Corte	DIFFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3. Casa Digna	Programa 3.1. Mejoramiento y eficiencia normativa, de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.4. Modernización de la infraestructura tecnológica y los sistemas de información de la UPN	77. Nivel de implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	No. de Fases realizadas del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información / No. de Fases programadas en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información * 100	40	% de implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	<p>I Trimestre</p> <p>Con corte al primer trimestre del 2024, el indicador presenta un avance del 0%.</p> <p>II Trimestre</p> <p>Con corte al segundo trimestre del 2024, el indicador presenta un avance del 0%.</p> <p>III Trimestre</p> <p>Con corte al tercer trimestre del 2024, el indicador presenta un avance del 0%.</p>	0,00%	<p>Las partidas presupuestales destinadas actualmente al Proyecto de inversión atienden componentes tecnológicos y de renovación que contribuyen a las tecnologías de la información, sin embargo los de destinación específicos por lo cual no están destinados al financiamiento de las actividades de formulación e implementación del PETI.</p>	II Periodo (enero-septiembre)	
RESPONSABILIDAD DE LA FORM									Promedio ejecución metas PDI	0,00%		

GESTIÓN OPERATIVA												
COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA			PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2024		Fecha de la ejecución de la acción		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL					
INDICADOR PDI (Subcategoría)	COMPONENTE DE INVERSIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soporte)	Periodo de Corte	DIFFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO	
77. Nivel de implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	Sustentamiento a las licencias de software	Renovar los licenciamientos de software y aplicaciones de uso autorizado.	16	Licencias renovadas	1/03/2024	1/01/2/2024	9	56,25%	<p>I Trimestre</p> <p>Con corte al primer trimestre del año 2024 se avanzó en la renovación de una (1) licencia de uso Oracle para el soporte de las bases de datos de la Universidad Pedagógica Nacional. Las demás licencias serán renovadas de acuerdo con su vencimiento en el transcurso de la vigencia.</p> <p>II Trimestre</p> <p>Al corte del segundo trimestre de la vigencia 2024, se ataca a obtener la renovación y trámite de:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Licencia de uso Oracle para el soporte de las bases de datos de la Universidad Pedagógica Nacional. Contrato N.224 de 2024 -Licencia de certificado de sitio seguro SSL. Portal de pagos. Orden de Compra No. 109 de 2024 -Licencia SPSS, el proceso se encuentra amparado bajo el CDP 1089 de 2024 y radicado para trámite precontractual con Radicado: 20240000007933 de fecha 2024-09-07. <p>III Trimestre</p> <p>Al corte del tercer trimestre de la vigencia 2024, se tiene un acumulado de renovación y trámite de 9 licenciamientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Licencia de uso Oracle para el soporte de las bases de datos de la Universidad Pedagógica Nacional. Contrato N.224 de 2024 -Licencia de 1 certificado de sitio seguro SSL. Portal de pagos. Orden de Compra No. 109 de 2024 -Licenciamiento Academicus IBM SPSS Statistics. Sobre para 50 usuarios. Orden de Compra No. 109 de 2024 -Licencias de plugins Stream Yard Professional Orden de Compra No. 57 de 2024 -Licencias de plugins Educampus Plan Educantel. Orden de Compra No. 57 de 2024 -Licencias de plugins H5 Indesign HTML 5 Pro.Orden de Compra No. 57 de 2024 -Licencias de plugins WordFlow Pro For Indesign Orden de Compra No. 57 de 2024 -Licencias de plugins PSE 21 D. Profesional MAC SW Orden de Compra No. 57 de 2024 -Licencia Canva Master Orden de Compra No. 57 de 2024 -Licencia Zoom se realizó estudio de mercado se expide CDP N. 1611 del 17 de septiembre de 2024 por valor de \$7.794.000 se encuentra trámite de elaboración de términos. -Licencias Microsoft se realiza expedición de CDP N. 1766 del 30 de septiembre de 2024. Se da trámite de invitación cerrada. 	II Periodo (enero-Septiembre)		
77. Nivel de implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	Dotación y Renovación de Equipos	Adquirir equipos de computo	40	Equipos de Computo adquiridos	20/05/2024	31/05/2024	47	100,00%	<p>I Trimestre</p> <p>La acción no presenta avance toda vez que esta destinada a ejecutarse a partir del mes de mayo</p> <p>II Trimestre</p> <p>Con corte al segundo trimestre de 2024, el proceso se encuentra amparado bajo el CDP No. 0911 de 2024. El proceso fue presentado para trámite de Invitación Cerrada con número de radicado 20240000008602 de fecha 2024/04/01. El Proceso será sometido a consulta de referendium del Comité de Contratación y de ser aprobado, se procederá a la publicación ante SECOPI II. Se proyecta dar cumplimiento a la acción en el mes de Julio de 2024.</p> <p>III Trimestre</p> <p>Con corte al tercer trimestre de 2024, se realizó el proceso de Invitación Cerrada UPN-VAD-IC-006-2024 y se celebró el Contrato No. 545 de 2024, con la empresa COMPUTEL SYSTEM SAS. Se da cumplimiento a meta del proyecto con la adquisición de 20 equipos de cómputo de escritorio, 10 Portátiles, 1 WorkStation, 1 tablet, para renovación del parque computacional. La adquisición fue realizada mediante el Contrato No. 545 de 2024. De acuerdo con las OBLIGACIONES ESPECÍFICAS ítem 8.1. Acortar de manera mancomunada con el aprobador del contrato, dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del acto de inicio, un cronograma de entrega de los bienes adquiridos. Los equipos serán entregados en el mes de Octubre de 2024.</p>	II Periodo (enero-Septiembre)		
77. Nivel de implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	Sustentamiento a las licencias de software	Adquirir horas de soporte, asesoría y acompañamiento frente al sistema VEEAM BACKUP	21	Horas de soporte, asesoría y acompañamiento adquiridos	4/06/2024	31/12/2024	21	100,00%	<p>II Trimestre</p> <p>En el segundo trimestre de la vigencia, el Proyecto gestiona la contratación de 21 horas de soporte y asesoría con el proveedor TERA COLUMBIA S.A.S, a través de un Orden al Contrato 829 de 2023, amparado bajo CDP No. 876 de 2024. La solicitud se encuentra tramitada para la elaboración de minuta, bajo Radicado 20240000000771 de fecha 2024/06/15. Se proyecta garantizar el apoyo a los procesos de backup en la nube (VEEAM BACKUP) a través de los cuales se realiza el almacenamiento y custodia de la información institucional.</p> <p>III Trimestre</p> <p>Con corte al tercer trimestre se celebró el Orden No. 1 al Contrato de Prestación de Servicios No. 829 de 2023. Se da cumplimiento a la meta con la adición de una bolsa de horas de servicios profesionales para Visión Backup y replicación, atención del incidente. La adquisición del servicio de horas se realiza por modalidad de contrato de servicio y su ejecución se realiza por demanda.</p>	II Periodo (enero-septiembre)		
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO							Promedio ejecución Actividades de la vigencia	100,00%				

CENTRO DE RESPONSABILIDAD				COORDINACIÓN DEL PROYECTO			
							
Nombres y Apellidos		YANSAL BOVERO COCA		Nombres y Apellidos		EDWIN ALBERTO MARTÍNEZ	
Cargo		Vicerrectoría Administrativa y Financiera		Cargo		Subdirector de Gestión de Sistemas de Información	
Tipo Vinculación:		Libre Nombramiento y Remoción		Tipo Vinculación:		Libre Nombramiento y Remoción	
Centro Responsabilidad		Vicerrectoría Administrativa y Financiera		Centro Responsabilidad		Vicerrectoría Administrativa y Financiera	
Fecha de Visto Bueno		25/10/2024		Fecha de Modificación		25/10/2024	