


	FORMATO	Código: FOR-PES-001
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN	Versión : 06
	Proceso : Planeación Estratégica	Fecha de Aprobación: 22-12-2023

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO												
GESTIÓN ESTRATÉGICA												
COMPONENTES GENERALES				PROGRAMACIÓN VIGENCIA				SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO (Eje)	SUBCOMPONENTES (Programa)	PROYECTO ESTRATÉGICO PDI	INDICADOR PDI (Seleccionar)	FÓRMULA INDICADOR	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3. Casa Digna	Programa 3.1. Mejoramiento y efectividad normativa, de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.4. Modernización de la infraestructura tecnológica y los sistemas de información de la UPN	77. Nivel de implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	(No. de Fases realizadas del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información / No. de Fases programadas en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información) * 100	40	% de implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	16	40,00%	<p>I Trimestre Con corte al primer trimestre del 2024, el indicador presenta un avance del 0%.</p> <p>II Trimestre Con corte al segundo trimestre del 2024, el indicador presenta un avance del 0%.</p> <p>III Trimestre Con corte al Tercer trimestre del 2024, el indicador presenta un avance del 0%.</p> <p>IV Trimestre Con corte al cuarto trimestre de la vigencia 2024, el plan estratégico de tecnologías de la información se encuentra en la fase 3 de 4 de su construcción, y aunque se esta abordando con recursos de funcionamiento, es importante reconocer los esfuerzos administrativos, financieros, y legales realizados por el área técnica y el centro de responsabilidad, por lo que se da un 40% de avance al indicador. Si bien el indicador nos habla del porcentaje de implementación del PETI, el cual se logrará hasta tanto se pueda construir y socializar, es importante reconocer no solo de forma cualitativa las iniciativas mencionadas anteriormente.</p> <p>Es prudente mencionar de igual forma que, las actividades operativas ejecutadas en el proyecto como: la adquisición de licencias y equipos de cómputo se ejecutaron en un promedio de 100% y que estas mismas están incluidas dentro del plan estratégico de tecnologías de la información que se encuentra en construcción.</p>	IV Periodo (enero-diciembre)	Las partidas presupuestales destinadas actualmente al Proyecto de Inversión atienden componentes tecnológicos y de renovación que contribuyen a las tecnologías de la información, sin embargo son de destinación específica por lo cual no están destinadas al financiamiento de las actividades de formulación e implementación del PETI.
RESPONSABILIDAD DE LA FORMI								100% ejecución metas PDI	40,00%			

GESTIÓN OPERATIVA												
COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA			PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2024		Fecha de la ejecución de la acción		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL					
INDICADOR PDI (Seleccionar)	COMPONENTE DE INVERSIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO	
77. Nivel de implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	Sostenimiento a las licencias de software	Renovar los licenciamientos de software y aplicaciones de uso autorizado.	16	Licencias renovadas	1/03/2024	10/12/2024	15	93,75%	<p>I Trimestre Con corte al primer trimestre del año 2024 se avanzo en la renovación de una (1) licencia de uso Oracle para el soporte de las bases de datos de la Universidad Pedagógica Nacional. Las demas licencias seran renovadas de acuerdo con su vencimiento en el transcurso de la vigencia.</p> <p>II Trimestre Al corte del segundo trimestre de la vigencia 2024, se alcanza a obtener la renovación y trámite de: - Licencia de uso Oracle para el soporte de las bases de datos de la Universidad Pedagógica Nacional. Contrato N.224 de 2024 - Licencia de certificado de sitio seguro SSL Portal de pagos. Orden de Compra No. 009 de 2024 - Licencia SPSS, el proceso se encuentra amparado bajo el CDP 1089 de 2024 y radicado para trámite precontractual con Radicado: 202405500087933 de fecha 2024-06-07.</p> <p>III Trimestre Al corte del tercer trimestre de la vigencia 2024, se tiene un acumulado de renovación y trámite de 9 licenciamientos: - Licencia de uso Oracle para el soporte de las bases de datos de la Universidad Pedagógica Nacional. Contrato N.224 de 2024 - Licencia de 1 certificado de sitio seguro SSL Portal de pagos. Orden de Compra No. 009 de 2024 - Licenciamiento Académico IBM SPSS Statistics Base para 50 usuarios. Orden de Compra No. 038 de 2024 - Licencias de plugins Stream Yard Profesional Orden de Compra No. 57 de 2024 - Licencias de plugins Educaplay Plan Estudiantil. Orden de Compra No. 57 de 2024 - Licencias de plugins In 5 Indesing HTML 5 Pro. Orden de Compra No. 57 de 2024 - Licencias de plugins WordsFlow Pro For Indesing Orden de Compra No. 57 de 2024 - Licencias de plugins PDF 21 D Profesional MAC SW. Orden de Compra No. 57 de 2024 - Licencia Genially Master. Orden de Compra No. 57 de 2024 - Licencias Microsoft se realiza expedición de CDP N. 1756 del 30 de septiembre de 2024. Se da trámite de Invitación Cerrada. - Licencias Zoom se realiza estudio de mercado se expide CDP N. 1611 del 17 de septiembre de 2024 por valor de \$7.794.000 se encuentra trámite de elaboración de terminos.</p>	IV Periodo (enero-diciembre)	El cronograma del proceso de Licenciamiento Seguridad Perimetral - Convocatoria Publica UPN-VAD-CP-013-2024 se extendera hasta la vigencia 2025. El proceso fue amparado bajo CPD No. 2215 del 29 de noviembre de 2024 y el compromiso del recurso se realizará en la vigencia 2025. Su avance en la vigencia 2024 se dara hasta la FASE:Presentación de ofertas.	
77. Nivel de implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	Dotación y Renovación de Equipos	Adquirir equipos de computo	40	Equipos de Computo adquiridos	20/05/2024	31/05/2024	47	100,00%	<p>I Trimestre La acción no presenta avance toda vez que esta destinada a ejecutarse a partir del mes de mayo</p> <p>II Trimestre Con corte al segundo trimestre de 2024, el proceso se encuentra amparado bajo el CDP No. 0951 de 2024. El proceso fue presentado para trámite de Invitación Cerrada con número de radicado 202405500088423 de fecha 2024-06-07. El Proceso sera sometido a consulta de referéndum del Comité de Contratación y de ser aprobado, se procederá a la publicación ante SECOP II. Se proyecta dar cumplimiento a la acción en el mes de Julio de 2024.</p> <p>III Trimestre Con corte al Tercer Trimestre de 2024, se realizó el proceso de Invitación Cerrada UPN-VAD-IC-006-2024 y se celebro el Contrato No. 545 de 2024, con la empresa COMPUTEL SYSTEM SAS. Se da cumplimiento a meta del proyecto con la adquisición de 29 equipos de computo de escritorio, 16 Portátiles, 1 WorkStation, 1 tablet, para renovación del parque computacional. La adquisición fue realizada mediante el Contrato No. 545 de 2024. De acuerdo con las OBLIGACIONES ESPECÍFICAS numeral 5. Acordar de manera mancomunada con el supervisor del contrato, dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del acta de inicio, un cronograma de entrega de los bienes adquiridos. Los equipos seran entregados en el mes de Octubre de 2024.</p> <p>IV Trimestre Se realiza el pago de la obligación de los equipos se generan las correspondientes altas de almacen e inventarios, para la asignación de placas y entrega e instalación en las Dependencias.</p>	IV Periodo (enero-diciembre)		

77. Nivel de implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	Sostenimiento a las licencias de software	Adquirir horas de soporte, asesoría y acompañamiento frente al sistema VEEAM BACKUP	21	Horas de soporte, asesoría y acompañamiento adquiridas	4/06/2024	31/12/2024	21	100,00%	<p>II Trimestre En el segundo trimestre de la vigencia, el Proyecto gestiona la contratación de 21 horas de soporte y asesoría con el proveedor ITERA COLOMBIA S.A.S, a través de un Otrosi al Contrato 829 de 2023, amparado bajo CDP No. 976 de 2024. La solicitud se encuentra tramitada para la elaboración de minuta, bajo Radicado: 202405500090773 de fecha 2024-06-13. Se proyecta garantizar el apoyo a los procesos de backups en la nube (VEEN BACKUPS), a través de los cuales se realiza el almacenamiento y custodia de la información institucional.</p> <p>III Trimestre Con corte al tercer trimestre se celebró el Otrosi No. 1 al Contrato de Prestación de Servicios No. 829 de 2023. Se da cumplimiento a la meta con la adición de una bolsa de horas de servicios profesionales para Veeam Backup y replication, atención 5x8 de incidentes. La adquisición del servicio de horas se realiza por modalidad de contrato de servicio y su ejecución se realiza por demanda.</p> <p>IV Trimestre Se realiza el pago de la obligación del compromiso del Contrato de Prestación de Servicios No. 829 de 2023. Se realiza Otrosi de Adición No. 2 al Contrato 829 de 2024. Para adquirir servicio de almacenamiento backups en la nube para custodia de la información de la Universidad Pedagógica Nacional</p>	IV Período (enero-diciembre)
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO					Promedio ejecución actividades de la vigencia				100,00%	

CENTRO DE RESPONSABILIDAD				COORDINACIÓN DEL PROYECTO			
							
<i>Firma del(a) Responsable del Proyecto</i>				<i>Firma del(a) Coordinador del Proyecto</i>			
Nombres y Apellidos	YANETH ROMERO COCA			Nombres y Apellidos	EDWIN ALBERTO MARTINEZ ROJAS		
Cargo	Vicerrectora Administrativa y Financiera			Cargo	Subdirector de Gestión de Sistemas de Información		
Tipo Vinculación:	Libre Nombramiento y Remoción			Tipo Vinculación:	Libre Nombramiento y Remoción		
Centro Responsabilidad	Vicerrectoría Administrativa y Financiera			Centro Responsabilidad	Vicerrectoría Administrativa y Financiera		
Fecha de Visto Bueno	30/01/2025			Fecha de Modificación	30/01/2025		