

	FORMATO	Código: FOR-PES-001
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN	Versión : 06
	Proceso : Planeación Estratégica	Fecha de Aprobación: 22-12-2023

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO												
GESTIÓN ESTRATÉGICA												
COMPONENTES GENERALES						PROGRAMACIÓN VIGENCIA		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO (Eje)	SUBCOMPONENTES (Programa)	PROYECTO ESTRATÉGICO PDI	INDICADOR PDI (Seleccionar)	FÓRMULA INDICADOR	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3. Casa Digna	Programa 3.1. Mejoramiento y efectividad normativa, de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.4. Modernización de la infraestructura tecnológica y los sistemas de información de la UPN	77. Nivel de implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	(No. de Fases realizadas del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información / No. de Fases programadas en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información) * 100	60	% de implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información		0,00%			
RESPONSABILIDAD DE LA FORMU								ejecución metas PDI		0,00%		

GESTIÓN OPERATIVA												
COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA				PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2024		Fecha de la ejecución de la acción		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
INDICADOR PDI (Seleccionar)	COMPONENTE DE INVERSIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
77. Nivel de implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	Sostenimiento a las licencias de software	Adquirir los licenciamientos de uso de software y servicios en seguridad de la información.		4	Licenciamientos adquiridos	10/02/2025	30/07/2025		0,00%			
77. Nivel de implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	Sostenimiento a las licencias de software	Adquirir los licenciamientos de uso de aplicaciones y herramientas para los procesos académicos y administrativos.		7	Licenciamientos adquiridos	10/02/2025	30/11/2025					
77. Nivel de implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	Sostenimiento a las licencias de software	Adquirir los componentes de licenciamientos y equipos para los servicios de comunicación y telefonía.		30	Componentes de licenciamientos y equipos adquiridos	1/04/2025	30/11/2025					
77. Nivel de implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	Dotación y Renovación de Equipos	Adquirir equipos de computo para la actualización del parque computacional.		200	Equipos de computo adquiridos	1/04/2025	30/11/2025					
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO								Promedio ejecución actividades de la vigencia		0,00%		

CENTRO DE RESPONSABILIDAD				COORDINACIÓN DEL PROYECTO			
 Firma del(a) Responsable del Proyecto				 Firma del(a) Coordinador(a) del Proyecto			
Nombres y Apellidos	YANETH ROMERO COCA			Nombres y Apellidos	EDWIN ALBERTO MARTINEZ ROJAS		
Cargo	Vicerrectora Administrativa y Financiera			Cargo	Subdirector de Gestión de Sistemas de Información		
Tipo Vinculación:	Libre Nombramiento y Remoción			Tipo Vinculación:	Libre Nombramiento y Remoción		
Centro Responsabilidad	Vicerrectoría Administrativa y Financiera			Centro Responsabilidad	Vicerrectoría Administrativa y Financiera		
Fecha de Visto Bueno	10/02/2025			Fecha de Modificación	10/02/2025		