	FORMATO	Código: FOR-PES-001
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN	Versión : 05 Fecha de Aprobación: 17-03-2023
	Proceso : Planeación Estratégica	

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO

GESTIÓN ESTRATÉGICA

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO

GESTIÓN ESTRATÉGICA

COMPONENTES GENERALES				PROGRAMACIÓN VIGENCIA		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
COMPONENTE GESTIÓN (Seleccionar)	COMPONENTE ESPECÍFICO (Eje) (Seleccionar)	SUBCOMPONENTES (Programa) (Seleccionar)	PROYECTO ESTRATÉGICO PDI (Seleccionar)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_2.Investigación	Programa_2.1.Fortalecimiento_y_acompañamiento_en_la_investigación	Proyecto_2.1.2.Investigación_en_campos_estratégicos_con_participación_de_estudiantes_y_egresados	2	Convocatorias internas realizadas	1	50,00%	**Primer Trimestre:** En relación a la segunda convocatoria interna de investigación 2023: -Se realizo borrador de términos de referencia -Fueron Aprobados por el Comité de Investigaciones Proyección Social -Publicaron los términos de referencia y se dio apertura a la convocatoria -Se realizo el proceso de aplicación a la convocatoria en la Plataforma de Investigación para Maestros y Estudiantes – PRIME -Se realizaron sesiones de aclaración de términos de referencia de la convocatoria y uso de la Plataforma de Investigación para Maestros y Estudiantes – PRIME -Se dio cierre a la convocatoria -Se realizo el proceso de aval de las propuestas por parte de las unidades académicas y envió a la SGP- CIUP de la comunicación con el concepto del aval de las propuestas En relación a la convocatoria interna de investigación 2024: -Se realizo borrador de términos de referencia -Se socializo con la Vicerrectoria de Gestión Universitaria -Se realizaron observaciones y se solicitó contruir un documento de balance de proyectos financiados por convocatorias internas 2020-2023 **Segundo Trimestre:** En relación a la segunda convocatoria interna de investigación 2023: -Se realizo el proceso de revisión técnica de cumplimiento de términos de referencia realizada por la SGP- CIUP y subsanación -Se presentaron los resultados de la revisión técnica por parte de la SGP-CIUP para aprobación del Comité de Investigaciones y Proyección Social -Se publico el listado de las propuestas que aprueban la evaluación técnica y continúan en el proceso de evaluación -Replica a la revisión técnica -Respuesta a las réplicas de la evaluación técnica -Evaluación de las propuestas de investigación -Envío a los investigadores por parte de la SPG-CIUP de la evaluación de los pares externos para hacer uso del derecho a réplica -Presentación de resultados de evaluación y aprobación de las propuestas por parte del Comité de Investigaciones y Proyección Social -Publicación de resultados de la convocatoria de las propuestas aprobadas -Reporte de propuestas y horas de investigación para los profesores al CIARP En relación a la convocatoria interna de investigación 2024: -Aprobación de términos de referencia por parte del Comité de Investigaciones y Proyección Social -Publicación de los términos de referencia y apertura de la convocatoria -Actualmente se desarrolla el proceso de aplicación a la convocatoria en la Plataforma de Investigación para Maestros y Estudiantes – PRIME **Tercer Trimestre:** En relación a la convocatoria interna de investigación 2024:	III período (julio a septiembre)	N/A
Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_2.Investigación	Programa_2.1.Fortalecimiento_y_acompañamiento_en_la_investigación	Proyecto_2.1.2.Investigación_en_campos_estratégicos_con_participación_de_estudiantes_y_egresados	2	Convocatoria Monitores	1	50,00%	**Primer Trimestre:** Realización de documento de términos de referencia de proceso de selección y designación de monitores de investigación 2023 - I. Términos de referencia Monitores de investigación 2023 I Acto administrativo: Monitores de investigación 2023 I – Resoluciones 0054 del 21 de marzo de 2023 y 0064 de 31 de marzo de 2023. Monitores de investigación 2023 I (125) **Segundo Trimestre:** Seguimiento a proceso de monitoria Organización de documentación para pago de incentivos (64 carpetas, 129) estudiantes, 64 radicados) Seguimiento a proceso de pago de incentivos Realización de documento de términos de referencia de proceso de selección y designación de monitores de investigación 2023 - 2. **Tercer trimestre:** Realización de documento de términos de referencia de proceso de selección y designación de monitores de investigación 2023 - II. Términos de referencia Monitores de investigación 2023 II Acto administrativo: Monitores de investigación 2023 II – Resoluciónes 0179 del 14 de septiembre de 2023 y 0184del 18de septiembre de 2023. Monitores de investigación 2023 II (153) Realización de documento de términos de referencia de proceso de selección y designación de monitores de investigación 2023 - II. Términos de referencia Monitores de investigación 2023 II - proyecto: Infancias Sabrosas: Emociones para la paz desde las artes escénicas con la primera infancia en el municipio el Doncello (Caquetá). Acto administrativo: Monitores de investigación 2023 II – Resolución (en proceso de expedición). Monitores de investigación 2023 II (2)	III período (julio a septiembre)	N/A
Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_2.Investigación	Programa_2.1.Fortalecimiento_y_acompañamiento_en_la_investigación	Proyecto_2.1.2.Investigación_en_campos_estratégicos_con_participación_de_estudiantes_y_egresados	20	Estudiantes apoyados para particpar en escenarios de socialización	15	75,00%	**Primer Trimestre:** Se realizó pago para amparar el pago de la membresía RedColsi de 2023. Se realizó socialización mediante correo electrónico de la convocatoria para participar en el encuentro Regional de Semilleros de investigación RedCOLSI 2023 **Segundo Trimestre**: Se realiza la inscripción y cargue de 17 propuestas con 22 estudiantes ponentes, para la participación en el Encuentro Regional de Semilleros de Investigación RedCOLSI 2023 – Nodo Bogotá Cundinamarca. Se realiza proceso interno para pago de factura inscripción al Encuentro Regional - $1.300.000 Gestión y realización de posters para la socialización de ponencias (17) Acompañamiento a los ponentes en relación al proceso de socialización y seguimiento en el evento **Tercer trimestre:** Se realiza la inscripción y cargue de 7 propuestas con 8 estudiantes ponentes, para la participación en el Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación RedCOLSI - ENISI 2023 – Universidad de Cartagena. Se realiza proceso interno para pago de factura de inscripción al Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación RedCOLSI - ENISI 2023 – Universidad de Cartagena. - $1.200.000 Gestión y realización de posters para la socialización de ponencias (7) Acompañamiento a los ponentes en relación al proceso de socialización y seguimiento en el evento. Se raliza acompñamiento para particpacion de cuatro (4) estudiantes semilleristas en "III Congreso nacional de semilleros de investigación y emprendimiento - CONASIE 2023", desarrollado en la Universidad de Córdoba en Montería del 20 al 22 de septiembre.	III período (julio a septiembre)	N/A
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMEINTO						Promedio ejecución metas PDI	58,33%			

GESTIÓN OPERATIVA

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA		PROGRAMACIÓN DE L VIGENCIA		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
META PDI (Seleccionar)	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
Meta2.1.2.1.Realizar una convocatoria interna anual de proyectos investigación con participación de estudiantes y egresados	Diseñar, aprobar y publicar los términos de referencia de la segunda convocatoria interna 2023.	1	Términos de referencia de la segunda convocatoria interna 2023 publicados	1	100,00%	En relación a la segunda convocatoria interna de investigación 2023 esta etapa fue desarrollada.	III período (julio a septiembre)	N/A
Meta2.1.2.1.Realizar una convocatoria interna anual de proyectos investigación con participación de estudiantes y egresados	Resportar las propuestas aplicadas en la segunda convocatoria de 2023 en la plataforma PRIME.	1	Reporte de propuestas registradas en plataforma PRIME de la segunda convocatoria interna 2023.	1	100,00%	En relación a la segunda convocatoria interna de investigación 2023 esta etapa fue desarrollada.	III período (julio a septiembre)	N/A
Meta2.1.2.1.Realizar una convocatoria interna anual de proyectos investigación con participación de estudiantes y egresados	Realizar la revisión técnica de las propuestas presentadas a la segunda convocatoria interna 2023.	1	Revisión tecnica de la segunda convocatoria interna 2023.	1	100,00%	En relación a la segunda convocatoria interna de investigación 2023 esta etapa fue desarrollada.	III período (julio a septiembre)	N/A
Meta2.1.2.1.Realizar una convocatoria interna anual de proyectos investigación con participación de estudiantes y egresados	Publicar la evaluación y aprobación de las propuestas presentadas a la segunda convocatoria interna 2023.	1	Publicación de proyectos aprobados en la segunda convocatoria interna 2023.	1	100,00%	En relación a la segunda convocatoria interna de investigación 2023 esta etapa fue desarrollada.	III período (julio a septiembre)	N/A
Meta2.1.2.1.Realizar una convocatoria interna anual de proyectos investigación con participación de estudiantes y egresados	Diseñar, aprobar y publicar los términos de referencia de la convocatoria interna 2024.	1	Términos de referencia de la convocatoria interna 2024 publicados.	1	100,00%	En relación a la convocatoria interna de investigación 2024 esta etapa esta en desarrollo.	III período (julio a septiembre)	N/A
Meta2.1.2.1.Realizar una convocatoria interna anual de proyectos investigación con participación de estudiantes y egresados	Acompañar a los proponentes en la aplicación a la convocatoria interna de 2024 en la plataforma PRIME.	1	Reporte propuestas registradas en plataforma PRIME de la convocatoria interna 2024.	1	100,00%	En relación a la convocatoria interna de investigación 2024 esta etapa esta en desarrollo.	III período (julio a septiembre)	N/A
Meta2.1.2.1.Realizar una convocatoria interna anual de proyectos investigación con participación de estudiantes y egresados	Realizar la revisión técnica de las propuestas presentadas a la convocatoria interna 2024.	1	Revisión tecnica de la convocatoria interna 2024.		0,00%	En relación a la convocatoria interna de investigación 2024 esta etapa esta en desarrollo conforme al cronograma de los términos de referencia.	III período (julio a septiembre)	N/A
Meta2.1.2.1.Realizar una convocatoria interna anual de proyectos investigación con participación de estudiantes y egresados	Gestionar la evaluación y aprobación de las propuestas presentadas a la convocatoria interna de 2024.	1	Publicación de proyectos aprobados en la convocatoria interna 2024.		0,00%	En relación a la convocatoria interna de investigación 2024 esta etapa esta no ha iniciado conforme al cronograma de los términos de referencia.	III período (julio a septiembre)	N/A
Meta 2.1.2.3.Fortalecer la participación de los estudiantes en escenarios de socialización de la investigación	Realizar, hacer seguimiento y cierre a las Convocatorias de Monitores de Investigación 2023.	2	Convocatorias Monitores de Investigación 2023.Ejecutadas	1	50,00%	**Primer trimestre** Realización de documento de términos de referencia de proceso de selección y designación de monitores de investigación 2023 - I. Publicación términos de referencia Monitores de investigación 2023 I, Cargue y activación de disponibilidad del proceso de selección y designación de monitores de investigación en plataforma PRIME (cargue de proyectos, revistas y procesos de investigación, cargue de plazas y requisitos, cronograma y estructura general de la convocatoria); Divulgación de información del proceso de selección y designación de monitores ;Seguimiento y acompañamiento a inscripción de monitores en plataforma PRIME; Descarga, organización y envío a SAR de matriz de inscritos; Revisión de inscripciones de monitores de investigación; Estructuración de base de datos; Monitores de investigación 2023 I (217 inscripciones); Revisión de cargue de información en plataforma PRIME; Descarga y revisión de documentos por estudiante inscrito;Elaboración de base de datos de elegibles y alistamiento y levantamiento de datos para entrevistas a monitores; Acompañamiento y asesoría a maestros en proceso de entrevista en PRIME; Elaboración y publicación de listado de seleccionados:Proceso de elaboración de resolución (acto administrativo que deja en firme nombramiento de monitores).Gestión para solicitud Certificaciones de Disponibilidad Presupuestal (Base de datos);Gestión en VUG, OJU y rectoría para verificación y firma de resolución. Acto administrativo: Monitores de investigación 2023 I – Resoluciones 0054 del 21 de marzo de 2023 y 0064 de 31 de marzo de 2023; Creación de resoluciones GOOBI ;Solicitud de Registro Presupuestales. Total monitores: 2023 I (125) **Segundo trimestre** Seguimiento a proceso de monitoria; Levantamiento de información y elaboración de base de datos para pago DAVIPLATA (seguimiento y depuración de la información); Proceso de recepción de informes y avales para pago de monitoria; Expedición de planillas de pago];Organización de documentación para pago de incentivos (64 carpetas, 129) estudiantes, 64 radicados); Remisión de correos para pago de incentivos; Seguimiento a proceso de pago de incentivos Realización de documento de términos de referencia de proceso de selección y designación de monitores de investigación 2023 - 2 **Tercer trimestre** Publicación de documento de términos de referencia de proceso de selección y designación de monitores de investigación 2023 - II.; Publicación de documento de términos de referencia de proceso de selección y designación de monitores de investigación 2023 – II: proyecto: Infancias Sabrosas: Emociones para la paz desde las artes escénicas con la primera infancia en el municipio el Doncello (Caquetá).Cargue y activación de disponibilidad del proceso de selección y designación de monitores de investigación en plataforma PRIME (cargue de proyectos, revistas y procesos de investigación, cargue de plazas y requisitos, cronograma y estructura general de la convocatoria) Divulgación de información del proceso de selección y designación de monitores;Seguimiento y acompañamiento a inscripción de monitores en plataforma PRIME;Descarga, organización y envío a SAR de matriz de inscritos;Revisión de inscripciones de monitores de investigación ;Estructuración de base de datos:Revisión de cargue de información en plataforma PRIME;Descarga y revisión de documentos por estudiante inscrito;Elaboración de base de datos de elegibles y alistamiento y levantamiento de datos para entrevistas a monitores;Acompañamiento y asesoría a maestros en proceso de entrevista en PRIME;Elaboración y publicación de listado de seleccionados. Proceso de elaboración de resolución (acto administrativo que deja en firme nombramiento de monitores);Gestión para solicitud Certificaciones de Disponibilidad Presupuestal (Base de datos);Gestión en VUG, OJU y rectoría para verificación y firma de resolución;Acto administrativo: Monitores de investigación 2023 II – Resoluciones 0179 del 14 de septiembre de 2023 y 0184 del 18 de septiembre de 2023;Proyecto CAPAZ: Resolución en trámite	III período (julio a septiembre)	N/A
Meta2.1.2.3.Fortalecer la participación de los estudiantes en escenarios de socialización de la investigación	Apoyar estudiantes para participar en escenarios de socilaización.	20	Estudiantes apoyados para particpar en escenarios de socialización	20	100,00%	**Primer Trimestre:** Se han atendido las diferentes solicitudes de asesoría realizadas por los coordinadores de los proyectos en relación con la ejecución presupuestal. A la fecha se encuentra actualizada la matriz de ejecución presupuestal de proyectos internos en relación a los recursos asignados, recursos ejecutados y recursos disponibles. Se realizó la solicitud de CDP, RP y pago para amparar el pago de la membresía RedColsi de 2023. Se realizó socialización mediante correo electrónico de la convocatoria para participar en el encuentro Regional de Semilleros de investigación RedCOLSI 2023, se remitió instructivo a los interesados y se realiza seguimiento y acompañamiento para la inscripción de propuestas al evento (cargue de información en plataforma de RedCOLSI). **Segundo Trimestre**: Se realiza la inscripción y cargue de 17 propuestas con 22 estudiantes ponentes, para la participación en el Encuentro Regional de Semilleros de Investigación RedCOLSI 2023 – Nodo Bogotá Cundinamarca. Se realiza seguimiento para subsanación en los casos que fuere necesario Son aprobadas 17 propuestas, se solicita material para socializar ponencia (video y presentación) dos de las propuestas renuncian el proceso. Se realiza solicitud de documentos soporte para pago de ponentes (20) y 15 propuestas Se realiza proceso de solicitud de factura para pago de inscripción al Encuentro Regional de Semilleros de Investigación RedCOLSI 2023 – Nodo Bogotá Cundinamarca. Se realiza proceso interno para pago de factura inscripción al Encuentro Regional - $1.300.000 Acompañamiento a los ponentes en relación al proceso de socialización y seguimiento en el evento **Tercer Trimestre:** Se realiza la inscripción y cargue de 7 propuestas con 8 estudiantes ponentes, para la participación en el Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación RedCOLSI - ENISI 2023 – Universidad de Cartagena. Se realiza seguimiento para subsanación en los casos que fuere necesario Son aprobadas 7 propuestas, se solicita material para socializar ponencia Se realiza solicitud de documentos soporte para pago de ponentes (8) y propuestas (7) Se realiza proceso de solicitud de factura para pago de inscripción al Encuentro Regional de Semilleros de Investigación RedCOLSI 2023 – Nodo Bogotá Cundinamarca. Se realiza proceso interno para pago de factura inscripción al Encuentro NacionalI - $1.200.000 Acompañamiento a los ponentes en relación al proceso de socialización y seguimiento en el evento Se realiza acompñamiento para particpacion de cuatro (4) estudiantes semilleristas en "III Congreso nacional de semilleros de investigación y emprendimiento - CONASIE 2023", desarrollado en la Universidad de Córdoba en Montería del 20 al 22 de septiembre.	III período (julio a septiembre)	N/A
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMEINTO				Promedio ejecución actividades de la vigencia	75,00%			

CENTRO DE RESPONSABILIDAD		COORDINACIÓN DEL PROYECTO	
Nombres y Apellidos	Mireva Cecilia González Lara	Nombres y Apellidos	Sandra Marcela Durán Chiappe
Cargo	Vicerrectora de Gestión Universitaria	Cargo	Subdirectora de Gestión de Proyectos CIUP
Tipo Vinculación:	Libre nombramiento y remoción	Tipo Vinculación:	Libre nombramiento y remoción
Centro Responsabilidad	Vicerrectoria de Gestión Universitaria	Centro Responsabilidad	Vicerrectoria de Gestión Universitaria
Fecha de Visto Bueno	20 de octubre de 2023	Fecha de Visto Bueno	20 de octubre de 2023