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1. CLASIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

CÓDIGO 
11.05.02.01 

TIPO DE PROYECTO APOYO ADMINISTRATIVO. 

EJE | CASA DIGNA 

PROGRAMA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA 

 
OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

 

Garantizar una infraestructura física y tecnológica que apoye y facilite el desarrollo de las 
actividades misionales de la Universidad a través de la formalización del plan maestro. 

OBJETIVO 
GENERAL DEL 
PROYECTO 

 
Una infraestructura tecnológica en funcionamiento y constante desarrollo y modernización. 
como recurso de apoyo a los procesos académicos, pedagógicos, didácticos y de gestión 
que impulsan la educación superior incluyente y de calidad. 

 
OBJETIVO 
ESPECIFICO DE LA 
VIGENCIA 

 
Proveer a la comunidad con tecnologías de la información y la comunicación en los 
componentes de conectividad, seguridad y soporte de plataformas, generando mejores 
condiciones y capacidades para desarrollar los procesos institucionales que demanda la 
Educación Superior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
META DEL PDI 

 
Meta 1. Formulación y/o actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información, PETI, que define la estrategia que integra las tecnologías de información a 
la misión y los objetivos institucionales. 

 
Meta 2. Gestionar una alternativa o solución de los problemas del Sistema de información 
para la gestión administrativa y financiera, y nuevos requerimientos como la facturación 
electrónica. 

 

Meta 3. Realizar las actualizaciones y/o desarrollos requeridos en los actuales sistemas 
de información de la Universidad, como Koha, Prime, MED, Class, entre otros. 

 
Meta 4. Sostener el licenciamiento de servicios de seguridad perimetral y de protección de 
la información institucional. 

 
Meta 5. Sostener y mejorar la conectividad en las distintas instalaciones de la 
Universidad, especialmente el servicio de WIFI. 

 
Meta 6. Renovar el cincuenta por ciento (50%) del parque computacional de la 
Universidad, en especial los equipos de cómputo requeridos en las oficinas de las 
unidades administrativas y académicas (facultades, departamentos, coordinaciones), 
así como salas de profesores y salas para uso de los estudiantes. 
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2. COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 
 Meta 7. Adoptar e incorporar la nueva tecnología IPv6, teniendo en cuenta los 

lineamientos técnicos que se requieren en el proceso de transición. 
 

Meta 8. Identificar e implementar una (1) solución de software para la digitalización de 

procesos documentados en el mapa de procesos de la Universidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADOR 

 
Un (1) Plan Estratégico de Tecnologías de la Información formulado y adoptado. 

 
Un (1) Sistema de información administrativo y financiero adecuado a las necesidades de 

la Universidad. 

 
Número de sistemas de información y aplicaciones con nuevos desarrollos o 

actualizaciones 

 
Licencias de seguridad perimetral y protección de la información institucional renovadas 

anualmente. 

 
Servicio de wifi disponible para acceso de estudiantes y profesores. 

Porcentaje de equipos de cómputo actualizados o renovados. 

Protocolo IpV6 implementado en la UPN. 

 
Una (1) solución de software para procesos y procedimientos, adoptada e implementada. 

 

 

NOMBRE(S) Y APELLIDO(S) 
DEL COORDINADOR 

HENRY AUGUSTO CÓRDOBA SÁNCHEZ 

TIPO DE VINCULACIÓN 
(Planta, administrativo, etc..) 

PLANTA –
CARRERA 
ADMINISTRATIVA 

CARGO: 
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN 
DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

CENTRO DE 
RESPONSABILIDAD: 

Vicerrectoría Administrativa y Financiera 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO: Vicerrectoría Administrativa y Financiera 

EVALUADOR: 
Vicerrectoría Administrativa y Financiera 

 
 

 
OBSERVACIONES 

 
En este proyecto se acogen los componentes de la plataforma e infraestructura 
tecnológica de sistemas de información. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 
Es importante que la Universidad Pedagógica Nacional en términos de competitividad dentro del sector educativo, avance 
en dotar su plataforma tecnológica con el propósito de mantener y modernizar constantemente todos los componentes 
asociados a las tecnologías de la información, la informática, la computación y las telecomunicaciones que soportan los 
servicios de la misión institucional. 

 

Es incuestionable que ningún Sistema de información integrado puede operar sin el soporte de plataforma tecnológica 

instalada, pertinente y en constante crecimiento, desarrollo y modernización; por esta razón, es indispensable utilizar las 
técnicas y conocimientos de la Ingeniería de Sistemas, la computación, la informática y las comunicaciones para modelar 
una solución que permita repotenciar, renovar y consolidar la Plataforma tecnológica y los sistemas de Información de la 
Universidad Pedagógica Nacional. 

 
Contar con óptimos servicios informáticos, impactan de manera positiva y eficaz la gestión académica y administrativa, 
garantiza el mejoramiento continuo frente a los procesos de acreditación de los programas académicos que oferta la 
Institución, contribuye a un desarrollo eficaz y eficiente regulado dentro de los estándares de calidad establecidos, 
caracterizándolos con identidad y competitividad institucional a través de la permanente incorporación de nuevas 
tecnologías. 

 
3. DESCRIPCIÓN 

 
En cumplimiento de las metas formuladas para el nuevo Plan de Desarrollo PDI 2020-2024, se proyecta atender las 
necesidades en materia de software y nuevas herramientas tecnológicas que actualmente son demandadas por los 
métodos de Educación, así mismo dar continuar y mantener los servicios de conectividad realizándoles mejoras 
continuas, propendiendo por el óptimo uso de los mismos, para el servicio académico e institucional. 

 

Para su desarrollo se contemplan las siguientes líneas de acción: 
 

- Mejorar y Sostener la conectividad en las distintas instalaciones de la Universidad, especialmente el servicio de 
WIFI. Mejoramiento de la conectividad a través del WIFI de los equipos prioritarios para el almacenamiento de 
información, bases de datos y aplicaciones utilizadas en la Universidad. 

 
- Formulación y/o actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y la Comunicación, PETI, 

que define la estrategia que integra las tecnologías de información a la misión y los objetivos institucionales. 
 

- Contar con soluciones informáticas para la UPN prioritarias para el desarrollo de actividades académicas y 
administrativa, así mismo garantizar la seguridad en el uso y manejo de los datos institucionales, además, 
realizar las actualizaciones y/o desarrollos requeridos en los actuales sistemas de información de la Universidad, 
como Koha, Prime, MED, Class, entre otros. 

 
- Gestionar una alternativa o solución de los problemas del Sistema de información para la gestión administrativa y 

financiera, y nuevos requerimientos como la facturación electrónica. 
 

- Sostener el licenciamiento de servicios de seguridad perimetral y de protección de la información institucional. 
 

- Adoptar e incorporar la nueva tecnología IPv6, teniendo en cuenta los lineamientos técnicos que se requieren 
en el proceso de transición. 

 
- Identificar e implementar una (1) solución de software para la digitalización de procesos documentados en el 

mapa de procesos de la Universidad. 
 

- Diseñar el campus virtual de la UPN. 
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Con base en la gestión de recursos adicionales, se proyecta financiar y ejecutar el 70% de la FASE 1, la principal fuente 
de financiación corresponde a los recursos asignados por el Ministerio de Educación Nacional a través de los Planes de 
Fomento de la Calidad toda vez que los mismos, proyectan una adecuada articulación entre el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) y los Planes de Desarrollo Institucionales de las IES. 

 
Por lo anterior, el desarrollo de la fase principal en sus nueve líneas de acción está orientada a adelantar acciones 
relacionadas con el fortalecimiento de plataformas tecnológicas informáticas, a saber: 

 

- Comunicaciones Alámbricas e Inalámbricas 

- Reducción de la Obsolescencia del actual parque computacional 

- Bases de Datos 

- Sistemas de Información 

- Seguridad Informática física y lógica 

- Asistencia Técnica Informática (Soporte técnico) 

- Análisis, Diseño, Desarrollo y mantenimiento de Sistemas de Información 

- Servicios Informáticos Básicos 

- Mesa de ayuda - Help desk 

- Internet, portales y servicios Web. 

- Licencias 

- Diseño, creación y desarrollo del campus virtual de la 

UPN En consecuencia, es necesario: 

- Actualización de tecnología informática. 

- Ampliación de la cobertura de la Red de datos de la universidad. 

- Adquisición, renovación y repotenciación de equipos de cómputo. 

- Establecer convenios para mejorar las comunicaciones. 

- Ampliación del ancho de banda para el acceso a Internet. 

- Adelantar las gestiones para subir el ancho de banda, con el propósito de implementar servicios de Tele 
conferencias, chat y foros educativos aplicados a la tele – educación, telefonía IP y demás servicios que 
necesita la UPN en comunicaciones. 

- Adquisición de Solución de almacenamiento de copias de seguridad a manera de Backup. 

- Adquisición de licencias en general. 

- Creación de Centros de Impresión. 

- Estructuración y fortalecimiento del área de Soporte técnico. 
 

En adición a lo anterior, para cualquier implementación, implantación y desarrollo de proyectos relacionados con el tema 
de modernizar, mantener, renovar y/o actualizar la plataforma tecnológica, es necesario realizar lo siguiente para cada 
momento del Fortalecimiento de Infraestructura Tecnológica. 

 

1. Reconocimiento: 

Estudios de necesidades o requerimientos 

2. Diagnóstico 

Determinación de las causas que originaron la intención y pertinencia de la Renovación de las plataformas 
tecnológicas y presentar alternativas de solución. 

3. Estudio de la viabilidad 
Evaluación de las alternativas de solución propuestas, escogencia y recomendación de la alternativa más 
viable. 

4. Estudio de Situación Actual y Análisis de Requisitos 

Realizar y Evaluar Estudios de la situación actual para proyectar el modelo de renovación y consolidación 
de la Plataforma tecnológica. 

5. Desarrollo 

Parametrización, codificación, programación, ajustes e Implementación. 
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Documentación 

6. Pruebas 

Simulación y detección de fallas en el sistema renovado y se somete a control de calidad utilizando diversas 
técnicas. 

7. Puesta en marcha 

Capacitación a usuarios 

Puesta Producción y explotación del usuario. 

8. Mantenimiento 

Supervisión preventiva y correctiva permanente, ya sea para detectar o corregir posibles fallas de operación 
y funcionamiento. 

9. Feed - Back o Retroalimentación. 
Mejoramiento continuo de la Infraestructura tecnológica mediante la reincorporación de nuevas tecnologías. 

 

Presupuesto: Presupuesto asignado según las Resoluciones y las Recursos relacionados a continuación: 

 
 

Recurso Valor 

apropiación 

Resolució
n 

Aportes Nación Inversión 10.02 $158.748.711  
 
 
Resolución No. 1094 21 diciembre 
de 2020 

Rendimientos Recursos CREE 21.16.03 $84.974.741 

Recursos del Balance CREE 21.16.16 $188.543.689 

Rendimientos Recursos Cooperativas Gestión 21.20.08 $18.760.315 

Recursos del Balance Plan de Fomento Calidad 21.10.06 $576.821.252 

Rendimientos Recursos CREE 21.16.03 
$3.429.143 

 

Resolución No. 044 10 febrero de 
2021 Recursos del Balance Plan de Fomento Calidad 21.10.06 $233.538.456 

Recursos del Balance Nación Inversión 
25.585.000 

Resolución No. 0399 04 junio de 
2021 

Aportes de Inversión PFC 10.03 
$2.260.000.000 

Resolución No. 751 septiembre 23 
2021 

Aportes de Inversión 10.02 
$95.461.315  

Resolución 0773 septiembre 29 
2021 

Estampilla UNAL y otras Universidades 17 $211.516.675 

Recursos del Balance Inversión Nación 21.10.02 $7.000.000 

Recursos del Balance Propios 21.20.01 $500.039.577 

 
Valor Total 

 
$4.364.418.874 
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FECHA DE INICIO 
(Tiempo Total de 
Ejecución) 

 
Febrero 2020 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 
(Tiempo Total de 
Ejecución) 

 
Junio 2021 

DURACIÓN 
(No. Meses de la 
totalidad del 

proyecto) 

 
18 Meses 

5.1 FASES DEL PROYECTO 
  

FASE 1– febrero de 2020 – diciembre de 2020. 

 
Fortalecer y mejorar la conectividad, internet y wifi, ampliar el canal de datos, aumentar la 
capacidad de conexión de los equipos prioritarios para el almacenamiento de la 
información, garantizando su sostenibilidad a través de financiación y apoyo de los Planes 
de Fomento del Gobierno Nacional. 

 
Organizar el nuevo desarrollo de la facturación electrónica. Llevar a cabo las actualizaciones 
y realizar el 100% de las implementaciones de este proceso en los sistemas de información 
de la Universidad. 

 
Brindar soluciones informáticas prioritarias en el desarrollo de actividades académicas y 
administrativas, realizar las actualizaciones y/o desarrollos requeridos en los actuales 
sistemas de información de la Universidad, como Koha, Prime, MED, Class, entre otros. 
Plan de Fomento a la Calidad. Acuerdo 036 de 08 de octubre de 2020 

FASES 
TOTALES: 
Determine y 
describa las fases 
del proyecto 

Sostener el licenciamiento de servicios de seguridad perimetral y de protección de la 
información institucional. Plan de Fomento a la Calidad. Acuerdo 036 de 08 de octubre de 2020 

 

Adoptar e incorporar la nueva tecnología IPv6, teniendo en cuenta los lineamientos técnicos 
que se requieren en el proceso de transición. Plan de Fomento a la Calidad. Acuerdo 036 de 

08 de octubre de 2020 

 
FASE 2– febrero de 2021 – diciembre de 2021. 

 
Formulación y/o actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, PETI, que define la estrategia que integra las tecnologías de información a 
la misión y los objetivos institucionales. 

 
Sostener la conectividad en las distintas instalaciones de la Universidad, especialmente el 
servicio de WIFI. Mejoramiento de la conectividad a través del WIFI de los equipos 
prioritarios para el almacenamiento de información, bases de datos y aplicaciones utilizadas 
en la Universidad. Plan de Fomento a la Calidad. Plan de Fomento a la Calidad. 

 
Mantener un adecuado soporte de las plataformas de servidores de la Universidad, 
preservando el licenciamiento de servicios de seguridad perimetral y de protección de la 
información institucional. 
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 Garantizar licenciamiento para el uso lícito del software instalado en la Institución, 
legitimando el correcto funcionamiento de los productos, accediendo a disfrutar de 
características adicionales, así como de beneficios de las últimas actualizaciones y recibir 
soporte del autor del mismo. Plan de Fomento a la Calidad. 

 

Realizar el cambio del sistema de almacenamiento y custodia de la información institucional, 
garantizando un nuevo sistema que brinde seguridad en la información generada a partir de 
los procesos académicos y administrativos de la Universidad. Plan de Fomento a la Calidad. 

 

Adoptar e incorporar la nueva tecnología IPv6, teniendo en cuenta los lineamientos técnicos 
que se requieren en el proceso de transición. Plan de Fomento a la Calidad. 

 

Renovar el cincuenta por ciento (50%) del parque computacional de la Universidad. 
 

FASE 3 – febrero de 2022 – diciembre de 2022 
 

Identificar e implementar una (1) solución de software para la digitalización de procesos 
documentados en el mapa de procesos de la Universidad. 

 

Crear y desarrollar el campus virtual de la UPN. 
 

FASE 4– febrero de 2023 – diciembre de 2023 
 

De acuerdo con los resultados esperados en las fases anteriores, se determinará fortalecer 
la infraestructura tecnológica Institucional. Renovar equipos de comunicaciones y cómputo 
e incorporar actualizaciones informáticas al servicio de la academia y la administración, 
según las necesidades institucionales y los resultados alcanzados en las Fases anteriores. 

 

Se mantiene el buen estado del funcionamiento de los sistemas de información académicos 
y administrativos centrales y regionales dentro de la plataforma tecnológica moderna, esto 
nos permite fortalecer y optimizar la infraestructura tecnológica institucional. 

 

FASE 5– febrero de 2024 – diciembre de 2024 
 

En esta fase se busca fortalecer la infraestructura tecnológica, los programas académicos, 
software y hardware para los laboratorios especializados, adecuar con tecnología (hardware 
y software), Sistemas de información, redes y comunicaciones enmarcadas dentro de una 
dimensión institucional, además, dotar de equipos de laboratorio, elementos e implementos 
para los programas académicos, equipos audiovisuales, de acuerdo con las necesidades 
reportadas y priorizadas por las diferentes dependencias que demanda la búsqueda de 
soluciones que permitan de manera acertada la incorporación continuada de nuevas 
tecnologías para garantizar el cumplimiento de la misión de la Universidad Pedagógica 
Nacional. 

FASES 
REALIZADAS: 
Especificar las 
fases ejecutadas en 
vigencias 
anteriores 

FASE 1– febrero de 2020 – diciembre de 2020 
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FASE 2– febrero de 2021 – diciembre de 2021. 

 
Formulación y/o actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, PETI, que define la estrategia que integra las tecnologías de información a 
la misión y los objetivos institucionales. 

 
Sostener la conectividad en las distintas instalaciones de la Universidad, especialmente el 
servicio de WIFI. Mejoramiento de la conectividad a través del WIFI de los equipos 
prioritarios para el almacenamiento de información, bases de datos y aplicaciones utilizadas 
en la Universidad. Plan de Fomento a la Calidad. Plan de Fomento a la Calidad. 

 
FASES A 
EJECUTAR: 
Especificar la fase 
que se va a ejecutar 
durante la vigencia 
actual 

Adoptar e incorporar la nueva tecnología IPv6, teniendo en cuenta los lineamientos técnicos 
que se requieren en el proceso de transición. Plan de Fomento a la Calidad. 

 

Garantizar licenciamiento para el uso lícito del software instalado en la Institución, 
legitimando el correcto funcionamiento de los productos, accediendo a disfrutar de 
características adicionales, así como de beneficios de las últimas actualizaciones y recibir 
soporte del autor del mismo. Plan de Fomento a la Calidad. 

 
Realizar el cambio del sistema de almacenamiento y custodia de la información institucional 
garantizando un nuevo sistema que brinde seguridad en la información generada a partir de 
los procesos académicos y administrativos de la Universidad. Plan de Fomento a la Calidad. 

 
Mantener un adecuado soporte de las plataformas de servidores de la Universidad y demás 
aplicaciones y sistemas informáticos preservando el licenciamiento y la renovación de 
equipos y servicios de seguridad perimetral y de protección de la información institucional. 

 
Renovar el cincuenta por ciento (50%) del parque computacional de la Universidad. 

El adecuado manejo del tiempo facilita la organización de las actividades, la comprensión del proyecto como un 
ejercicio finito -con un inicio y un fin-, y permite un oportuno proceso de seguimiento y evaluación. 

 
 

6. POBLACIÓN OBJETIVO 

CARACTERIZACIÓN 
Población estudiantil, Docente, Servidores (contratistas, administrativos, supernumerarios, 
trabajadores oficiales). 

 
CANTIDAD 

Población beneficiaria directa: 9.000 estudiantes de pregrado; 1500 estudiantes de 
posgrado; 1900 estudiantes de básica, media, especial y preescolar; 15.000 de cursos de 
extensión y proyección social; 1000 docentes UPN; 800 servidores (contratistas, 
administrativos, supernumerarios, trabajadores oficiales). 

LOCALIZACIÓN 
Bogotá D.C – instalaciones UPN (Calle 72, Nogal, Valmaría, Parque Nacional, IPN, Calle 
79, Centro de Lenguas, Edificio de Postgrados ubicado en la Cra 9 No. 57-40 y Casa 
Maternal) 

 

7. CONTEXTO TEÓRICO 

ESPACIO EXCLUSIVO PARA PROYECTOS DE DOCENCIA, INVESTIGACION, O PROYECTOS TRANSVERSALES 
CON UN ALTO COMPONENTE INVESTIGATIVO. 
Ubicación teórica y conceptual del objeto de trabajo del proyecto. Supone la revisión de teorías, conceptos y antecedentes 
que tengan relación con el objeto de estudio, y que ayuden a precisarlo. 
La delimitación del contexto teórico permitirá una adecuada evaluación cualitativa del proyecto, en términos de innovación. 
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8. ACTIVIDADES E INDICADORES DE PROCESO 

 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

Deben describirse en el 
modo infinitivo del 
verbo, por cuanto 
indican propósito. 

 

METAS 
Las metas se formulan en términos de 

acción y/o productos. 

 

INDICADOR DE 
PROCESO 

Resultado esperado de 
cada objetivo, expresado en 

términos de variables 
simples, o complejas 

 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Herramientas con 
las cuales se puede 
verificar la obtención 

del indicador. 
Supone el 

reconocimiento 
previo de fuentes de 
información para el 

proyecto, y el 
registro documental 

del mismo. 

 

ACTIVIDADES 
Son las acciones que se 
ejecutan en secuencia 

lógica para alcanzar las 
metas y lograr los objetivos. 

 

PERIODO DE 
REALIZACIÓ 

N 

Fecha de 
iniciación y 
finalización 

de cada 
actividad. No 

puede 
superar el 

año en curso. 

Objetivo No. 1 

Conservar y garantizar el 
acceso a internet, banda 
ancha, como servicio 
fundamental en los procesos 
de educación, en las 
distintas instalaciones de la 
Universidad, garantizando 
su sostenibilidad mediante 
fuentes de financiación y 
apoyo del Plan de Fomento 
a la Calidad. 

Meta 1. 

 
Administrar un contrato de servicio de 
conectividad Wifi, Internet, datos para el 
desarrollo y soporte de las actividades 
institucionales, garantizando adecuados 
servicios y cobertura. 

 

Meta 2: 
 
Adelantar la implementación de la nueva 
tecnología IPv6, con el apoyo, la asesoría y el 
acompañamiento profesional que permita el 
cambio del protocolo de internet, conservar la 
suscripción de la Membresía al Prefijo IPv6. 

 

Meta 3. 
 

Ampliar los servicios de conectividad canal de 
datos e internet, internet inalámbrico y 
conectividad wifi para toda la universidad, 
gestionando una financiación que permita 
mantener y ampliar estos servicios en las 
próximas vigencias. 

 
 

Un informe de ejecución 
mensual del servicio 
contratado. 

 
 

Un contrato de servicios de 
tecnología de la información (ti) 
de consultoría y de apoyo 

 

Una Membresía renovada 

 
 
 

 
Ampliación de servicio y 
cobertura wifi Vigencia 2022 
nuevo servicio conexión 
externa en las instalaciones 
Valmaria. 

 
 

Contrato de 
servicio de 
conectividad 
vigente. Informes 
de ejecución. 

 

Contrato de 
Prestación de 
servicios 

 

Resolución 
de Pago De 
Suscripción. 
Renovación 
Membresía 

 

Contrato de 
servicio de 
conectividad 
vigente. Informes 
de ejecución. 

 
 

Priorización de necesidades 
Realización de los estudios 
de mercado 
Suscripción del servicio 
Seguimiento y control de 
usabilidad 

 
 

Priorización de 
necesidades Cotizaciones 
Suscripción del servicio 
Seguimiento y control de 
usabilidad 

 

Priorización de 
necesidades Asignación de 
recursos Suscripción del 
servicio Seguimiento y 
control de usabilidad 

 
 

Enero o a 
diciembre de 
2021 

 
 

Abril a junio de 
2021 

 
 

Noviembre 
a diciembre 
de 2021. 

 
 

Noviembre 
a diciembre 
de 2021. 
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Objetivo No. 2 

Renovar, ampliar e innovar 
las condiciones de calidad 
en los procesos de 
almacenamiento, custodia, 
seguridad de la información 
de la Universidad 
Pedagógica Nacional, 
como valioso activo que 
debe ser salvaguardado 
conservado y restaurado, 
apoyados en los Planes de 
Fomento a la Calidad. 

 
 

Meta 1. 
 

Realizar el cambio de un sistema de Backups 

institucionales en sitio, por un sistema de 

Backups en la NUBE seguro, robusto, rápido 

y eficiente con un menor costo para la 

Universidad en el marco de acción del Plan de 

Fomento a la Calidad y la Educación. 

 
 
 

Un contrato de servicio de para 

almacenamiento de Backups 

en la nube. 

 
 

Contrato de 
Adquisición 
De servicio 
Documentos 
soportes 

 
 

Priorización de necesidades 
Realización de los estudios 
de mercado 
Suscripción del servicio 
Seguimiento y control de 
usabilidad 

 
 

Septiembre a 
noviembre 
de 2021 

Objetivo No. 3 

Entregar el soporte y 
servicio necesario a las 
plataformas y soluciones 
informáticas de la UPN, 
que permita certificar el 
buen uso y manejo de las 
aplicaciones además, de 
realizar las actualizaciones 
y/o desarrollos requeridos 
en los actuales sistemas de 
información, apoyados en 
los Planes de Fomento a la 
Calidad. 

 
Meta 1. 

 

Obtener servicio y soporte técnico para una 
plataforma institucional que soportan procesos 
de carácter académico investigativo y 
administrativo. 

 

Meta 2. 

 
Garantizar el servicio y soporte de un proveedor 
tecnológico Autorizado por la DIAN, para la 
facturación Electrónica Institucional. 

 
Meta 3. 

 

Obtener un servicio de soporte mantenimiento 
y garantías extendidas, para la plataforma de 
servidores Institucionales. 

 
 

Un Contrato de Servicio 
actualización Plataforma 
de Investigación PRIME 

 
 
 

Un Contrato servicio 
Operador Sistema de 
Facturación Electrónica. 

 
 

Un Contrato de Servicio 
Plataforma de Servidores 
IBM LENOVO. 

 
 

Contrato de 
Adquisición 
De servicio 
Documentos 
soportes 

 
 

Contrato de 
Adquisición de 
servicio 
Documentos 
soportes. 
Estatuto Tributario 
Artículo 616-4. 

 

Contrato de 
Adquisición 
de servicio 
Documentos 
soportes. 

 
Priorización de necesidades 
Realización de los estudios 
de mercado 
Suscripción del servicio 
Seguimiento y control de 
usabilidad 

 
 

Priorización de 
necesidades Suscripción 
del servicio Seguimiento y 
control de usabilidad 

 
 

Priorización de necesidades 
Realización de los estudios 
de mercado 
Suscripción del servicio 
Seguimiento y control de 
usabilidad. 

 
De acuerdo 
con los 
lineamientos de 
la ODP esta 
Actividad 
estará 
ejecutada 
desde la VGU. 

 
 

Agosto a 
diciembre de 
2021 

 
 

Abril a Octubre 
de 2021 
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Objetivo No. 4 
 
Actualizar y renovar los 
licenciamientos de las 
tecnologías y 
herramientas que soportan 
los procesos académicos y 
administrativos, 
contribuyendo de manera 
efectiva en la consecución 
de los objetivos de 
programas de educación 
incluyentes y de calidad, 
trazados en el PDI y los 
Planes de Fomento a la 
Calidad. 

 
 
 

Meta 1: 
 

Proveer a los docentes de nuevas herramientas 
para el uso y apropiación de tecnologías que 
apoyen los procesos educativos, de formación, 
capacitación y comunicación especialmente en 
las actividades decretadas en aislamiento. 

 
 
 

Meta 2: 

 
Proveer licenciamientos para el uso lícito del 
software instalado en la Institución, legitimando 
el correcto funcionamiento de los productos y 
soluciones informáticas que soportan el 
desarrollo de bases de datos y procesos 
académicos administrativos. 

 

Meta 3. 
 
Renovar el licenciamiento y los servicios básicos 
que soportan el funcionamiento de la emisora 
Institucional. 

 
 

Herramientas Tecnológicas 
Laboratorios de Prácticas 
Licenciamiento Stream 
Yard Licenciamiento 
Educaplay. Licenciamiento 
Kahoot Licenciamiento 
Quizlet. 
Licenciamiento Atlas Tic 
Licenciamiento SPSS 
Licenciamiento 
SolidWorks 

 
 
 
Licenciamiento Microsoft 
Licenciamiento bases de datos 
Licenciamiento Firmas 
Digitales Licenciamiento Adobe 

 
 
 

Un Servicio de transmisión 
continúa de música y audio por 
Internet - Emisora UPN 

 
 

Contrato de 
Adquisición 
Documentos 
soportes 
Resoluciones. 
Actas 

 
 
 
 
 
 

 
Contratos de 
Licenciamient
o Documentos 
soportes 

 
 
 

 
Contratos de 
Licenciamient
o Documentos 
soportes 

 
 

Priorización de necesidades 
Realización de los estudios 
de mercado 
Suscripción del servicio 
Seguimiento y control de 
usabilidad 

 
 
 
 
 
 

 
Priorización de necesidades 
Realización de los estudios 
de mercado 
Suscripción del servicio 
Seguimiento y control de 
usabilidad 

 
 

Priorización de 
necesidades Suscripción 
del servicio Seguimiento y 
control de usabilidad 

 
Abril a 
noviembre de 
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mayo a 
noviembre de 
2021 

 
 
 

 
Octubre a 
diciembre de 
2021 
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Objetivo No. 5 

 

Promover la innovación y el 
progreso tecnológico en la 
infraestructura (hardware y 
software), mediante la 
renovación de equipos 
compatibles para una 
gestión eficiente y segura 
que soporten los procesos 
de los programas de 
educación incluyentes y de 
calidad, trazados en el PDI 
y los Planes de Fomento a 
la Calidad. 

Meta 1. 

 
 

Adquirir nuevos equipos y módulo en 
tecnología de seguridad informática que 
garanticen un adecuado sistema de seguridad 
perimetral para la Institución. 

 
 

Meta 2. 
 

Fortalecer el sistema de alimentación de 
energía ininterrumpida en la Infraestructura de 
equipos de comunicación, con nuevas ups y 
baterías eléctricas. 

 
 

Meta 3. 

 
Renovar el parque computacional de la 
Institución, con nuevas adquisiciones de 
equipos que permitan disminuir el Índice de 
obsolescencia actual de la Institución. 

 
 

Un módulo de 
Seguridad Licenciado 
por un año. 
Tres equipos de firewall con 
licenciamiento de un año. 

 
 
 

8 equipos UPS con soporte 
por un año. 

 
 
 

 
28% del total de equipos en 
obsolescencia renovados. 

 

(1.335 equipos en 

obsolescencia/ 380 
equipos nuevos) 

 
 

Contrato de 
Adquisición 
Documento
s soportes 

 
 
 

Contrato de 
Adquisición 
Documento
s soportes 

 
 

Contrato de 
Adquisición 
Documento
s soportes 

 
Priorización de necesidades 
Realización de los estudios 
de mercado 
Suscripción del servicio 
Seguimiento y control de 
usabilidad 

 
 

Priorización de necesidades 
Realización de los estudios 
de mercado 
Suscripción del servicio 
Seguimiento y control de 
usabilidad 

 
 

Priorización de necesidades 
Realización de los estudios 
de mercado 
Suscripción del servicio 
Seguimiento y control de 
usabilidad 

 
 

Octubre a 
diciembre de 
2021 

 
 
 
 

 
Octubre a 
diciembre de 
2021 

 
 
 

 
Octubre a 
diciembre de 
2021 
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1. PROGRAMACIÓN DEL RECURSO HUMANO 

2. GASTOS GENERALES 

 

 
 

Espacio para cuantificar los recursos humanos, físicos y financieros que se requieren para obtener el objetivo general del proyecto. 
 

 
 

ITEM 
 

PERFIL A VINCULAR 
OBJETO DE CONTRATO 

(De acuerdo a los términos y objetos del 
contrato) 

TIEMPO DE 
VINCULACIÓN 

(En meses) 

 

CANTIDAD 
COSTO TOTAL 

(En pesos) 

 

 
1 

 

Profesional Universitario 
 

Asesoría y acompañamiento profesional para 
desarrollar las Fases II Y III de la 
Implementación de la tecnología IPv6, el 
cambio del protocolo de internet. 

 

 
10 

 

 
MESES 

$60.000.000 
Fuente 21.10.06 - PFC 
Código11.05.02.01.02.02.02.08.03.01.03 
SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN (TI) DE 
CONSULTORÍA Y DE APOYO 

 (1) TOTAL RECURSO 
HUMANO $ 

$60.000.000 

 

 

 
A) MATERIALES / ÚTILES DE 

OFICINA 
DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

OBSERVACIONES 

Comprende la adquisición de materiales y 
suministros, como papel, tinta y útiles de 
oficina, etc.… 

    

 TOTAL, MATERIALES 
/ÚTILES DE OFICINA (A) 

  

MODULO II: PROGRAMACIÓN DE RECURSOS 



 
 FORMATO 

FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 
DE INVERSIÓN DE LA UPN 

Código: FOR001PES Versión: 02 

Fecha de Aprobación: 08-03-2017 Página 16 de 24 

 
 
 

B) EQUIPOS DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL OBSERVACIONES 

 

 
MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS 
PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS 

 

 
MODULO DE SEGURIDAD 
WAF. EQUIPOS FIREWALLS. 

 
 

$1.188.166.992 

 
 

$1.188.166.992 

Fuente 10.03 $447.211.155 

Fuente 17.00 $210.673.979 

Fuente 21.20.01 $489.923.387 
Fuente 10.02 $40.358.470 
Código11.05.02.01.02.01.04.05.02 

Maquinaria de informática y sus partes 

piezas y accesorios 

 
APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y 
DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS 
PARTES Y PIEZAS 

 

8 UPS BATERIAS ELECTRICAS. 
Compra de equipos con servicio 
de soporte. 

 
$31.872.510 

 
$31.872.510 

Fuente 10.02 $24.900.398 
Fuente 21.10.02 $ 6.972.112 
Código11.05.02.01.02.01.05.01.04.06.02 

Aparatos de control eléctrico y distribución 

de electricidad y sus partes y piezas 

MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS 
PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS 

 
Computadores 

 
$1.294.820.717 

 
$1.294.820.717 

Fuente 10.03 

Maquinaria de informática y sus partes 

piezas y accesorios 

 TOTAL 
EQUIPOS (B) 

 

$2.514.860.219 

 

 
C) IMPRESOS Y 

PUBLICACIONES 
DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

OBSERVACIONES 

Descripción de las publicaciones y gastos 
que se deriven del proyecto 

    

 TOTAL 
IMPRESOS Y 
PUBLICACIONES (C) 

  

 

D) LIBROS Y REVISTAS DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

OBSERVACIONES 

Descripción de los libros y revistas que se 
adquieran en el proceso de ejecución del 
proyecto, 

    

 TOTAL LIBROS Y 
REVISTAS (D) 
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E) EVENTOS DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

OBSERVACIONES 

 

Descripción de los eventos académicos 
como foros, seminarios, talleres, 
simposios y otro tipo de encuentros que 
organice el proyecto 

    

 TOTAL 
EVENTOS (E) 

  

 
F) CONTRATOS DE OBRA 

Y/O RECURSOS DE 
INFRAESTRUCTURA 

 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 
UNITARIO 

 

VALOR TOTAL 
 

OBSERVACIONES 

Descripción de los contratos de obra 
como Valmaria, y recursos cree de 
infraestructura. 

    

 TOTAL 
EVENTOS (F) 

  

 
G) OTROS GASTOS 

GENERALES 
DESCRIPCIÓN 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL OBSERVACIONES 

SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES A 
TRAVÉS DE INTERNET 

VIGENCIA FUTURA CONTRATO N. 457/20. 
SERVICIO DE CONECTIVIDAD Contrato N. 457/20 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS 
DE INTERNET 

 
$574.523.160 

 
$574.523.160 

Fuente 21.10.06 - PFC 

Código 11.05.02.01.02.02.02.08.04.02 
Servicios de Telecomunicaciones a través de 
Internet. 

SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES A 
TRAVÉS DE INTERNET 

VIGENCIA 2022 CONTRATO N. 457/20. SERVICIO 
DE CONECTIVIDAD. SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET 

SE PROGRAMA PARA VIGENCIA 2022. 

 
 

$308.764.940 

 
 

$308.764.940 

Fuente 10.03 - PFC 

Código 11.05.02.01.02.02.02.08.04.02 
Servicios de Telecomunicaciones a través de 
Internet. En la vigencia 2022 
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MEMBRESIAS, AFILIACIONES Y 
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO 

 

MEMBRESIA DIRECCIONAMIENTO IPV6- 

Renovación de suscripción de la Membresía del Prefijo 

IPV6 Latinoamérica. 

 

 
$7.000.000 

 

 
$7.000.000 

 

Fuente 21.10.06 – PFC 

Código 11.05.02.01-03 02 02 01 01 
Membresías, afiliaciones y cuotas 
de sostenimiento 

 
SERVICIOS 
FINANCIEROS Y 
SERVICIOS CONEXOS 

SERVICIO FACTURACION ELECTRONICA 

OPERADOR TECNOLOGICO AUTORIZADO Servicio y 

Soporte operador autorizado por la DIAN Facturación 

Electrónica. 

 
 

$17.000.000 

 
 

$17.000.000 

Fuente 21.10.06 - PFC 
$13.570.857 Fuente 21.16.03 - PFC 
$ 3.429.143 

Código 11.05.02.01- 02 02 02 07 01 
Servicios financieros y servicios conexos 

 
SERVICIOS DE SUMINISTRO 
DE INFRAESTRUCTURA DE 
HOSTING Y DE TECNOLOGÍA 
DE LA INFORMACIÓN (TI) 

 
SISTEMA BACKUPS EN LA NUBE 

ALMACENAMIENTO 
Servicio de almacenamiento y soporte en la nube para 
la información de Backups. 

 
 

$88.404.668 

 
 

$88.404.668 

 
Fuente 21.10.06 – PFC 
Código11.05.02.01.02 02 02 08 03 01 05 

Servicios de suministro de infraestructura 

de hosting y de tecnología de la 

información (ti) 

PROGRAMAS DE 
INFORMÁTICA Y BASES DE 
DATOS 

ACTUALIZACION    PLATAFORMA     

INVESTIGACIÓN PRIME- Servicio de Soporte y 

desarrollo para el adecuado funcionamiento de la 

Plataforma de Investigación PRIME. 

 
$50.637.166 

 
$50.637.166 

Fuente 21.10.06 – PFC 

Código 11.05.02.01- 02.01.01.06.02.03 

Programas de informática y bases de datos 

PROGRAMAS DE 
INFORMÁTICA Y BASES DE 
DATOS 

HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS - Compra de 
herramienta interactiva y didáctica para el desarrollo de 
las prácticas de laboratorios de los estudiantes. 

 

$2.400.000 

 

$2.400.000 
Fuente 21.10.06 – PFC 

Código 11.05.02.01-02.01.01.06.02.03 

Programas de informática y bases de datos 

 

 
PAQUETES DE SOFTWARE 

 

LICENCIAS DE USO FIRMAS DIGITALES - Licencia 

de uso un componente de firmas digitales y estampado 

cronológico en documentos electrónicos en formato pdf. 

 
 

$39.170.082 

 
 

$39.170.082 

 

Fuente 21.10.06 $9.347.959 

Fuente 10.02 $29.822.123 

Código 11.05.02.01-02 02 01 04 07 08 

Paquetes de software 

 

PAQUETES DE SOFTWARE 

LICENCIAS DE USO PLATAFORMA MOODLE –
PLUGINS PLATAFORMAS - STREAM YARD. 
Licencias de uso para gestores en transmisiones 
streaming. Licenciamiento de Plugins KAHOOT 
EDUCAPLAY QUIZLET. 

 
$5.562.493 

 
$5.562.493 

Fuente 21.16.03 $5.000.000 

Fuente 21.10.06 – PFC $ 562.493 

Código 11.05.02.01-02 02 01 04 07 08 

Paquetes de software 

 

PAQUETES DE SOFTWARE 

 
LICENCIAS DE USO ZOMM - Servicio Licencia 
Zoom Educativa. Videoconferencia. 

 

$13.988.991 

 

$13.988.991 

Fuente 21.16.03 $2.653.418 

Fuente 21.20.08 $11.335.573 

Código 11.05.02.01-02 02 01 04 07 08 

Paquetes de software 
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PAQUETES DE SOFTWARE 

 
 

LICENCIAMIENTO ATLAS TIC- Compra de licencia 
Versión N.9 1 Licencia para 26 usuarios - multi 
Usuarios. 

 
 
 

$34.860.558 

 
 
 

$34.860.558 

 
Fuente 10.03 $34.860.558 

Código 11.05.02.01-02 02 01 04 07 08 

Paquetes de software 

 

PAQUETES DE SOFTWARE 

LICENCIAMIENTO SPSS. PAMP IBM SPSS Statistics 
Edición Base versión 26 a versión 28. 1 licencia 
para 20 usuarios concurrentes. 

 
$21.912.351 

 
$21.912.351 

Fuente 10.03 $21.912.351 

Código 11.05.02.01-02 02 01 04 07 08 

Paquetes de software 

 

PAQUETES DE SOFTWARE 

LICENCIAMIENTO SOLIDWORKS SES0025 - 
SolidWorks Edu. Edition Network Suscripción 100 
users Installation 

 
$13.944.223 

 
$13.944.223 

Fuente 10.03 $13.944.223 

Código 11.05.02.01-02 02 01 04 07 08 

Paquetes de software 

 
 

PAQUETES DE SOFTWARE 

LICENCIAMIENTO ADOBE VIP 14 Licencias IP - IP 6,0 
Education Acrobat Pro DC. 22 Licencias VIP 6,0 
Education Creative Cloud for teams All Apps ALL. 94 

Licencias VIP 6,0 Education Creative Cloud for 

Enterprise. 

 
$129.482.072 

 
$129.482.072 

Fuente 10.03 $129.482.072 

Código 11.05.02.01-02 02 01 04 07 08 

Paquetes de software 

 

 
PAQUETES DE SOFTWARE 

LICENCIAS DE   USO PRODUCTOS   MICROSOFT   
- 

Renovación de licencias de uso de los productos 
MICROSOFT para ser instalados y utilizados en todos 
los equipos de cómputo (Estaciones de trabajo y 
servidores) de la Sede Central y demás instalaciones. 

 
 

$208.877.881 

 
 

$208.877.881 

 

Fuente 10.02 $158.116.246 

Fuente 21.16.03 $50.761.635 

Código 11.05.02.01-02 02 01 04 07 08 

Paquetes de software 

 
 

PAQUETES DE SOFTWARE 

LICENCIAS DE USO SOFTWARE TOAD – Licencia de 
uso perpetuo del software toad for Oracle base edición 
y software toad for sql server profesional para la 
universidad pedagógica nacional. 

 
$8.034.880 

 
$8.034.880 

Fuente 21.20.08 $7.350.000 

Fuente 21.10.06 – PFC $ 684.880 

Código 11.05.02.01-02 02 01 04 07 08 
Paquetes de software 

 
 

SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE OTRA 
MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO 

 

 
SOPORTE Y MANTENIMEINTO DE PLATAFORMA 

DE SERVIDORES - Plataforma de Servidores IBM 

LENOVO 

 
 
 

$214.000.000 

 
 
 

$214.000.000 

 
Fuente 21.16.03 $26.207.481 

Fuente 21.16.16 $187.792.519 

Código11.05.02.01.02 02 02 08 07 01 05 
Servicios de mantenimiento y reparación 
de otra maquinaria y otro equipo 
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PAGO DE PASIVOS 
EXIGIBLES VIGENCIAS 
EXPIRADAS 

 
PAGO DE PASIVO EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA 

2019 

/CONTRATO No. 718 DE 2017. 

 

25.483.068 

 

25.483.068 

 
Fuente 21.10.02 
Código11.05.02.01.02.01.01.06.02.003 

 
PAQUETES DE SOFTWARE 
MAQUINARIA DE 
INFORMATICA Y SUS PARTES 
PIEZAS Y ACCESORIOS 
SERVICIOS DE TECNOLOGÍA 
DE LA INFORMACIÓN (TI) DE 
CONSULTORÍA Y DE APOYO 

 
 
 

SERVICIO DE EMISORA - Un Servicio de 
transmisión continúa de música y audio por Internet - 
Emisora UPN. 

 
 

 
$2.120.000 

$4.420.000 

$1.584.000 

 
 
 

 
$8.124.000 

 

Fuente 21.20.01 
Código 11.05.02.01-02 02 01 04 07 08 
Paquetes de software 
Código11.05.02.01.02.01.04.05.02 
Maquinaria de informática y sus partes 
piezas y accesorios 
Código11.05.02.01.02.02.02.08.03.01.03 
Servicios de tecnología de la información (ti) 
de consultoría y de apoyo. 

 
 
 
 
 
 

 
Gravamen Impuesto 4x1000 
Código 11.05.02.01-02 02 01 04 07 08 
PAQUETES DE SOFTWARE. 

 
 
 
 
 
 
 
 

$1.911.814 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$17.388.123 

 

10.02 $632.465 

21.16.03 $203.047 

21.20.08 $29.400 

21.10.06 $2.740 

21.16.03 $20.000 

21.10.06 $2.250 

21.16.03 $10.614 

21.20.08 $45.342 
21.10.06 $37.392 
10.02      $119.288 

10.03 $139.442 

10.03 $55.777 

10.03 $87.649 

10.03 $517.928 

21.20.01 $8.480 

Código 11.05.02.01-02 02 01 04 07 08 
PAQUETES DE SOFTWARE. 

 
Gravamen Impuesto 4x1000 

Código 11.05.02.01.02.02.02.08.04.02 

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET. 

 
 
 

$3.533.152 

 

21.10.06 $2.298.093 

10.03 $1.235.060 

Código 11.05.02.01.02.02.02.08.04.02 
Servicios de telecomunicaciones a través de 
internet. 
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Gravamen Impuesto 4x1000 
Código11.05.02.01.02 02 02 08 07 01 05 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO 

EQUIPO 

 
 
 

$856.000 

  

21.16.03 $104.830 

21.16.16 $751.170 

Código11.05.02.01.02 02 02 08 07 01 05 
Servicios de mantenimiento y reparación 
de otra maquinaria y otro equipo 

 
Gravamen Impuesto 4x1000 
Código 11.05.02.01-03 02 02 01 01 

MEMBRESIAS, AFILIACIONES Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO 

 

 
$28.000 

 
21.10.06 $28.000 

Código 11.05.02.01-03 02 02 01 01 
Membresías, afiliaciones y cuotas 
de sostenimiento 

 
Gravamen Impuesto 4x1000 
Código11.05.02.01.02 02 02 08 03 01 05 
SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTING Y DE 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) 

 

 
$353.619 

 

21.10.06 $353.619 

Código11.05.02.01.02 02 02 08 03 01 05 
Servicios de suministro de infraestructura de 
hosting y de tecnología de la información 
(ti) 

 
 

Gravamen Impuesto 4x1000 
Código11.05.02.01.02.02.02.08.03.01.03 
SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE 

APOYO 

 
 
 

$246.336 

 

21.10.06 $240.000 

21.20.01 $6.336 

Código11.05.02.01.02.02.02.08.03.01.03 
Servicios de tecnología de la información (ti) 
de consultoría y de apoyo 

 
Gravamen Impuesto 4x1000 

Código 11.05.02.01- 02 02 02 07 01 

SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS 

 

 
$68.000 

 
21.16.03 $13.717 

21.10.06 $54.283 

Código 11.05.02.01- 02 02 02 07 01 

Servicios financieros y servicios conexos 

 
Gravamen Impuesto 4x1000 
Código 11.05.02.01.02.01.01.06.02.003 
PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE 
DATOS 

 
 

$212.149 

 

21.10.06 $9.600 

21.10.06 $202.549 

Código 11.05.02.01.02.01.01.06.02.003 

Programas de informática y bases de datos 
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3. VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 

 
 

A Gravamen Impuesto 4x1000 

Código 11.05.02.01.02.01.05.01.04.06.02 
APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS 
PARTES Y PIEZAS 

 
 
 

$127.490 

  

10.02 $99.602 

21.10.02 $27.888 

Código 11.05.02.01.02.01.05.01.04.06.02 
Paratos de control eléctrico y distribución de 
electricidad y sus partes y piezas 

 
 
 

A Gravamen Impuesto 4x1000 
Código 11.05.02.01.02.01.04.05.02 
MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS 

 
 
 
 

$9.949.631 

 
10.03 $5.179.283 

10.03 $1.788.845 

17 $842.696 

21.20.01 $1.959.694 

10.02 $161.434 

21.20.01 $17.680 

Código 11.05.02.01.02.01.04.05.02 
Maquinaria de informatica y sus partes 
piezas y accesorios 

 TOTAL OTROS 
GASTOS 
GENERALES (G) 

 
$1.789.558.655 

 

(2) TOTAL 
GASTOS 
GENERALES 
(A+B+C+D+E+F+G) 

 
$4.304.418.874 

 

 

 

 
TEM 

 

DESCRIPCIÓN 
(Costos de desplazamientos nacionales e 

internacionales) 

 
DESTINO VIAJE 

 
OBJETO DEL VIAJE 

 
DURACIÓN 

 

COSTO 
TOTAL 

1      

2      

 
(3)TOTAL VIÁTICOS 
Y GASTOS DE VIAJE 
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Nombre de la Institución y/ entidad Valor OBJETO DEL CONVENIO OBSERVACIONES 

 
Ministerio de Educación Nacional. 

 

$3.070.359.708 

 

Plan de Fomento a la Calidad. 

 
Acuerdo 036 de octubre de 
2020. 

Acuerdo 016 septiembre 

de 2020 
TOTAL, INGRESOS DE COOFINANCIACIÓN Y/U 
OTROS INGRESOS DEL PROYECTO 

 
$3.070.359.708 

 

 

RESUMEN DE GASTOS DEL PROYECTO: (Si el proyecto requiere de vigencias futuras, se debe tener la autorización previa para efectuar la contratación) 

 

ITEM DE RECURSOS 
VALOR TOTAL 

(EN MILES DE PESOS) 

(1)VALOR TOTAL RECURSOS HUMANO $ 60.000.000 
  

(2)VALOR TOTAL GASTOS GENERALES $4.304.418.874 

A) MATERIALES / UTILES DE OFICINA $ 0 

B) EQUIPOS $2.514.860.219 

C) IMPRESOS Y PUBLICACIONES $ 0 

D) LIBROS Y REVISTAS $ 0 

E) EVENTOS $ 0 

F) CONTRATOS DE OBRA Y/O RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA $ 0 

G) OTROS GASTOS GENERALES $1.789.558.655 

(3)VALOR TOTAL VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE $ 0 

VIAJE N.1 DESTINO $ 0 

VIAJE N. 2 DESTINO $ 0 

VALOR TOTAL PROYECTO (1+2+3) 
$4.364.418.874 

4. INGRESOS DE COOFINANCIACIÓN Y/U OTROS INGRESOS DEL PROYECTO 



 
 FORMATO 

FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 
DE INVERSIÓN DE LA UPN 

Código: FOR001PES Versión: 02 

Fecha de Aprobación: 08-03-2017 Página 24 de 24 

 
 
 
 
 

Firma: Coordinador del Proyecto Firma: Unidad de Seguimiento del Proyecto 

 
 

Nombre: HENRY AUGUSTO CÓRDOBA SÁNCHEZ Nombre: FERNANDO MÉNDEZ DÍAZ 

Cargo: Subdirector de Sistemas de Información Cargo: Vicerrector Administrativo y Financiero 

 


