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MODULO I: REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN 

 

1. CLASIFICACIÓN 

 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 
SOSTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

CÓDIGO 11.05.01.03 

TIPO DE PROYECTO Apoyo Administrativo 

 
EJE TEMATICO Casa Digna 

PROGRAMA 

 

 
Desarrollo de nueva infraestructura física 

OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

“Garantizar una infraestructura física y tecnológica que apoye y facilite el desarrollo de las 
actividades misionales de la Universidad a través de la formalización del Plan Maestro.” 

OBJETIVO GENERAL 
DEL PROYECTO 
 

Realizar los procesos de adecuación y mejora de espacios físicos según los requerimientos 
y normas técnicas exigidas por las diversas entidades del orden nacional y distrital para la 
prestación de servicios de educación, salud, restaurante, etc. 

OBJETIVO 
ESPECIFICO DE LA 
VIGENCIA 

Continuar con las adecuaciones y mejoras de los actuales espacios académicos, mejorar las 
condiciones de accesibilidad a las personas en condición de discapacidad o movilidad 
reducida, dotándolos de acabados y mobiliarios modernos, funcionales y eficientes, 
garantizando entornos amables e inclusivos que tienen el propósito de satisfacer las 
necesidades físicas espaciales, académicas, culturales, sociales y de bienestar para toda la 
población universitaria, como la cafetería y el restaurante. 

META DEL PDI 

1. Formular el plan maestro de infraestructura física que sirva de guía para el 
fortalecimiento, el desarrollo, la adecuación y la distribución eficiente de los espacios 
que requiere la comunidad universitaria.  

2. Formular y ejecutar un plan de obras de conservación y mantenimiento a las 
instalaciones consideradas bienes de interés cultural propiedad de la Universidad (El 
Nogal, Edificio P) y demás edificaciones generales. 

3. Adecuar a las normas vigentes y dar mantenimiento a los espacios de la Universidad 
destinados a prestar servicios de salud a la comunidad universitaria. 

4. Realizar las intervenciones de mejora en el Edificio B, Facultad de Ciencia y Tecnología. 

5. Realizar las obras de adecuación y dotación del Centro Cultural de la UPN, la librería, el 
Museo Pedagógico y el Programa de Artes Visuales localizadas en el Edificio E. 

6. Disponer de mecanismos de acceso a las edificaciones de la Universidad para personas 
en condición de movilidad reducida en los edificios A, B, C, E y P 

INDICADOR 

META 1 DEL PDI 
Un plan maestro de infraestructura física formulado 
participativamente y socializado a la comunidad universitaria. 

META 2 DEL PDI 

1. Plan de obras de conservación y mantenimiento de obras de 
interés cultural formulado (Edificio P y El Nogal). 
2. Porcentaje de avance de ejecución del plan de conservación y 
mantenimiento de obras de interés cultural y general de la UPN. 
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META 3 DEL PDI 
1. Área de salud de las instalaciones de la calle 72 adecuada.  
2. Número de metros cuadros intervenidos para servicios de salud. 

META 4 DEL PDI Metros cuadrados del Edificio B intervenidos. 

META 5 DEL PDI 
1. Centro Cultural, librería, Museo Pedagógico y espacios del 
Programa de Artes Visuales adecuados y dotados.  
2. Metros cuadrados del Edificio E intervenidos 

META 6 DEL PDI 
Adquirir e instalar soluciones de acceso en los edificios de las 
instalaciones de la calle 72. 

 
 

2. COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 
 

NOMBRE(S) Y APELLIDO(S) 
DEL COORDINADOR 

CARLOS FABIÁN GARCÍA TORRES 

TIPO DE VINCULACIÓN (Planta, 
administrativo, etc..) 

LIBRE NOMBRAMIENTO Y 
REMOCIÓN  

CARGO: 
SUB DIRECTOR DE 
SERVICIOS GENERALES  

CENTRO DE 
RESPONSABILIDAD: 

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  

EVALUADOR: FERNANDO MÉNDEZ DÍAZ 

OBSERVACIONES 
 

 

3. DESCRIPCIÓN 

 

El eje Casa Digna constituye una condición fundamental para el desarrollo de los ejes misionales, a través de los cuales 
será posible “Sostener y potenciar el liderazgo de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) como institución formadora 
de educadores y de producción de conocimiento pedagógico, didáctico y disciplinar […]” (Martínez, 2018). Lo anterior se 
asocia a nuevos desarrollos y mejoras de la infraestructura física y tecnológica. 
 
El desarrollo y sostenimiento de la infraestructura física es una condición para el desarrollo misional, que debe ser 
proyectada según un Plan Maestro de Infraestructura Física, considerando tanto las perspectivas reales de recursos 
financieros que posibiliten los proyectos a emprender, como el potencial para estructurar o gestionar nuevos recursos a 
partir del patrimonio existente o del acceso a nuevas fuentes y alternativas de financiamiento. 
  
También es necesario continuar con las adecuaciones y mejoras de los actuales espacios académicos, mejorar las 
condiciones de accesibilidad a las personas en condición de discapacidad o movilidad reducida, dotándolos de acabados 
y mobiliarios modernos, funcionales y eficientes, garantizando entornos amables e inclusivos que tienen el propósito de 
satisfacer las necesidades físicas espaciales, académicas, culturales, sociales y de bienestar para toda la población 
universitaria, como la cafetería y el restaurante. 
 
A través del proyecto SOSTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, la UPN dará 
continuidad al proceso de adecuación y mejora de espacios físicos según los requerimientos y normas técnicas exigidas 
por las diversas entidades del orden Nacional y Distrital para la prestación de servicios de educación, salud, restaurante, 
etc. 

 
El desarrollo de este proyecto también responde a la necesidad de rescatar, embellecer y mejorar las zonas verdes y 
zonas comunes de la institución, y de otra parte contribuir con los aspectos ambientales y sanitarios, generando un 
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ambiente agradable y un entorno amable para toda la comunidad. 
 
El presupuesto del presente proyecto “11.05.01.03– Sostenimiento y adecuación de la infraestructura física”, está 
programado de la siguiente manera: 
 

 Mediante la Resolución No. 0044 del 10 de febrero de 2021 “Por la cual se realiza una modificación al 
presupuesto General de la Universidad Pedagógica Nacional de la vigencia fiscal año 2021”, se apropiaron 
$984.837.106 así: 
 
Código: 11.05.01.03.02.01.01.04.03.05 
Equipo de elevación y manipulación y sus partes y piezas. 
Fuente: 21.20.06: $268.913.168 
 
Código: 
11.05.01.03.02.02.02.05.04.02 
Servicios generales de construcción de obras de ingeniería civil. 
Fuente: 21.20.06: $715.923.938 

 
 

 Mediante la Resolución No. 0172 del 25 de marzo de 2021 “Por la cual se realizan modificaciones al 
presupuesto General de la Universidad Pedagógica Nacional de la vigencia fiscal año 2021”, se apropiaron 
$719.878.955 así: 
 
Código:  
11.05.01.03.02.01.01.04.04 
Maquinaria para usos especiales 
Fuente: 21.20.01: $29.869.000 
 
Código:  
11.05.01.01.02.02.02.05.04.01 
Servicios generales de construcción de edificaciones  
Fuente: 21.20.01: $603.665.955 
 
Código: 
11.05.01.03.02.02.02.05.04.02 
Servicios generales de construcción de obras de ingeniería civil. 
Fuente: 21.20.01: $86.344.000 
 

 Mediante Resolución No. 0651 del 24 de agosto de 2021 “Por la cual se realizan modificaciones al presupuesto 
General de la Universidad Pedagógica Nacional de la vigencia fiscal año 2021”, se realiza traslado presupuestal 
por valor de $802.267.938 así:  
 

Código: 
11.05.01.03.02.02.02.05.04.01 
Servicios generales de construcción de edificaciones  
Fuente: 
21.20.06: $715.923.938 
 
Código: 
11.05.01.03.02.02.02.05.04.01 
Servicios generales de construcción de edificaciones  
Fuente:  
21.20.01: $86.344.000 
 

 Mediante memorando No. 202105200132123 se solicitó el traslado de $8.534.000 así: 
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Reducir 
Código:  
11.05.01.03.02.02.02.05.04.01 
Servicios generales de construcción de edificaciones 
Fuente:  
21.20.01: $8.534.000 
 
Adicionar 
Código:  
11.05.01.03.02.02.02.08.03.03 
Servicios de ingeniería 
Fuente:  
21.20.01: $8.534.000 
 

 Mediante Resolución No.  0773 del 29 de septiembre de 2021 “Por la cual se realizan modificaciones al 
presupuesto General de la Universidad Pedagógica Nacional de la vigencia fiscal año 2021” y la Resolución No 
0784 del 30 de septiembre-2021 “Por la cual se corrige un error formal de digitación en la Resolución Rectoral 
No.773 de 2021”, se apropiaron $110.437.461 así:  
 

Código: 
11.05.01.03.02.02.02.05.04.01 
Servicios generales de construcción de edificaciones 
Fuente: 
21.20.01: $ 771.368 
 
Código: 
11.05.01.03.02.02.02.05.04.06  
Servicios de instalaciones  
Fuente:  
21.20.01: $67.576.829 
 
Código: 
11.05.01.03.02.02.02.05.04.07   
Servicios de terminación y acabados de edificios   
Fuente:  
21.20.01: $42.089.264 
 

 Mediante Resolución No.  0751 del 23 de septiembre de 2021 “Por la cual se efectúa modificaciones al 
presupuesto General de la Universidad Pedagógica Nacional de la vigencia fiscal año 2021”, se apropiaron :  
$ 1.867.296.376 así:  
 

Código: 
11.05.01.03.02.02.02.05.04.01 
 Servicios generales de construcción de edificaciones 
Fuente: 
10.03: $ 1.867.296.376 
 

Según los establecido en la Circular Externa No. 26 del 17 de julio de 2018 expedida por el Ministerio de Educación 
Nacional para la aplicación de los parágrafos transitorios 1 y 2 del Artículo 19-4 del Estatuto Tributario, modificado 
mediante el artículo 142 de la Ley 1819 de 2016, las siguientes cooperativas realizaron un aporte por valor de:  
 

ITEM PROGRAMA VALOR 

APORTES COOPERATIVOS 

COOPERATIVA QUE 
FINANCIA 

VALOR 
CERTIFICADO CON 
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APORTES 
COOPERATIVOS 

Edificio C 

Pedagogía 

$72.735.000 

Coonibosque       $13.992.000  

Básica Primaria Fincomercio             $27.213.596  

Infantil Coopcanapro             $26.112.404  

Psicología y Pedagogía 

Petrocoop              $5.417.000  
Educación especial 

Educación comunitaria 

Artes visuales 

Edificio B 

Matemáticas 

$61.545.000 Fincomercio             $61.545.000  

Biología 

Física 

Química 

Diseño Tecnológico 

Tecnología 

Electrónica  

Ciencias Naturales y 
educación ambiental 

Edificio A 

Licenciatura en Filosofía 

$59.307.000 Fincomercio             $59.307.000  Licenciatura en ciencias 
sociales 

Edificio E 

Español e inglés 

           $61.545.000 

Fincomercio             $42.424.105  

Español y lenguas 
extranjeras 

Coopsena             $10.382.333  

  Coopdisalud $8.738.562 

Otras obras 

Coopdisalud $19.263.043 

Crediciti $21.719.975 

Fincomercio          $266.625.934  

CODEMA          $413.621.963  

Unimos           $29.645.284  

Domecoop               $3.573.295  

Coop. Sin identificar               $1.362.662  

TOTALES         $1.010.944.156  

 
En la vigencia 2020 con el aporte de cooperativas mediante el Contrato de Prestación de servicios No. 464 de 2020 se 
realizó los estudios y diseños para los accesos de las personas con movilidad reducida a los edificios de las instalaciones 
de la calle 72” por valor de $26.000.000, la cual determino los sistemas más adecuados, así como las intervenciones a 
nivel constructivo y arquitectónico para su puesta en operación y el presupuesto requerido identificándose equipos que 
requieren el trámite de una licencia de construcción y por lo tanto la gestión previa de un Plan de Regularización y 
Manejo para las instalaciones debido a que aumentan el área de construcción, afectan fachadas e intervienen la 
arquitectura de los edificios al ser estructuras exteriores adosados en las fachadas, de otra parte el presupuesto global 
calculado para la intervención es de $1.665.437.846,95 lo que excede el presupuesto asignado, por esa razón se plantea 
el desarrollo del proyecto en dos etapas.  
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Para la vigencia 2021 está proyectado el inicio de las siguientes obras a ejecutar: 
 

1. Realizar las adecuaciones necesarias para el suministro, instalación y puesta en operación de sistemas de 
transporte vertical y adecuación de senderos para personas en condición de discapacidad en los edificios 
de Las instalaciones de la calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional. 
 
Con el objetivo de implementar y adecuar las circulaciones horizontales y verticales y dar cumplimiento a la 
Ley Estatutaria 1618 de 2013 “por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”  y brindar espacios inclusivos a toda la 
comunidad universitaria, actualmente se encuentra en trámite ante el INSTITUTO DISTRITAL DE 
PATRIMONIO CULTURAL- IDPC la EVALUACIÓN DE ANTEPROYECTOS DE INTERVENCIÓN para lo 
cual se debe tener en cuenta:  
 
o La solicitud del concepto de uso del suelo ante Planeación Distrital  
o Investigación sobre licencias de construcción anteriores en archivo o la certificación de inexistencia de 

la misma 
o Consolidación de la información y preparación de documentación   
o Radicación del trámite ante IDPC  
o Revisión y expedición del acto administrativo 

 
Dicho trámite se llevará a cabo entre el 18 de mayo de 2021 hasta el 7 de septiembre de 2021 
aproximadamente teniendo los tiempos de gestión y expedición de la resolución de aprobación por parte 
del INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL- IDPC. 
 
El tiempo precontractual y de ejecución proyectado para el desarrollo de la obra es a partir del 8 de 
septiembre de 2021 hasta el 6 de abril de 2022.  

 
2.  Adecuación por etapas de la cubierta del edificio "P" en las instalaciones de la calle 72 de la Universidad 

Pedagógica Nacional.:  
 

Con el fin de causar el menor traumatismo posible en las actividades de la Comunidad Universitaria y 
facilitar la logística en el traslado de las dependencias involucradas, la presente obra se ejecutará en las 
siguientes etapas:  

 
o PRIMERA ETAPA EJECUCIÓN: ÁREA RECTORÍA Y ÁREA SECRETARIA GENERAL 
o SEGUNDA ETAPA EJECUCIÓN: ÁREA FACULTAD DE EDUCACIÓN 
o TERCERA ETAPA EJECUCIÓN: ÁREA VICERRECTORÍA ACADEMICA 
 
Así mismo, actualmente se encuentra en trámite ante el INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO 
CULTURAL- IDPC la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE REPARACIONES LOCATIVAS Y/O PRIMEROS 
AUXILIOS BIC, para lo cual se debe tener en cuenta:  

 
o La solicitud del concepto de uso del suelo ante Planeación Distrital 
o Investigación sobre licencias de construcción anteriores en archivo o la certificación de inexistencia de 

la misma 
o Consolidación de la información y preparación de documentación   
o Radicación del trámite ante IDPC  
o Revisión y expedición del acto administrativo 

 
Dicho trámite se llevará a cabo entre el 18 de mayo de 2021 hasta el 10 de agosto de 2021 
aproximadamente teniendo los tiempos de gestión y expedición de la resolución de aprobación por parte 
del INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL- IDPC. 
 
El tiempo precontractual y de ejecución proyectado para el desarrollo de la obra es a partir del 11 de agosto 
de 2021 hasta el 06 de septiembre de 2022.  
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3. A continuación, se describen otras obras proyectadas para ejecución en la presente vigencia:  

 
- Adecuaciones generales en las instalaciones del predio Nogal. 
- Adecuaciones generales en el predio san José de Villeta. 

 
4. La Universidad Pedagógica Nacional suscribió el contrato de arriendo No. 536 de 2021 que tiene por objeto 

“ELARRENDADOR entrega en calidad de arrendamiento a EL ARRENDATARIO, LOTE DE TERRENO 
JUNTO CON EL EDIFICIO ALLI CONSTRUIDO UBICADO EN LA CARRERA 9 No. 70-69 DE BOGOTÁ 
D.C., IDENTIFICADOS CON LAS MATRICULAS INMOBILIARIAS No. 50C73311, 50C-73312, 50C-73313, 
Él edificio tiene un área construida aproximada de 926.68 mts2, distribuidos en cuatro pisos y un sótano de 
la siguiente forma: Primer piso 186.84 mts2, segundo piso 200.58 mts2, tercer piso 183.01 mts2, cuarto 
piso 138.30 mts2 más un sótano de 217.95 mts2, terrazas de 60.12 mts2, aproximadamente. 
DESCRIPCION CABIDA Y LINDEROS: Cuya descripción, cabida y linderos se encuentran estipulados en la 
escritura pública 3184 de fecha septiembre 18 de 2014 suscrita en la Notaría 20 del círculo de Bogotá”; por 
lo anterior, la universidad mediante el Proyecto de Inversión 11.05.01.03, llevará a cabo las adecuaciones 
para el Departamento de Posgrados. 

 
Adicionalmente y con el fin de incrementar el rendimiento y cobertura en la poda de las zonas verdes para el servicio 
recreativo de la comunidad Universitaria de la Instalación Valmaría y el IPN, dentro del Proyecto de Inversión para la 
vigencia 2021, se tiene contemplado la adquisición de dos podadoras de césped tipo tractor.  
 
Es de precisar que los recursos apropiados mediante la Resolución No.  0751 del 23 de septiembre de 2021 por valor de 
$1.867.296.376 incluido el GMF, son en total para 2 vigencias así:  
 

Código concepto Concepto Recurso Valor apropiación 2021 2022 

11.05.01.03.02.0
2.02.05.04.01 

servicios 
generales de 

construcción de 
edificaciones 

10.03 $ 1.867.296.376 $ 790.000.000 $ 1.077.296.376 

 

 

4. JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad Pedagógica Nacional cuenta actualmente con doce (12) inmuebles, de los cuales nueve (9) están 
ubicados en la ciudad de Bogotá y tres (3) en el departamento de Cundinamarca. Los mismos albergan más de 12.000 
estudiantes, y más de 1.876 funcionarios entre administrativos, contratistas, trabajadores oficiales y docentes que 
laboran en las diferentes dependencias académicas, administrativas y en los programas de educación que se ofrecen al 
país. 
 
A lo largo de su periodo, el gobierno universitario 2014-2018 y en la ejecución del PDI 2014-2019, se invirtió 
$6.400millones en infraestructura. De los 46.000 metros cuadrados que conforman el área construida de la Universidad 
en sus predios de calle 72, El Nogal, Parque Nacional, Instituto Pedagógico Nacional, Valmaría, dos casas en el 
condominio Los Tulipanes en Girardot, finca San José en Villeta y finca Siete Cueros en Fusagasugá, fueron intervenidos 
con obras de adecuación y  reparación un total de 25.000 metros cuadrados, entre salones, oficinas, laboratorios, 
restaurantes, escenarios culturales y campos deportivos, además de 5.000 metros cuadrados intervenidos en el 
adecuaciones de cubiertas. Adicionalmente, se realizaron múltiples adecuaciones de las edificaciones en arriendo, como 
la de la sede administrativa y Centro de Lenguas en el sector de Unilago, en la sede de posgrados en Chapinero y en el 
Centro Cultural en la calle 73 con carrera 15. 
 
Algunas de las edificaciones superan los 50 años de antigüedad, las mismas se construyeron de acuerdo con las 
características técnicas de la época y si bien no presentan a la vista problemas estructurales, las mismas no dan 
cumplimiento a lo establecido en la Ley 400 de 1997 sobre sismo-resistencia ni a las normas eléctricas RETIE y de 
iluminación RETILAP, o modernización de las redes de voz y datos, etc., lo que obliga en un principio a programar las 
reparaciones locativas de los espacios más críticos y a construir nuevas instalaciones de redes para mantener en óptimo 
funcionamiento la Universidad, y en un futuro, dependiendo de los recursos y de los proyectos de construcción de un 
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nuevo campus universitario y programar si es necesario, el reforzamiento estructural de las edificaciones que lo 
requieran, ya por sus mismas condiciones de vulnerabilidad o por la necesidad de dar cumplimiento a las normas de 
sismo-resistencia para edificaciones de uso dotacional y educativo.  
 
La institución está interesada en fortalecer y mejorar estos aspectos de la planta física y para ello se requieren los 
recursos que den viabilidad a este proyecto de mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura física. 
 
PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA  
 

EL PMI de la Universidad Pedagógica se constituye como un documento de carácter macro que orientará y planificará el 
desarrollo de su infraestructura física y que permitirá la formulación de políticas de desarrollo, planes de obras y demás 
actividades asociadas con su implementación en el tiempo. 
 
Consta de tres componentes: 
 
Componente descriptivo: Recopila la información referente a los edificios y terrenos en los que funciona la Universidad, 

actúa como marco de referencia para el desarrollo de las propuestas 
 
Componente diagnóstico: Evalúa las condiciones actuales de las edificaciones y el cumplimiento de la normativa legal 

vigente identificando debilidades y potencialidades que permitan la formulación de proyectos de desarrollo frente a los 
análisis poblacionales lo que permite concluir condiciones de ocupación, densidad poblacional y posibilidades de 
crecimiento futuro. 
 
Componente propositivo: Genera propuestas de posibles desarrollos, adecuaciones y crecimiento de la infraestructura 

con el fin de brindar las condiciones adecuadas al cumplimiento del propósito misional. 
Una vez evaluado y corregido el documento base se deben generar los análisis de escenarios de inversión que le 
permitan definir a la universidad la ruta crítica para su implementación. 
 

 

5. DURACIÓN TOTAL DEL PROYECTO 

 

FECHA DE INICIO 
(Tiempo Total de Ejecución) 

Febrero de 2021 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 
(Tiempo Total de 
Ejecución) 

Diciembre de 2021 

DURACIÓN 
(No. Meses de la totalidad del 
proyecto) 

11 MESES 

5.1 FASES DEL PROYECTO 

FASES TOTALES: Determine y 
describa las fases del proyecto 

 
Dar continuidad al proceso de adecuación y mejora de espacios físicos según 
los requerimientos y normas técnicas exigidas por las diversas entidades del 
orden nacional y distrital para la prestación de servicios de educación, salud, 
restaurante, etc., así mismo para cumplir con las siguientes metas es 
necesario realizar las fases como se describe en cada vigencia: 
 
Fase vigencia 2020: 
 

1. Elaboración de los componentes descriptivos, diagnósticos y 
propositivos que conforman el Plan Maestro de Infraestructura Física 
de los edificios existentes propios que hacen parte de las 
instalaciones de la Universidad.   
 

2. Presentar a la dirección de la Universidad el Plan Maestro de 
Infraestructura Física para las instalaciones de la calle 72.  
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3. Propuesta arquitectónica de las soluciones de acceso para personas 
en condición de movilidad reducida a los edificios de la calle 72. 

 
4. Contratar los estudios y diseños de ingeniería para las soluciones de 

acceso para personas en condición de movilidad reducida a los 
edificios de la calle 72. 

 
5. Continuar con la ejecución de las obras de adecuación del edificio E 

para el Centro Cultural de la UPN, la librería y el Museo Pedagógico; 
del edificio C para el Programa de Artes Visuales; del edificio B para 
el CIDET, oficinas de docentes de matemáticas y área de salud. 
 

Fase vigencia 2021: 
 

6. Formular un plan de obras de conservación y adecuación a las 
instalaciones del edificio P considerada bien de interés cultural 
propiedad de la Universidad. 
 

7. Continuar con la ejecución de las obras de adecuación requeridas 
por las distintas dependencias. 
 

8. Llevar a cabo los trámites requeridos por el INSTITUTO DISTRITAL 
DE PATRIMONIO CULTURAL- IDPC para la intervención en los 
edificios que están catalogados como Bienes de Interés Cultural.  
 

9. Elaborar términos de referencia para seleccionar y contratar el 
constructor para el suministro, instalación y puesta en operación de 
sistemas de transporte vertical y adecuación de senderos para 
personas en condición de discapacidad en los edificios de las 
instalaciones de la calle 72. 
 

10. Elaborar términos de referencia para seleccionar y contratar el 
constructor de la adecuación por etapas de la cubierta del Edifico 
“P”.  
 

11. Iniciar con la ejecutar del contrato para el suministro, instalación y 
puesta en operación de sistemas de transporte vertical y adecuación 
de senderos para personas en condición de discapacidad en los 
edificios de las instalaciones de la calle 72.   
 

12. Iniciar con la ejecutar del contrato de adecuación por etapas de la 
cubierta del Edifico “P” 
 

13. Elaborar los estudios previos, para la contratación de la adecuación 
de los espacios académicos y administrativos en la nueva 
instalación del programa de Posgrados en una propiedad en 
arriendo. 
 

Fase vigencia 2022: 

 
14. Continuar con la ejecución del plan de conservación y 

mantenimiento específico para los bienes de interés cultural: Casa 
de la Vida, edificio P y Casona El Nogal. 

 
15. Continuar con la ejecución de las obras de adecuación requeridas 

por las distintas dependencias. 
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16. Elaboración y análisis de estudios previos a la contratación de la 

consultoría para el Plan de Manejo y Regularización del predio de la 
Universidad en la calle 72. 
 

17. Continuar con la ejecución de las obras para el suministro, 
instalación y puesta en operación de sistemas de transporte vertical 
y adecuación de senderos para personas en condición de 
discapacidad en los edificios de las instalaciones de la calle 72.  

 
18. Continuar con la ejecución de las obras de la adecuación por etapas 

de la cubierta del Edifico “P”. 
 

Fase vigencia 2023: 
 

19. Elaborar términos de contratación de la consultoría para el Plan de 
Manejo y Regularización del predio de la Universidad en la calle 72. 

 
20. Continuar con la ejecución del plan de conservación y adecuaciones 

específico para los bienes de interés cultural: Casa de la Vida, 
edificio P y Casona El Nogal. 

 
21. Continuar con la ejecución de las obras de adecuación requeridas 

por las distintas dependencias. 
 
Fase vigencia 2024 
 

22. Presentar el Plan de Manejo y Regularización del predio de la 
Universidad en la calle 72 a la Secretaría Distrital de Planeación 
para su adopción. 

 
23. Continuar con la ejecución del plan de conservación y adecuaciones 

específico para los bienes de interés cultural: Casa de la Vida, 
edificio P y Casona El Nogal. 

 
24. Continuar con la ejecución de las obras de adecuación requeridas 

por las distintas dependencias. 
 

FASES REALIZADAS: Especificar las 
fases ejecutadas en vigencias 
anteriores 

Estudios y Diseños – Levantamiento de información, diagnósticos, 
elaboración de presupuestos de obra, diseños eléctricos, diseños de 
ingeniería, diseños de redes de voz y datos. 

FASE A EJECUTAR: Especificar la 
fase que se va a ejecutar durante la 
vigencia actual 

 
Procesos Pre y contractuales – Elaboración de términos de referencia. 
 
Seguimiento a la ejecución del contrato para el suministro, instalación y 
puesta en operación de sistemas de transporte vertical y adecuación de 
senderos para personas en condición de discapacidad en los edificios de las 
instalaciones de la calle 72. 
 
Obras de Adecuaciones Planta Física – Ejecución de las obras de 
construcciones, remodelaciones y adecuaciones. 

El adecuado manejo del tiempo facilita la organización de las actividades, la comprensión del proyecto como un ejercicio 
finito -con un inicio y un fin-, y permite un oportuno proceso de seguimiento y evaluación. 

 

6. POBLACIÓN OBJETIVO 
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CARACTERIZACIÓN Comunidad Universitaria 

CANTIDAD 15.000 personas. 

LOCALIZACIÓN 
 

Inmuebles de la Universidad: 
Inmueble de la Calle 72 (Calle 72 No 11 – 86) 
Inmueble de la El Nogal (Calle 78 No 9 – 92) 
Inmueble IPN (Av. Calle 127 No 11 -20) 
Inmueble Valmaría (Cra 54d No 176 - 31) 
Inmueble en el Parque Nacional (Av 39 No 1-60 este) 
Inmueble San José, en Villeta, Cundinamarca 
Inmueble Siete Cueros, en Fusagasugá, Cundinamarca 
Inmueble Los Tulipanes, en Girardot, Cundinamarca 

 

7. CONTEXTO TEÓRICO 

 

ESPACIO EXCLUSIVO PARA PROYECTOS DE DOCENCIA, INVESTIGACION, O PROYECTOS TRANSVERSALES 
CON UN ALTO COMPONENTE INVESTIGATIVO. 

 
Ubicación teórica y conceptual del objeto de trabajo del proyecto. Supone la revisión de teorías, conceptos y antecedentes 
que tengan relación con el objeto de estudio, y que ayuden a precisarlo. 
 
La delimitación del contexto teórico permitirá una adecuada evaluación cualitativa del proyecto, en términos de innovación.  



 FORMATO 

FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y  PROYECTOS DE 
INVERSIÓN DE LA UPN 

Código: FOR001PES Versión: 03 

Fecha de Aprobación: 08-03-2017 Página 13 de 24 

 

 

 
 Documento Oficial. Universidad Pedagógica Nacional.                                                                                               

 

 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
Deben describirse en el modo 
infinitivo del verbo, por cuanto 

indican propósito. 

 
METAS 

Las metas se formulan en términos 
de acción y/o productos. 

 
INDICADOR DE PROCESO 
Resultado esperado de cada 

objetivo, expresado en 
términos de variables 
simples, o complejas 

 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Herramientas con las cuales se 
puede verificar la obtención del 

indicador. Supone el reconocimiento 
previo de fuentes de información para 
el proyecto, y el registro documental 

del mismo.  

 
ACTIVIDADES 

Son las acciones que se 
ejecutan en secuencia 

lógica para alcanzar las 
metas y lograr los objetivos. 
 

 
PERIODO DE 

REALIZACIÓN 
Fecha de iniciación 

y finalización de 
cada actividad. No 
puede superar el 

año en curso.  

OBJETIVO 1. Dar 

continuidad al proceso de 
adecuación y mejora de 
espacios físicos según los 
requerimientos y normas 
técnicas exigidas por las 
diversas entidades del orden 
nacional y distrital para la 
prestación de servicios de 
educación, salud, 
restaurante, etc. 

Meta 1: Realizar trámite para 

aprobación seguimiento y ajuste 
del (1) plan maestro de 
infraestructura física que sirve 
de guía para el fortalecimiento, 
el desarrollo, la adecuación y la 
distribución eficiente de los 
espacios que requiere la 
comunidad universitaria.  

 

Un (1) Plan maestro de 
infraestructura física 
tramitado. 

Documento de observaciones al 
Plan Maestro. 
 

Verificación y ajuste de 
la información de 
acuerdo a las 
observaciones que 
presenten a los tres 
componentes que 
conforman el plan 
maestro de 
infraestructura.   

Febrero a 
Diciembre de 
2021 

Meta 2: Formular (1) un plan de 

obras de conservación y 
adecuación a las instalaciones 
del edificio P considerada bien 
de interés cultural propiedad de 
la Universidad.  

Un (1) Plan de obras de 
conservación y 
adecuación formulado de 
las instalaciones del 
edificio P considerada 
bien de interés cultural 
propiedad de la 
Universidad. 

Documento Plan de obras de 
conservación y adecuación a las 
instalaciones del edificio P 
considerada bien de interés 
cultural propiedad de la 
Universidad. 

Formulación y 
elaboración del Plan de 
obras de conservación y 
adecuación a las 
instalaciones del edificio 
P considerada bien de 
interés cultural 
propiedad de la 
Universidad. 

Febrero a 
Diciembre de 
2021 

8. ACTIVIDADES E INDICADORES DE PROCESO 
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Meta 3: Efectuar la instalación y 

puesta en operación de 
sistemas de transporte vertical y 
adecuación de senderos para 
personas en condición de 
discapacidad en los edificios de 
las instalaciones de la calle 72 
de la Universidad Pedagógica 
Nacional. 

Contratar de acuerdo a 
los estudios y diseños la 
Etapa 1 las soluciones de 
acceso en los edificios de 
las instalaciones de la 
calle 72. 
 

Estudios y términos de referencia 
para la selección del Contratista. 
 
Documentos Contractuales: 
Contrato, acta de inicio, actas de 
ejecución, acta de terminación, 
informes del contratista, informes 
del supervisor y registro 
fotográfico. 

1.- Realizar trámites 
precontractuales 
 
2.- Hacer seguimiento a 
la ejecución del contrato 

Febrero a 
Diciembre de 
2021 

Meta 4: Realizar las 

adecuaciones físicas de los 
edificios en las instalaciones de 
la calle 72. 

Adecuación por etapas de 
la cubierta del edificio "P". 

Estudios y términos de referencia 
para la selección del Contratista. 
 
Documentos Contractuales: 
Contrato, acta de inicio, actas de 
ejecución, acta de terminación, 
informes del contratista, informes 
del supervisor y registro 
fotográfico. 

1.- Realizar trámites 
precontractuales 
 
2.- Hacer seguimiento a 
la ejecución del contrato 

Febrero a 
Diciembre de 
2021 

 
Meta 5: Realizar las 

adecuaciones generales en las 
instalaciones del predio Nogal. 

Adecuaciones generales 
en las instalaciones del 
predio Nogal. 

Estudios y términos de referencia 
para la selección del Contratista. 
 
Documentos Contractuales: 
Contrato, acta de inicio, actas de 
ejecución, acta de terminación, 
informes del contratista, informes 
del supervisor y registro 
fotográfico. 

1.- Realizar trámites 
precontractuales 
 
2.- Hacer seguimiento a 
la ejecución del contrato 

Febrero a 
Diciembre de 
2021 
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Meta 6: Realizar las 

adecuaciones generales en el 
predio San José de Villeta de la 
UPN. 

Adecuaciones generales 
en el predio san José de 
Villeta 

Estudios y términos de referencia 
para la selección del Contratista. 
 
Documentos Contractuales: 
Contrato, acta de inicio, actas de 
ejecución, acta de terminación, 
informes del contratista, informes 
del supervisor y registro 
fotográfico. 

1.- Realizar trámites 
precontractuales 
 
2.- Hacer seguimiento a 
la ejecución del contrato 

Febrero a 
Diciembre de 
2021 

Meta 7: Efectuar la poda de 

césped de las diferentes 
instalaciones de la UPN y de 
IPN. 

Compra de podadoras de 
césped tipo tractor 
Cortacésped, para 
efectuar la poda. 

Estudios y términos de referencia 
para la selección del Proveedor. 
 
Documentos Contractuales: 
Contrato, acta de inicio, actas de 
ejecución, acta de terminación, 
informes del contratista, informes 
del supervisor y registro 
fotográfico. 

1.- Realizar trámites 
precontractuales 
 
2.- Hacer seguimiento a 
la ejecución del contrato 

Febrero a 
Diciembre de 
2021 

Meta 8: Realizar las 

adecuaciones del nuevo edificio 
de posgrados ubicado en la 
carrera 9 No. 70-69 

-Diseño sistema eléctrico 
y cableado estructurado.  
-Adecuación general del 
nuevo edificio de 
posgrados. 
 

Estudios y términos de referencia 
para la selección del Proveedor. 
 
Documentos Contractuales: 
Contrato, acta de inicio, actas de 
ejecución, acta de terminación, 
informes del contratista, informes 
del supervisor y registro 
fotográfico. 
 

1.- Realizar trámites 
precontractuales 
 
2.- Hacer seguimiento a 
la ejecución del contrato 

Octubre a 
Diciembre 2021 
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Meta 9: Realizar las 

adecuaciones de infraestructura 
física de los diferentes predios 
de la Universidad Pedagógica 
Nacional. 

Adecuaciones generales 
de infraestructura física de 
los predios de la UPN 

Estudios y términos de referencia 
para la selección del Proveedor. 
 
Documentos Contractuales: 
Contrato, acta de inicio, actas de 
ejecución, acta de terminación, 
informes del contratista, informes 
del supervisor y registro 
fotográfico. 
 

1.- Realizar trámites 
precontractuales 
 
2.- Hacer seguimiento a 
la ejecución del contrato 

Diciembre 2021 

MODULO II :   PROGRAMACIÓN DE RECURSOS 

 
Espacio para cuantificar los recursos humanos, físicos y financieros que se requieren para obtener el objetivo general del proyecto. 

 

1. PROGRAMACIÓN DEL RECURSO HUMANO 

 

 

 
 
 

ITEM PERFIL A VINCULAR 
OBJETO DE CONTRATO 

(De acuerdo a los términos y 
objetos del contrato) 

TIEMPO DE 
VINCULACIÓN 

(En meses) 

CANTIDAD 
COSTO TOTAL 

(En pesos) 

1      

  
(1)TOTAL RECURSO HUMANO ($) $0 

2.  GASTOS GENERALES  
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A) METARIALES / ÚTILES DE 
OFICINA 

DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL OBSERVACIONES  

Comprende la adquisición de Materiales y 
suministros, como papel, tinta y útiles de 
oficina, etc… 

    

 
 

TOTAL 
METARIALES / 
ÚTILES DE 
OFICINA (A) 

0  

B) EQUÍPOS DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL OBSERVACIONES  

Descripción de los computadores, 
impresoras, scanner, y otros equipos 
electrónicos, así como la compra de 
software, que requiera el proyecto.  

    

 
 

TOTAL  
EQUIPOS (B) 

0  

C) IMPRESOS Y PUBLICACIONES DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL OBSERVACIONES  

Descripción de las publicaciones  y 
gastos que se deriven del proyecto 

  0  

 
 

TOTAL  
IMPRESOS Y 
PUBLICACIONES 
(C) 

0  
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D) LIBROS Y REVISTAS DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL OBSERVACIONES  

Descripción de los libros y revistas que se 
adquieran en el proceso de ejecución del 
proyecto, 

  0  

 
 

TOTAL LIBROS Y 
REVISTAS (D) 

0  

E) EVENTOS DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL OBSERVACIONES  

Descripción de los eventos académicos 
como foros, seminarios, talleres, 
simposios y otro tipo de encuentros que 
organice el proyecto 

  0  

 
 

TOTAL  
EVENTOS (E) 

0  
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F) CONTRATOS DE OBRA Y/O 
RECURSOS DE 
INFRAESTRUCTURA 

DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL OBSERVACIONES 

Meta 3: Efectuar la instalación y 

puesta en operación de sistemas de 
transporte vertical y adecuación de 
senderos para personas en condición 
de discapacidad en los edificios de 
las instalaciones de la calle 72 de la 
Universidad Pedagógica Nacional. 

Contratar de acuerdo a los 
estudios y diseños la Etapa 1 
de las soluciones de acceso 
en los edificios de las 
instalaciones de la calle 72. 
 

$ 980.913.452 $ 980.913.452 

Código:  
11.05.01.03.02.01.01.04.03.05 
Equipo de elevación y manipulación y sus 
partes y piezas. 
Fuente: 
21.20.06: $267.841.801 
 
Código: 
11.05.01.03.02.02.02.05.04.01 
Servicios generales de construcción de 
edificaciones  
Fuente: 
21.20.06: $713.071.651 

Meta 4: Realizar las adecuaciones 

físicas de los edificios en las 
instalaciones de la calle 72. 

Adecuación por etapas de la 
cubierta del edificio "P". 

$531.139.279 $531.139.279 

Código:  
11.05.01.03.02.02.02.05.04.01 
Servicios generales de construcción de 
edificaciones  
Fuente:  
21.20.01: $531.139.279 

 
Meta 5: Realizar las adecuaciones 

generales en las instalaciones del 
predio Nogal. 

Adecuaciones generales en 
las instalaciones del predio 
Nogal. 

$18.692.175 $18.692.175 

Código:  
11.05.01.03.02.02.02.05.04.01 
Servicios generales de construcción de 
edificaciones  
Fuente:  

21.20.01: $18.692.175 

Meta 6: Realizar las adecuaciones 

generales en el predio San José de 
Villeta de la UPN. 

Adecuaciones generales en el 
predio san José de Villeta 

$128.929.458 $128.929.458 

Código: 
11.05.01.03.02.02.02.05.04.01 
Servicios generales de construcción de 
edificaciones  
Fuente:  

21.20.01: $128.929.458 
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Meta 7: Efectuar las 

adecuaciones de poda del 
césped de las diferentes 
instalaciones de la UPN y de 
IPN. 

Compra de podadora de 
césped tipo tractor 
Cortacésped, para efectuar 
las adecuaciones 
correspondientes. 

$29.750.000 $29.750.000 

Código: 
11.05.01.03.02.01.01.04.04 
Maquinaria para usos especiales 
Fuente:  
21.20.01: $29.750.000 

Meta 8: Realizar las 

adecuaciones del nuevo 
edificio de Posgrados 
ubicado en la carrera 9 No. 
70-69 

Diseño sistema eléctrico y 
cableado estructurado del 
edificio de Posgrados. 

$8.500.000 $8.500.000 

Código: 
11.05.01.03.05.01.02.08.03.03 
Servicios de ingeniería 
Fuente:  
21.20.01: $8.500.000 

Adecuación general del 
nuevo edificio de posgrados. 

$109.997.471 $109.997.471 

Código: 
11.05.01.03.02.02.02.05.04.01 
Servicios generales de construcción de edificaciones 
Fuente: 
21.20.01: $768.295 
 
Código: 
11.05.01.03.02.02.02.05.04.06  
Servicios de instalaciones  
Fuente:  
21.20.01: $67.307.598 
 
Código: 
11.05.01.03.02.02.02.05.04.07   
Servicios de terminación y acabados de edificios   
Fuente:  
21.20.01: $41.921.578 

Meta 9: Realizar las 

adecuaciones de 
infraestructura física de los 
diferentes predios de la 
Universidad Pedagógica 
Nacional. 

Adecuaciones generales de 
infraestructura física de los 
predios de la UPN. 

$1.859.856.948 $1.859.856.948 

Código: 
11.05.01.03.02.02.02.05.04.01 
Servicios generales de construcción de edificaciones  
Fuente:  

10.03: $1.859.856.948 

 
 

CONTRATOS DE OBRA 
Y/O RECURSOS DE 
INFRAESTRUCTURA (F) 

$3.667.778.783 
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g) OTROS GASTOS 
GENERALES 

DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

OBSERVACIONES  

VALOR TOTAL 4 X 1000 VALOR TOTAL 4 X 1000 $14.671.115 $14.671.115 

Código:  
11.05.01.03.02.01.01.04.03.05 
Equipo de elevación y manipulación y sus partes y piezas. 
Fuente: 
21.20.06: $1.071.367 
 
Código:  
11.05.01.03.02.02.02.05.04.01 
Servicios generales de construcción de edificaciones  
Fuente:  
21.20.06: $2.852.287 
21.20.01: $2.718.117 
 
Código: 
11.05.01.03.05.01.02.08.03.03 
Servicios de ingeniería 
Fuente:  
21.20.01: $ 34.000 
 
Código:  
11.05.01.03.02.01.01.04.04 
Maquinaria para usos especiales 
Fuente:  
21.20.01: $119.000 
 
Código: 
11.05.01.03.02.02.02.05.04.06  
Servicios de instalaciones  
Fuente:  
21.20.01: $269.230 
 
Código: 
11.05.01.03.02.02.02.05.04.07   
Servicios de terminación y acabados de edificios   
Fuente:  
21.20.01: $167.686 
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Código: 
11.05.01.03.02.02.02.05.04.01 
Servicios generales de construcción de 
edificaciones  
Fuente:  
10.03: $ 7.439.428 

   
TOTAL  OTROS 
GASTOS GENERALES 
(G) 

$14.671.115 

 

  (2) TOTAL GASTOS 
GENERALES 
(A+B+C+D+E+F+G) 

$3.682.449.898 

 

 

 

 

ITEM 

DESCRIPCIÓN 

(Costos de desplazamientos nacionales e 
internacionales) 

DESTINO VIAJE OBJETO DEL VIAJE DURACIÓN 
COSTO 
TOTAL 

1      

2      

3      

      

 (3) TOTAL VIATICOS Y  
GASTOS DE VIAJE 

 

3. VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  
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4. INGRESOS DE COOFINANCIACIÓN Y/U OTROS INGRESOS DEL PROYECTO 

Nombre de la Institución y/ entidad  Valor  OBJETO DEL CONVENIO OBSERVACIONES  

    

    

    

    

TOTAL INGRESOS DE COOFINANCIACIÓN Y/U 
OTROS INGRESOS DEL PROYECTO 
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RESUMEN DE GASTOS DEL PROYECTO: (Si el proyecto requiere de vigencias futuras, se debe tener la autorización previa para efectuar la 

contratación) 
 

 
  

ITEM DE RECURSOS 
VALOR TOTAL 

(EN MILES DE PESOS) 

(1)VALOR TOTAL RECURSOS HUMANO 0 

CONTRATO N. 1 0 

  

  

(2)VALOR TOTAL GASTOS GENERALES $3.682.449.898 

A)MATERIALES / UTILES DE OFICINA 0 

B)EQUIPOS 0 

C)IMPRESOS Y PUBLICACIONES 0 

D)LIBROS Y REVISTAS 0 

E)EVENTOS 
0 

F)CONTRATOS DE OBRA Y/O RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA $3.667.778.783 

G)OTROS GASTOS GENERALES $14.671.115 

(3)VALOR TOTAL VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 0 

VIAJE N.1 DESTINO  0 

VIAJE N. 2 DESTINO  0 

VALOR TOTAL PROYECTO (1+2+3) $3.682.449.898 

Firma: Coordinador del Proyecto Firma: Unidad de Seguimiento del Proyecto 

    
 
 
 
 

 

Nombre: CARLOS FABIÁN GARCÍA TORRES Nombre: FERNANDO MÉNDEZ DÍAZ  

Cargo: SUB DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES Cargo: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 


