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COMPONENTE GESTIÓN

(Seleccionar)

COMPONENTE 

ESPECÍFICO

(Eje)

(Seleccionar)

SUBCOMPONENTES

(Programa)

(Seleccionar)

PROYECTO ESTRATÉGICO PDI 

(Seleccionar)

META PDI

(Seleccionar)
CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA LOGRO

PORCENTAJE DE 

LOGRO

DESCRIPCIÓN DEL LOGRO

(describir acciones fechas y soportes)
Periodo de Corte DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO

Plan_de_Desarrollo_Institucional

Eje_4.Gestión_acad

émica_administrativa

_y_financiera

Programa_4.1.Innovación

_en_la_gestión_académic

a_administrativa_y_financi

era

Proyecto_4.1.2.Fortalecimiento_del_Sist

ema_de_Gestión_Integral

Meta4.1.2.2.Realizar un diagnóstico 

de los procesos y procedimientos 

administrativos y académicos de la 

Universidad conducente a la 

simplificación y racionalización de 

trámites

33
procedimientos 

actualizados
9 27,27%

Se realizan mesas de trabajo con los procesos, recogiendo los temas 

centrales del procesos(Procedimientos), en la reducción de tramites , y 

tiempos.

Se encuentran en tramite los procesos de : G.contractual, Extensión, G. 

Calidad, G. documental, G. disciplinario, G.Financiera , 

Internacionalización

GDC, GCT, GCE,GTH

III período (julio a 

septiembre)

Ajustes es tiempos de asesoria, y espacios de trabajo con los 

funcionarios y facilitadores de los procesos.

Ajuste normativo, el cual no se puede realizar la actualización 

de algunos procedimientos

Plan_de_Desarrollo_Institucional

Eje_4.Gestión_acad

émica_administrativa

_y_financiera

Programa_4.1.Innovación

_en_la_gestión_académic

a_administrativa_y_financi

era

Proyecto_4.1.2.Fortalecimiento_del_Sist

ema_de_Gestión_Integral

Meta4.1.2.4.Aprobar, publicar e 

implementar políticas de operación, 

manuales, protocolos, etc., 

relacionados con los Sistemas de 

Seguridad de la Información, 

Seguridad y Salud en el Trabajo, 

gestión ambiental y otros elementos 

de

80

% de avance en la 

actualizacón de los 5 

módulos Isolucion 2023

42 52,50%

Se realiza los siguientes porncentajes de  avances de implementación 

para cada uno de los subsistemas inmersos en el aplicativo 

ISOLUCION :

Sistema de Gestión de Calidad: 40,08%

Sistema de seguridad de la información : 6,67%

Sistema de Gestión ambiental :39,67%

Sistema de seguridad en el trabajo : 46,32%

Modulo Riesgos Corrupción y DAFP: 78,78%

III período (julio a 

septiembre)

la subdirección de servicios informaticos, esta ajustando 

equipos de trabajo y asignación de responsabilidades para 

asumir las capacitaciones y levantamiento de información, lo 

que limita  avance en la implementación del modulo. 

Plan_de_Desarrollo_Institucional

Eje_4.Gestión_acad

émica_administrativa

_y_financiera

Programa_4.1.Innovación

_en_la_gestión_académic

a_administrativa_y_financi

era

Proyecto_4.1.2.Fortalecimiento_del_Sist

ema_de_Gestión_Integral

Meta4.1.2.5.Adoptar e implementar 

un espacio de información de 

estadísticas e indicadores 

estratégicos institucionales de la UPN 

a través de la página web que sirva 

para la toma de decisiones, los 

procesos de acreditación de prog

1

espacio de información de 

estadísticas e indicadores 

estratégicos institucionales 

de la UPN, implementado

1 100,00%

Se  entregan  tableros estadísticos en funcionamiento en el servidor :  

1.Matricula, 2.Talento Humano, 3.Saber PRO, 4.Deserción ,5. 

Generador de informes.

Se realizaron los tableros de información de SNIES correspondientes a 

6. Matriculados, 7.Inscritos ,8.Admitidos 9.Docentes.

Éstos se pueden acceder de forma pública desde la página web de la 

Oficina de Planeación y permiten que tanto los directivos, comunidad 

académica y entes externos, puedan consultar cifras y datos 

estadísticos de la Universidad.

Link de acceso: https://estadisticas.upn.edu.co/

III período (julio a 

septiembre)

RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMEINTO Promedio ejecución metas PDI 59,92%

META PDI

(Seleccionar)
CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA LOGRO

PORCENTAJE DE 

LOGRO

DESCRIPCIÓN DEL LOGRO

(describir acciones fechas y soportes)
Periodo de Corte DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO

Meta4.1.2.2.Realizar un diagnóstico de 

los procesos y procedimientos 

administrativos y académicos de la 

Universidad conducente a la 

simplificación y racionalización de 

trámites

100

% de avance en el 

cumplimiento de los 

compromisos 2023 de la 

matriz del estado de 

actualización de 

procedimientos, trámites y 

servicios

9 9,00%
Se avanza en la actualización de los procedimientos de los procesos de 

GDC, GCT, GCE,GTH

III período (julio a 

septiembre)

Se encuentra normatividad que requiere actualización, por lo 

tanto retrasa el diseño y actualización de los procedimientos. 

Meta4.1.2.2.Realizar un diagnóstico de 

los procesos y procedimientos 

administrativos y académicos de la 

Universidad conducente a la 

simplificación y racionalización de 

trámites

200
documentos del Sistema de 

Gestión actualizados
51 25,50%

Se  realizan mesas de trabajo y asesorias a los procesos, para la 

actualización de los procedimientos. 

En este periodo se aprueba 40 documentos (guias, 

formatos,procedimientos, planes,manuales, ficha de caracterización), 

para los  procesos  GCT, PES,PFN,GDC,GSS 

CLE,GTH,SGA,SST,GFN,GGU,GCE,GFN

III período (julio a 

septiembre)

Tiempos y espacios de mesas de trabajjo con los equipos de 

trabajo de cada proceso. 

Meta4.1.2.4.Aprobar, publicar e 

implementar políticas de operación, 

manuales, protocolos, etc., relacionados 

con los Sistemas de Seguridad de la 

Información, Seguridad y Salud en el 

Trabajo, gestión ambiental y otros 

elementos de

2
Reportes con resultados de 

oferta interna y externa
2,00 100,00%

En articulación con el grupo de capacitación de personal de la 

Subdirección de Personal se dio entrega del espacio virtual "la 

Escuela", el cual permitió la promoción de la oferta interna y externa de 

capacitación y actualización del conocimiento del personal 

administrativo y docente de la UPN. Actualmente este espacio se está 

integrando al aula virtual del CINNDET.                                                                                                           

https://pedagogicaedu.sharepoint.com/sites/PORTALDEANLISIS/SitePa

ges/La-Escuela.aspx?ga=1

III período (julio a 

septiembre)

Con el propósito de integrar los servicios internos de la UPN, 

se pretende articular "La Escuela" al Aula Virtual del CINDET 

y  desta manera tener consolidada la oferta de capacitación 

para todo el personal de la UPN.

Meta4.1.2.5.Adoptar e implementar un 

espacio de información de estadísticas e 

indicadores estratégicos institucionales 

de la UPN a través de la página web 

que sirva para la toma de decisiones, los 

procesos de acreditación de prog

3 fichas formuladas en MGA 2 66,67%

Para la presente vigencia se activo y ajustó la ficha de Aportes para la 

financiación de la Universidad, la cual se encuentra publicada en el sitio 

del DNP.

Se entregó ficha en excel y en la plataforma MGA WEB con el proyecto 

formulado bajo la Metodología General Ajustada (MGA)  "Ampliación de 

la infraestructura física de la Universidad Pedagógica Nacional".

Para el último trimestre del año se tendrá una nueva MGA para el 

III período (julio a 

septiembre)

 1.Identificar y priorizar los trámites y servicios administrativos a racionalizar desde la valoración de los procedimientos.

2. Apoyar a los procesos en la reducción y simplificación de tramites y servicios, 

2. Generar reportes dinámicos con la información del modulo de programación, seguimiento y control de oferta interna y externa 

de capacitación y actualización de conocimientos del personal administrativo y docente de la UPN 

1. Formular 3 fichas de metodologia general ajustada para la actualización y seguimiento de los proyectos de inversion 

GESTIÓN ESTRATÉGICA

GESTIÓN OPERATIVA

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA

Proceso : Planeación Estratégica

FORMATO

FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO 

COMPONENTES GENERALES PROGRAMACIÓN VIGENCIA SEGUIMIENTO TRIMESTRAL 

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA
PROGRAMACIÓN DE L VIGENCIA 

2023
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL 



Meta4.1.2.5.Adoptar e implementar un 

espacio de información de estadísticas e 

indicadores estratégicos institucionales 

de la UPN a través de la página web 

que sirva para la toma de decisiones, los 

procesos de acreditación de prog

20 Tableros de infomación 10 50,00%

Se  entregan  tableros estadísticos en funcionamiento en el servidor :  

1.Matricula, 2.Talento Humano, 3.Saber PRO, 4.Deserción ,5. 

Generador de informes.

Se realizaron los tableros de información de SNIES correspondientes a 

6. Matriculados, 7.Inscritos ,8.Admitidos 9.Docentes; 10 Matriculados 

primer semestre

Éstos se pueden acceder de forma pública desde la página web de la 

Oficina de Planeación.

Está pendiente realizar los ajustes solicitados en los tableros de 

matriculados e inscritos y terminar de montar el tablero de Admitidos en 

el shiny.

Se publicó en la página de la UPN el tablero de admitidos, está 

pendiente subir los demás tableros.

Se está trabajando en el tablero de informe reproducible relacionado 

con la subdirección financiera

III período (julio a 

septiembre)

Meta4.1.2.5.Adoptar e implementar un 

espacio de información de estadísticas e 

indicadores estratégicos institucionales 

de la UPN a través de la página web 

que sirva para la toma de decisiones, los 

procesos de acreditación de prog

2
Módulos de visualización de 

reportes de caracterización 

implementados

2 100,00%

En el espacio de Panel de percepción se ha venido integrando las 

diferentes encuestas de percepción de la UPN sistematizadas, las 

cuales se encuentran vinculadas para el correspondiente 

diligenciamiento por cada uno de los grupos de interes, 

https://pedagogicaedu.sharepoint.com/:u:/r/sites/PORTALDEANLISIS/Si

tePages/New-

volunteers.aspx?csf=1&web=1&share=EUsvPJ8DfVNHoblj4viNcPUBFdi

Fk0vnNy0_RXcQw0fAQg&e=q6j9cz adicionalmente para mejorar la 

validación de dichas encuestas se habilitó un instrumento que permite 

dar el visto bueno por parte de la ODP frente a dichas encuestas para 

que se realicen con todos las carácteristicas técnicas... 

https://forms.office.com/Pages/DesignPageV2.aspx?subpage=design&t

oken=7697261098284f1a8a5d6afd57210761&id=nGREgiPT_k6Tg1M4

a_CM6G8SYn37GBJHqeoQcKXg6qVUMlRSS0NMRU0wUDdNNEE5Mk

tMWk84WUtCTC4u&topview=Preview          

III período (julio a 

septiembre)

RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMEINTO Promedio ejecución actividades de la vigencia 58,53%

CENTRO DE RESPONSABILIDAD COORDINACIÓN DEL PROYECTO

Firma del(a) Responsable del Proyecto

Nombres y Apellidos

Cargo

Tipo Vinculación:

Centro Responsabilidad

0

3. Implementar modulos de visualización de reportes de caracterización dinámicos producto de la sistematización de encuestas de 

percepción y la caracterización de usuarios UPN

2. Generar tableros de información  para la  UPN, para facilitar el análisis estadístico, el nivel de ejecución y la gestión de la UPN

Fecha de Visto Bueno 

ADOLFO LEÓN ATEHORTÚA

Rector (E) 

Rectoria

Encargo de Libre Nombramiento y Remoción

Firma del(a) Coordinador(a) del Proyecto
Nombres y Apellidos JHON EMERSON ESPITIA

Cargo JEFE OFICINA DE DESARROLLO Y PLANEACIÓN

Tipo Vinculación: LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN

Centro Responsabilidad Rectoria

Fecha de Modificación


