
FUENTE

10.02
17

Aportes de la Nación – Inversión

Recursos Estampilla Universidad Nacional y Otras Universidades

$681 914 476
$188 234 478

$681 914 476 $0
$557 190 364

Proveer una infraestructura tecnológica en funcionamiento, desarrollo y modernización, como recurso de apoyo a los procesos académicos, pedagógicos y de gestión que 
impulsan la educación superior incluyente y de calidadOBJETIVO GENERAL:

$368 955 886

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO
Población estudiantil, Docente, Servidores (contratistas, administrativos, supernumerarios, trabajadores oficiales)

Población beneficiaria directa: 9.000 estudiantes de pregrado; 1500 estudiantes de posgrado; 1900 estudiantes de básica, media, especial y preescolar; 15.000 de cursos de extensión y proyección social; 1000 
docentes UPN; 800 servidores (contratistas, administrativos, supernumerarios, trabajadores oficiales).

Bogotá D.C – instalaciones UPN (Calle 72, Nogal, Valmaría, Parque Nacional, IPN, Calle 79, Centro de Lenguas, Edificio de Postgrados y Casa Maternal, Finca San Jose - Villeta y
Finca Siete Cueros - Fusagauga)

CARACTERIZACIÓN

CANTIDAD

LOCALIZACIÓN

2.4. CONTEXTO TEÓRICO
No Aplica

3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO
CONCEPTO

2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
2.1. DESCRIPCIÓN

APROPIACIÓN A LA FECHAPRESUPUESTO INICIAL MODIFICACIONES

Esimportante que la Universidad Pedagógica Nacional en términos de competitividad dentro delsector educativo, avance en dotarsu plataforma tecnológica con el propósito de mantener y modernizar constantemente todoslos componentes asociados a las
tecnologías de la información, la informática, la computación y las telecomunicaciones que soportan los servicios de la misión institucional.
Es indiscutible que ningún Sistema de información integrado puede operar sin el soporte, una plataforma tecnológica instalada, pertinente y en constante crecimiento, desarrollo y modernización; por esta razón, es indispensable utilizar las técnicas y conocimientos
de la Ingeniería de Sistemas, la computación, la informática y las comunicaciones para modelar una solución que permita repotenciar, renovar y consolidar la Plataforma tecnológica y los sistemas de Información de la Universidad Pedagógica Nacional.

Contar con óptimos servicios informáticos, impactan de manera positiva y eficaz la gestión académica y administrativa, garantiza el mejoramiento continuo frente a los procesos de acreditación de los programas académicos que oferta la Institución, contribuye a
un desarrollo eficaz y eficiente regulado dentro de los estándares de calidad establecidos, caracterizándolos con identidad y competitividad institucional a través de la permanente incorporación de nuevastecnologías.

Establece la pertinencia del proyecto para resolver el problema o atender la necesidad descrita.
Con base en la gestión de nuevosrecursos,se proyecta financiar y ejecutar el 70% de la FASE 1, la principal fuente de financiación corresponde a losrecursos asignados por el Ministerio de Educación Nacional a través de los Planes de Fomento de la Calidad, toda vez
que estos, proyectan una adecuada articulación entre el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los Planes de Desarrollo Institucionales de las IES.
De acuerdo con lo anterior, el desarrollo de la fase principal en sus nueve líneas de acción está orientada a adelantar accionesrelacionadas con el fortalecimiento de plataformastecnológicas informáticas, a saber:
-Comunicaciones Alámbricas e Inalámbricas
-Reducción de la Obsolescencia del actual parque computacional
-Bases de Datos
-Sistemas de Información
-Seguridad Informática física y lógica
-Asistencia Técnica Informática (Soporte técnico)
-Análisis, Diseño, Desarrollo y mantenimiento de Sistemas de Información
-Servicios Informáticos Básicos
-Mesa de ayuda - Help desk
-Internet, portales y servicios Web.
-Licencias
-Diseño, creación y desarrollo del campus virtual de UPN

En consecuencia, es necesario:
-Actualización de tecnología informática.
-Ampliación de la cobertura de la Red de datos de la universidad.
-Adquisición,renovación y repotenciación de equipos de cómputo.
-Establecer convenios para mejorar las comunicaciones.
-Ampliación del ancho de banda para el acceso a Internet.
-Adelantarlas gestiones para subir el ancho de banda, con el propósito de implementarservicios de Tele conferencias, chat y foros educativos aplicados a la tele – educación, telefonía IP y demás servicios que necesita la UPN en comunicaciones.
-Adquisición de Solución de almacenamiento de copias de seguridad a manera de Backup.
-Adquisición de licencias en general.
-Creación de Centros de Impresión.
-Estructuración y fortalecimiento del área de Soporte técnico.
En adición a lo anterior, para cualquier implementación, implantación y desarrollo de proyectos relacionados con el tema de modernizar, renovar y/o actualizar la plataforma tecnológica, es necesario realizar lo siguiente, para cada momento del Fortalecimiento
de Infraestructura Tecnológica.

Reconocimiento: Estudios de necesidades o requerimientos Diagnóstico: Determinación de las causas que originaron la intención y pertinencia de la Renovación de las plataformastecnológicas y presentar alternativas de solución.
Estudio de la viabilidad: Evaluación de las alternativas de solución propuestas, escogencia y recomendación de la alternativa más viable.
Estudio de Situación Actual y Análisis de Requisitos: Realizar y Evaluar Estudios de la situación actual para proyectar el modelo de renovación y consolidación de la Plataforma tecnológica.
Desarrollo: Parametrización, codificación, programación, ajustes e Implementación.
Documentación
Pruebas: Simulación y detección de fallas en elsistema renovado y se somete a control de calidad utilizando diversas técnicas.
Puesta en marcha: Capacitación a usuarios
Puesta Producción y explotación del usuario.
Mantenimiento: Supervisión preventiva y correctiva permanente, ya sea para detectar o corregir posiblesfallas de operación y funcionamiento.
Feed - Back o Retroalimentación.
Mejoramiento continuo de la Infraestructura tecnológica mediante la reincorporación de nuevas tecnologías.

En cumplimiento de las metas formuladas para el nuevo Plan de Desarrollo PDI 2020-2024, se proyecta atender las necesidades en materia de software y nuevas herramientas tecnológicas que actualmente son demandadas por los métodos de Educación, así 
mismo se proyecta dar continuar y mantener los servicios de conectividad realizando mejoras continuas, propendiendo por el óptimo uso de estos servicios, para el servicio académico e institucional. Para su desarrollo se contemplan las siguientes líneas de acción:

Mejorar y Sostener la conectividad en las distintas instalaciones de la Universidad, especialmente el servicio de WIFI. Mejoramiento de la conectividad a través del WIFI de los equipos prioritarios para el almacenamiento de información, bases de datos y 
aplicaciones utilizadas en la Universidad.

Formulación y/o actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y la Comunicación, PETI, que define la estrategia que integra las tecnologías de información a la misión y los objetivos institucionales. 

Contar con soluciones informáticas para la UPN prioritarias para el desarrollo de actividades académicas y administrativas, así mismo garantizar la seguridad en el uso y manejo de los datos institucionales, además, realizar las actualizaciones y/o desarrollos 
requeridos en los actuales sistemas de información de la Universidad, como Koha, Prime, MED, Class, entre otros.

Gestionar una alternativa o solución de los problemas del Sistema de información para la gestión administrativa y financiera, y nuevos requerimientos como la facturación electrónica.
Sostener el licenciamiento de servicios de seguridad perimetral y de protección de la información institucional.

Adoptar e incorporar la nueva tecnología IPv6, teniendo en cuenta los lineamientos técnicos que se requieren en el proceso de transición.
Identificar e implementar una (1) solución de software para la digitalización de procesos documentados en el mapa de procesos de la Universidad. Diseñar el campus virtual de la UPN.

2.2. JUSTIFICACIÓN

FORMATO

FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR-PES-001

Versión: 05

 CÓDIGO DEL 
PROYECTO

(seleccionar)

Proceso : Planeación Estratégica

PROGRAMACIÓN GENERAL
1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN

1.1. IDENTIFICACIÓN

4521 NOMBRE DEL PROYECTO
(automático)

Fecha de Aprobación: 17-03-2023

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

Documento Oficial. Universidad Pedagógica Nacional.
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1 x x x 10/ene/2023 1

2 x x x x x x x x x 01/abr/2023 2

3 x x x x x 25/abr/2023 2

4 x x x x x x x 20/jun/2023 3

4 x x x x x x x 20/jun/2023 3

5 x x x x x x 19/jul/2023 4

6 x x x x x 05/sep/2023 5

7 x x x x x x x 12/oct/2023 6

8 x x x x 23/oct/2023 7

9 x x x x 09/nov/2023 8

10 x x 21/dic/2023 9

Nombres y Apellidos
Cargo
Tipo Vinculación:
Centro Responsabilidad

Ajustes a la información 
general del proyecto

Solicitud actualización códigos UNSPSC - PAA 
de Inversión. 
Se reporta el cuarto informe de Seguimiento 
2023.

Traslado de recursos al 
interior del proyecto

Solicitud traslado interno.
Actualización PAA  

20.01 Recursos Propios 

$1 612 000 000
$388 895 427

$1 612 000 000
$388 895 427

Otras modificaciones

Adición  presupuestal  según 
Resolución 0840  septiembre 11 de 2023 
Resolución 0875 septiembre 20 de 2023
Resolución 0939 septiembre 29 de 2023 
Reducción solicitada por la ODP
Seguimiento correspondiente al tercer trimestre 
2023. 

Traslado de recursos al 
interior del proyecto

Solicitud traslado interno.
Programación Objetos PAA. 
Resolución 1013 del 20 de Octubre de 2023. 
Reducción. 

21.20.01 Recursos del balance propios $186 744 000 $186 744 000

Traslado de recursos al 
interior del proyecto Traslado Presupuestal al interior del Proyecto

10.03 Aportes de la Nación – Inversión PFC

Recursos del Balance-Inversión-PFC-SUE $170 170 511
21.20.01 Recursos del balance propios $368 955 886 $368 955 886

$170 170 511

21/12/2023Fecha Visto Bueno

5. RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMEINTO

YANETH ROMERO COCA
Vicerrectora Administrativa y Financiera

Libre Nombramiento y Remoción 

Otras modificaciones

Versión Inicial del Proyecto 
en la vigencia

Se modifica de acuerdo al FORPES001V5. 

Se trata de la versión con la que incia el 
proyecto en la vigencia 2023 y responde
al presupuesto aprobado mediante el Acuerdo 
del Consejo Superior No. 036 del 01 de 
diciembre de 2022. Resolución No. 1388 de 20 
de Diciembre de 2022.

Adición de recursos al 
proyecto

Adición presupeustal según  Resolución No. 
0244 de 10 de marzo de  2023.

Adición de recursos al 
proyecto

Adición presupuestal  según Resolución 0381 
de 27 de abril de 2023.
Se reporta el seguimiento del segundo 
trimestre de 2023 (abr - jun)

Vicerrectoria Adminsitrativa y Financiera

CENTRO DE RESPONSABILIDAD

Firma del(a) Responsable del Proyecto Firma del(a) Coordinador(a) del Proyecto

Cargo

Centro Responsabilidad

Reducción de recursos del 
proyecto

Reducción  presupuestal  según Resolución 
0544 de 09 de junio de 2023. 
Se reporta el seguimiento del segundo 
trimestre de 2023 (abr - jun)

Reducción de recursos del 
proyecto

Adición  presupuestal  según Resolución 0676 
de 11 de julio de 2023. 

21.20.01

Versión Descripción de la modificación y acto 
administrativo que la soporta

Información de la modificación. 
 (Marque con una x)

Fecha de la 
Modificación

Recursos del balance propios

$33 466 324 $33 466 32421.17.01

No. Tipo  de la Modificación

21.17.02 Rendimientos estampilla UNAL $32 248 518 $32 248 518
Recursos del balance estampilla UNAL

4. MODIFICACIONES AL PROYECTO
$3 826 374 484TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO $2 097 832 840 $3 935 020 004

21.10.06

Vicerrectoria Administrativa y Financiera
Fecha solicitud

Subdirector de Sistemas de Información
Nombres y Apellidos JORGE IVAN MARIN GUZMAN 

COORDINACIÓN DEL PROYECTO

21/12/2023

Libre Nombramiento y Remoción

21.20.01 Recursos del balance propios

$39 300 158 $39 300 158

Tipo Vinculación:

$858 000 000
21.10.06 Recursos del Balance-Inversión-PFC-SUE

$734 283 294
$728 000 $0

$123 716 706
$728 000

Documento Oficial. Universidad Pedagógica Nacional.
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