

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

**PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
“UNA UNIVERSIDAD COMPROMETIDA CON LA FORMACIÓN DE
MAESTROS PARA UNA COLOMBIA EN PAZ”
VIGENCIA 2014 - 2019**

**BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
VIGENCIA 2018**

**NOMBRE DEL PROYECTO
FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
VERSIÓN 13**

**NOMBRE DEL COORDINADOR
MARÍA ISABEL GONZÁLEZ TERREROS**

**DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROYECTO
Subdirección de Gestión de Proyectos-CIUP**

**MODULO I: REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN****1. CLASIFICACIÓN**

NOMBRE DEL PROYECTO	Fortalecimiento de la Investigación	CÓDIGO	410.705.1.2.2
TIPO DE PROYECTO	Investigación		
EJE TEMÁTICO	Eje 1. Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales: docencia, investigación y proyección social		
PROGRAMA	Programa 2. Horizonte para la Acreditación Institucional		
OBJETIVO INSTITUCIONAL	Fortalecer y articular nuestras funciones misionales y potenciar nuestra capacidad para retomar nuestro papel como interlocutora del gobierno nacional en la definición y desarrollo de políticas educativas.		
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO	Articular las funciones misionales de docencia, investigación y proyección social mediante el fortalecimiento de los grupos de investigación y de las estrategias de formación en el marco de las convocatorias de investigación internas de la SGP-CIUP y de las convocatorias que se realicen en articulación con otras instituciones de educación superior o las llevadas a cabo por entidades como Colciencias.		
OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA VIGENCIA	Fortalecer los grupos de investigación y las estrategias de formación (semilleros y monitores) a partir de la formulación y ejecución de convocatorias internas de investigación, la difusión de los productos de investigación, y la definición de estrategias para participar en convocatorias con otras Instituciones de Educación Superior y entidades que fomentan la investigación; con el fin de mantener la acreditación institucional.		
METAS DEL PDI	<ul style="list-style-type: none">Realizar convocatorias anuales de investigación que articulen la dinámica de las unidades académicas con el CIUP		

**FORMATO****FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN**

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 3 de 66


	<ul style="list-style-type: none">• Implementar dos estrategias de acompañamiento investigativo que permitan cualificar los grupos internos de la Universidad• Consolidar dos de las modalidades existentes de semilleros de la UPN, que promuevan la investigación formativa• Aunar esfuerzos con otros actores del sistema educativo y de ciencia y tecnología para el desarrollo de propuestas conjuntas de investigación, a través de la suscripción de al menos dos convenios anuales
INDICADORES	<ul style="list-style-type: none">• Número de convocatorias de proyectos de investigación realizadas al año articuladas con la SGP-CIUP (5)• Número de estrategias de formación en investigación implementadas (2)• Número de modalidades de semilleros de investigación consolidadas (2)• Número de convenios suscritos (2)

2. COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

NOMBRE(S) Y APELLIDO(S) DEL COORDINADOR	María Isabel González Terreros		
TIPO DE VINCULACIÓN (Planta, administrativo, etc...)	Planta	CARGO:	Subdirectora de Gestión de Proyectos - CIUP
CENTRO DE RESPONSABILIDAD:	Vicerrectoría de Gestión Universitaria		
UNIDAD DE SEGUIMIENTO:	Vicerrectoría de Gestión Universitaria		
EVALUADOR:	John Harold Córdoba Aldana		
OBSERVACIONES			

3. DESCRIPCIÓN

En concordancia con el objetivo general del proyecto, referido a la articulación de las funciones misionales de docencia, investigación y proyección social a través del fortalecimiento de los grupos de investigación y de las estrategias de formación en investigación en el marco de las convocatorias internas y de aquellas que se llevan a cabo en relación con otras instituciones de educación superior o entidades externas; a continuación se presenta un balance de las acciones desarrolladas en el marco de este proyecto, durante el 2015, 2016 y 2017, las cuales continuarán su desarrollo durante 2018, de acuerdo con lo especificado en el apartado correspondiente a las fases de esta vigencia.

	FORMATO
	FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN
Código: FOR001PES	Versión: 02
Fecha de Aprobación: 16-06-2015	Página 4 de 66

La descripción de los resultados de estas acciones se organizan en torno a los siguientes aspectos: desarrollo de convocatorias internas de investigación, participación en proyectos de investigación en cofinanciación, fortalecimiento de grupos de investigación, procesos de formación en investigación.

Balance de las acciones desarrolladas durante 2015

Durante el año 2015 se formularon dos convocatorias internas de investigación y se ejecutaron proyectos correspondientes a dos convocatorias. En la referente al periodo 2015-I fueron aprobadas 24 propuestas y en la que se formuló para el periodo 2015-II se aprobaron 5 propuestas. En relación con la participación de los profesores en convocatorias externas de investigación, durante el año 2015 fueron acompañadas y/o divulgadas a la comunidad académica: 12 convocatorias nacionales, 3 convocatorias internacionales y 3 invitaciones nacionales, para un total de 18 convocatorias. De este conjunto de iniciativas fueron aprobadas 2 propuestas de investigación y 1 proyecto elaborado por invitación. En este proceso es importante destacar la aprobación del proyecto de investigación titulado: "Diseño de políticas para el fortalecimiento y disminución de brechas de calidad de los programas de licenciatura en Colombia", en el marco de la invitación realizada por Colciencias a la Universidad Pedagógica Nacional, el cual articula a 8 grupos de investigación de distintas áreas de conocimiento.

El desarrollo de estas investigaciones ha tenido plena incidencia en la consolidación de los grupos de investigación de la Universidad. Al respecto, es importante señalar que desde mediados de 2014 la Subdirección de gestión de Proyectos- CIUP (SGP-CIUP) ha desarrollado un proceso de acompañamiento a los grupos de investigación institucionales expresado en el desarrollo de reuniones de asesoría para la presentación a las convocatorias de medición de grupos de investigación de Colciencias, la elaboración de instructivos para que los grupos de investigación se presenten a las convocatorias externas y el diseño de un aplicativo de caracterización de los grupos emergentes en la universidad o que no participan de las convocatorias de medición.

Durante el año 2015 desde la SGP-CIUP se asesoró en la vinculación de información a los aplicativos GrupLAC y CvLAC a 49 grupos y 321 integrantes de grupos que decidieron presentarse en la Convocatoria Nacional de Reconocimiento y Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y para el Reconocimiento de Investigadores del SNCTel – 2015, convocatoria 737 de Colciencias. De igual manera se apoyó la formalización de 26 semilleros de investigación adscritos a grupos de investigación.

En relación con los procesos de formación en investigación, para el 2015 desde la SGP-CIUP se formularon y desarrollaron 3 estrategias: a) monitorias en proyectos de investigación, b) creación de un instrumento de caracterización de los grupos de estudio, semilleros o colectivos académicos existentes en la Universidad, y c) financiación de semilleros de investigación mediante convocatorias internas.

En relación con la primera estrategia durante el año 2015 participaron en los proyectos de investigación como monitores 144 estudiantes. Respecto a la segunda estrategia, la SGP-CIUP diseñó y difundió un formulario en línea de caracterización de los procesos de formación en investigación con el fin de conocer: a) objetivos generales y específicos de estos espacios b) el plan de trabajo y las actividades desarrolladas, c) líneas de investigación, campos problemáticos, intereses y temáticas que se abordan d) producciones académicas que se han generado y medios de divulgación que se han empleado, e) relación entre las actividades y propósitos del semillero de investigación con la formación inicial de profesores.

Finalmente, a partir del segundo semestre de 2015 desde la SGP-CIUP se incluyó dentro de las convocatorias internas de investigación la modalidad: semilleros de investigación. Esta modalidad tiene como propósitos fortalecer la formación en investigación de los estudiantes de la Universidad. En la convocatoria 2015-II fueron



aprobados y financiados 3 semilleros de investigación (2 de la Facultad de Bellas Artes y 1 de la Facultad de Ciencia y Tecnología).

Balance de las acciones desarrolladas durante 2016

En la convocatoria interna 2016 (realizada durante el 2015), se aprobaron 22 proyectos de investigación, los cuales se ejecutaron durante esa vigencia. En junio de 2016 se publicó la convocatoria de investigación 2017, la cual incluyó, además de las modalidades habituales, otras novedosas para el desarrollo de la investigación en la Universidad como: investigación-creación, investigación y apropiación del patrimonio institucional e investigación de grupos infantiles y juveniles.

Respecto a la participación en convocatorias externas durante el 2016 fueron divulgadas a la comunidad académica: 13 convocatorias nacionales y se realizó el acompañamiento a 30 propuestas de investigación. En este proceso, es importante señalar que en la convocatoria 761 de Colciencias, jóvenes investigadores e innovadores, se tuvo una destacada participación por parte de la UPN, en razón a que se presentaron veinte (20) propuestas de investigación. De acuerdo con los resultados finales de esta convocatoria una de las jóvenes investigadoras ocupó el primer lugar a nivel nacional y otro de los jóvenes investigadores se encuentra dentro del banco de financiables.

Por otra parte, la Universidad Pedagógica Nacional en cabeza de la rectoría, comenzó un proceso de articulación académica, investigativa y de proyección social con las Universidades del Sistema Universitario Estatal (SUE) capítulo Bogotá; en el que participan la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, la Universidad Militar Nueva Granada y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En lo atinente a procesos de investigación la Vicerrectoría de Gestión Universitaria y la SGP-CIUP han participado de sesiones con los homólogos de las otras universidades con el fin de definir líneas de acción para el desarrollo y fortalecimiento de la investigación. Una de estas acciones es el diseño y desarrollo de una convocatoria de investigación en la que se articulen grupos de investigación de las cinco universidades, proceso que continuará su desarrollo y articulación durante la vigencia 2017.

De igual manera se adelantaron todas las gestiones técnicas y académicas para la firma del Convenio 480 de 2016 entre la Secretaría de Educación del Distrito, Colciencias y la Universidad Pedagógica Nacional cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos para desarrollar el Programa Ondas en la Jornada Única y Extendida de las instituciones Educativas del Distrito de Bogotá para el fortalecimiento de capacidades, habilidades y competencias investigativas, en niños, niñas jóvenes y maestros". Proceso en el que se proyecta la participación mediante asesorías de los grupos de investigación de la Universidad para 2017.

Estas acciones se articulan con las referidas al acompañamiento de los grupos de investigación institucionales, mediante el desarrollo de reuniones de asesoría para consolidar los datos de los investigadores, las líneas declaradas por los grupos y el respectivo reporte de sus productos de investigación. En particular, durante el primer semestre de 2016 se acompañó el cierre de la Convocatoria 737 de Reconocimiento y Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y para el Reconocimiento de Investigadores del SNCTel – 2015, proceso que ha permitido evidenciar un avance importante en el aumento de los grupos registrados y reconocidos por Colciencias a saber: entre 2004 y 2014 se pasó de 19 a 232 grupos registrados y de 10 a 40 grupos categorizados. De igual manera aumentó el número de investigadores de la Universidad categorizados por esta entidad entre el 2013 y el 2014 (se pasó de 47 a 76). Para la convocatoria 737 (2015-2016) fueron avalados institucionalmente 76 grupos de investigación de los cuales 52 fueron categorizados según el modelo de medición de Colciencias y 98 profesores vinculados con la Universidad fueron también categorizados y reconocidos como pares evaluadores.

Además, el proceso de fortalecimiento de los grupos y de la investigación en la Universidad ha implicado el trabajo mancomunado de la SGP-CIUP con otras dependencias: La Vicerrectoría Académica, la Vicerrectoría



Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 6 de 66

de Gestión Universitaria, la Subdirección de Asesorías y Extensión, la Oficina de Relaciones Interinstitucionales y el Grupo Interno de Trabajo Editorial, especialmente en el reporte de información para cualificar el registro de investigadores y grupos, y en la proyección para la vigencia 2017 de acciones para favorecer la circulación y apropiación social de la producción académica de los profesores de la Universidad.

Finalmente, en relación con los procesos de formación en investigación, durante el 2016 se continuó con las estrategias planteadas desde el 2015. De esta manera participaron 207 estudiantes como monitores de investigación y fueron aprobados en la convocatoria 2016 tres (3) semilleros de investigación: Uno (1) de la Facultad de Educación y dos (2) de la Facultad de Ciencia y Tecnología.

Balance de las acciones desarrolladas durante 2017

En la convocatoria interna 2017 (desarrollada en la vigencia 2016) se aprobaron 24 proyectos, ejecutados durante la vigencia. En junio de 2017 se publicó la convocatoria de investigación 2018, la cual estuvo abierta hasta el 28 de agosto del mismo año. Esta última convocatoria mantuvo las modalidades diseñadas en la inmediatamente anterior, a saber: investigaciones en las líneas de los grupos, investigación-creación, investigación y apropiación del patrimonio institucional, semilleros de investigación e investigación de grupos infantiles y juveniles.

Con relación a las convocatorias en cofinanciación, durante el año 2017 fueron divulgadas a la comunidad académica cuatro (4) convocatorias nacionales y se realizó el acompañamiento a nueve (9) propuestas presentadas. En este proceso es de resaltar que en la convocatoria 775 de Colciencias, jóvenes investigadores e innovadores, fueron aprobadas tres (3) propuestas de las siete (7) postuladas por los jóvenes investigadores de la UPN entre aproximadamente 1.150 propuestas presentadas. También se convocó a los grupos de investigación a participar en el XXVII Premio Nacional al Mérito Científico.

Por otra parte, la Universidad Pedagógica Nacional continuó liderando el proceso de articulación académica, investigativa y de proyección social con las Universidades del Sistema Universitario Estatal (SUE) Distrito Capital, en el que también participan la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, la Universidad Militar Nueva Granada, y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En lo atinente a procesos de investigación, la Vicerrectoría de Gestión Universitaria y la Subdirección de Gestión de Proyectos - CIUP en articulación con los homólogos de las otras universidades, lograron desarrollar las siguientes acciones: a) Elaboración y firma del Convenio Marco de Cooperación para el fortalecimiento del Sistema Universitario Estatal (SUE) – Distrito Capital. b) Elaboración y firma del Convenio Específico de Cooperación para el desarrollo de una convocatoria para financiar proyectos de investigación en paz y pos-acuerdo SUE Distrito Capital. c) Organización y desarrollo del "Encuentro de articulación de grupos de investigación de las Universidades del Sistema Universitario Estatal (SUE) Distrito Capital", d) Organización y desarrollo del "Foro: Visibilidad de la ciencia y la producción académica: acciones y medios"; e) elaboración de los términos de referencia de la Convocatoria de Proyectos de Investigación en Paz y Pos-acuerdo, los cuales fueron publicados el 1 de diciembre de 2017.

Además, desde la SGP-CIUP se llevaron a cabo todas las gestiones técnicas y académicas para la firma del Convenio 269 de 2017 entre la Secretaría de Educación de Cundinamarca y la Universidad Pedagógica Nacional.

Estas acciones se articulan con las referidas al acompañamiento de los grupos de investigación. En particular, durante el 2017 se acompañó la presentación de los grupos e investigadores de la Universidad a la Convocatoria 781 de Reconocimiento y Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y para el Reconocimiento de Investigadores del SNCTel – 2017, de Colciencias, proceso en el cual fueron avalados institucionalmente 71 grupos de los cuales fueron categorizados 49 y reconocidos 7. Este acompañamiento tuvo unos resultados importantes por cuanto se mantuvo el número de grupos categorizados

**FORMATO****FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN****Código: FOR001PES****Versión: 02****Fecha de Aprobación: 16-06-2015****Página 7 de 66**

en A1: cuatro (4) y aumentaron el número de grupos categorizados en A, B y C, con respecto a la convocatoria de medición anterior. La mejora en la categoría de los grupos es relevante, teniendo en cuenta la complejidad del modelo de medición, el acrecentamiento de los grupos de investigación que en el país registran como área principal: ciencias sociales y humanas (en la cual se encuentran inscritos la mayoría de los grupos de la UPN) y el hecho que para esta última versión fue eliminada la categoría "D" del modelo de medición.

Como parte de las acciones desarrolladas para el fortalecimiento visibilización y difusión de la productividad académica de los profesores y grupos de investigación de la Universidad durante el 2017 la VGU y la SGP-CIUP en coordinación con el Grupo Interno de Trabajo Editorial y el Comité de Propiedad Intelectual y Publicaciones, diseñó y dio a conocer la invitación a publicar en la Colección CIUP 41 años, «Balance de la trayectoria de los grupos de investigación de la Universidad Pedagógica Nacional», invitación que se encuentra en curso y que espera culminarse en la vigencia 2018. De igual manera se llevó a cabo el diseño y elaboración del repositorio institucional.

Finalmente, en relación con los procesos de formación en investigación, durante el 2017 se dio continuidad a las estrategias planteadas desde el 2015. De esta manera participaron 195 estudiantes como monitores de investigación y fueron aprobados en la convocatoria 2017 cuatro (4) semilleros de investigación: Uno (1) de la Facultad de Educación Física y tres (3) de la Facultad de Ciencia y Tecnología. De igual manera, en la convocatoria 2017 fueron aprobados tres (3) grupos infantiles y juveniles, dos de la Facultad de Educación, articulados a la Escuela Maternal y uno que se desarrolló en el Instituto Pedagógico Nacional.

Como se detalla en la fases de la vigencia 2018, se dará continuidad a varias de las acciones desarrolladas durante las vigencias 2015, 2016 y 2017: convocatorias internas; apoyo y cualificación de grupos de investigación; preparación de las condiciones institucionales para las convocatorias externas a las que se puedan presentar los proyectos y grupos de investigación; convocatorias para monitores de investigación; estrategias de formación de semilleros de investigación; y se llevarán a cabo otras, especialmente referidas a la difusión de las investigaciones y la trayectoria de los grupos, y el desarrollo de la convocatoria conjunta del SUE Distrito Capital. Todo ello con el objeto de fortalecer los procesos de investigación en la Universidad, cualificar la reflexión sobre la política de investigación y mantener la acreditación institucional.



Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 8 de 66

4. JUSTIFICACIÓN


Es fundamental el desarrollo de este proyecto de inversión en el cual están inscritas las actividades propias de la SGP-CIUP, por cuanto se trata de la dependencia encargada de la proyección de uno de los ejes misionales de la universidad: la investigación. En el marco del Plan de Desarrollo Institucional *Una Universidad comprometida con la formación de maestros para una Colombia en paz* vigencia 2014 – 2019, agenciar el fortalecimiento de la investigación es una de las más importantes condiciones para lograr y mantener la acreditación institucional y fortalecer los procesos de formación en los distintos programas académicos.

El desarrollo de sus objetivos además de posibilitar la articulación de las funciones misionales y reorientar nuestro papel como entidad interlocutora del gobierno nacional en la definición y desarrollo de políticas sociales y educativas, creará condiciones para que la Universidad formule y desarrolle propuestas educativas y pedagógicas que contribuyan a construir una sociedad en paz, con justicia y democracia y para que amplíe los escenarios de convivencia y del ejercicio de derechos de la comunidad universitaria. La gestión de la investigación en confluencia con los otros ejes misionales permitirá consolidar vínculos e interacciones investigativas y académicas en el campo educativo y pedagógico y en el ámbito internacional, y articular problemáticas educativas, sociales y políticas que contemplen el respeto a las culturas y la protección del ambiente

5. DURACIÓN DEL PROYECTO

FECHA DE INICIO	Enero de 2018	FECHA DE TERMINACIÓN	Diciembre de 2018
DURACIÓN	12 meses		
5.1 FASES DEL PROYECTO			
FASES TOTALES:	<p>Fase 1: Seguimiento y ejecución de los proyectos de investigación aprobados en la convocatoria interna 2018 y diseño y desarrollo de la convocatoria interna 2019. Esta fase contempla dos etapas:</p> <p style="padding-left: 40px;">Etapa 1: Ejecución presupuestal de los proyectos aprobados en el marco de la convocatoria interna 2018, proceso que comenzará en el primer periodo académico.</p> <p style="padding-left: 40px;">Etapa 2: Diseño y desarrollo de la convocatoria interna de investigación 2019.</p> <p>Fase 2: Desarrollo de dos estrategias de investigación que permitan cualificar los grupos de la universidad. Esta fase contempla dos etapas que se desarrollarán de manera simultánea:</p> <p style="padding-left: 40px;">Etapa 1: Acompañamiento de la SGP-CIUP a los grupos de investigación para participar en las <i>Convocatorias de Reconocimiento</i></p>		

	<p><i>y Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y para el Reconocimiento de Investigadores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e innovación, que periódicamente realiza Colciencias.</i></p> <p>Etapa 2: Desarrollo de una propuesta de trabajo con los grupos de investigación inscritos en Colciencias y con los grupos de investigación constituidos en la institución, para promover sus dinámicas internas en el marco de sus objetivos y campos de trabajo y favorecer los procesos de difusión de su productividad; con el fin de contribuir en el mejoramiento de los indicadores institucionales en investigación, en articulación con los ejes del Plan de Desarrollo Institucional 2014-2019.</p> <p>Fase 3: Formulación de dos modalidades de formación en investigación y su articulación con las estrategias formativas de los grupos de investigación y los programas académicos. Esta fase se constituye de dos etapas que se desarrollarán de manera simultánea a lo largo del año:</p> <p>Etapa 1: Realización de dos convocatorias dirigidas a los estudiantes para que participen como monitores en proyectos de investigación, en las revistas indexadas de la UPN y en las actividades académicas de la SGP-CIUP.</p> <p>Etapa 2: Fortalecimiento de semilleros de investigación y grupos infantiles y juveniles articulados a las dinámicas académicas de los grupos de investigación y de los programas de formación de la Universidad.</p> <p>Fase 4: Aunar esfuerzos con otros actores del sistema educativo y de ciencia y tecnología para el desarrollo de propuestas conjuntas de investigación, a través de la suscripción de al menos 2 convenios anuales y el desarrollo de la convocatoria de investigación conjunta con instituciones universitarias, preferiblemente del Sistema Universitario Estatal. De esta fase, se desataca una actividad que comenzó a finales de 2017 y finalizará en el 2018</p> <p>Etapa 1: Desarrollo de la convocatoria de proyectos de investigación en Paz y Pos-acuerdo del Sistema Universitario Estatal – Distrito Capital.</p>
<p>FASES REALIZADAS:</p>	<p>Fase 1. Etapa 1: Esta etapa se inició en el mes de junio de 2017. Fase 2. Etapa 2: Esta etapa se inició en el mes de marzo de 2017 Fase 3. Etapa 2: Esta etapa se inició en el mes de junio de 2017. Fase 4. Etapa 1: Esta etapa se inició en el mes de diciembre de 2017</p>
<p>FASE A EJECUTAR:</p>	<p>Se concluirán las etapas de las fases 1, 2, 3 y 4 que venían desarrollándose en la vigencia 2017 y se desarrollarán las demás etapas en la vigencia 2018.</p>

	FORMATO	
	FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN	
Código: FOR001PES	Versión: 02	
Fecha de Aprobación: 16-06-2015	Página 10 de 66	


6. POBLACIÓN OBJETIVO

CARACTERIZACIÓN	Comunidad universitaria dedicada a la investigación o a la formación en investigación (docentes, estudiantes, egresados, agentes externos y grupos de investigación internos y externos).
CANTIDAD	Aproximadamente 1.000 docentes internos y externos, 10.000 estudiantes internos y externos, 71 grupos de investigación en el sistema de información ScienTI de Colciencias.
LOCALIZACIÓN	Colombia

7. CONTEXTO TEÓRICO

Los procesos de investigación institucional requieren un análisis que articule las dinámicas nacionales que caracterizan las funciones de Colciencias y de otros organismos del ámbito estatal y privado, en la perspectiva de participar de manera más activa en la formulación de políticas y en la definición de ejes estratégicos de investigación en relación con el PDI 2014-2019. Es fundamental la promoción de diferentes enfoques de investigación (cualitativos y cuantitativos), métodos (estadísticos, etnográficos, documentales, participativos) y metodologías que amplíen la producción de la investigación de la Universidad desde todos sus campos temáticos.

Esta actividad debe estar articulada a los procesos de acreditación institucional y a los mecanismos de divulgación con el fin de hacer presencia en el ámbito nacional e internacional tanto en el campo educativo como en los campos disciplinares e interdisciplinares que caracterizan la actividad institucional.

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	FORMATO	
	FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN	
Código: FOR001PES	Versión: 02	
Fecha de Aprobación: 16-06-2015	Página 11 de 66	

8. ACTIVIDADES E INDICADORES DE PROCESO

OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS	INDICADOR DE PROCESO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ACTIVIDADES	PERIODO DE REALIZACIÓN
<p>Objetivo 1:</p> <p>Realizar convocatorias internas de investigación que potencien la producción y circulación de conocimiento de las Unidades Académicas y se articule con la SGP-CIUP.</p>	<p>Meta 1:</p> <p>Seguimiento y ejecución de 26 proyectos internos de investigación aprobados en la convocatoria 2018 que se abrió en el mes de junio de 2017.</p>	<p>-Desarrollo y ejecución de 26 proyectos internos de investigación seleccionados en convocatoria para la vigencia 2018</p>	<p>-Documentos de la convocatoria interna 2018 (términos, calendarios, adendas). -Actas del comité de investigación y proyección social en las que se definieron los criterios de la convocatoria y donde se presentaron y acogieron sus resultados. -Publicación de propuestas aprobadas. -Actas de inicio de los proyectos de investigación aprobados. -Formato de Plan de acción articulado al cronograma de ejecución presupuestal. -Carpetas con toda la documentación de la ejecución presupuestal por proyecto.</p>	<p>Elaboración, remisión y protocolización de actas de inicio de los proyectos aprobados</p> <p>Elaboración de la matriz presupuestal de proyectos según las actas de inicio firmadas</p> <p>Envío de las actas de inicio a VGU para creación de Centros de Costo de cada proyecto</p> <p>Envío de las actas de inicio a la VGU para la creación del Plan de Compras de cada proyecto.</p> <p>Elaboración de documentación para la ejecución presupuestal, de acuerdo con las solicitudes y necesidades de los proyectos.</p> <p>Registro de los movimientos presupuestales en la matriz presupuestal de proyectos.</p>	<p>Enero a diciembre de 2018</p>



FORMATO

FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 12 de 66

				Seguimiento al informe parcial y final (con productos) de proyectos.	
				Seguimiento bimensual de la ficha de inversión del proyecto Fortalecimiento de la Investigación.	
	Meta 2: Diseño y desarrollo de la convocatoria interna de investigación 2019	- Listado de proyectos y semilleros aprobados en la convocatoria 2019	- Documentos de la convocatoria interna 2019 (términos, calendarios, adendas). -Actas del comité de investigación y proyección social en las que se definieron los criterios de la convocatoria y donde se presentaron y acogieron sus resultados. -Publicación de propuestas aprobadas.	Elaboración y aprobación de los términos de referencia de la convocatoria por parte del Comité de Investigaciones y proyección Social Revisión técnica de los proyectos de investigación que se presenten a la convocatoria Evaluación de las propuestas de investigación que continuaron en el proceso una vez realizada la revisión técnica Presentación y aprobación de los resultados de la evaluación por parte del Comité de Investigaciones y Proyección Social Publicación de los resultados de las propuestas aprobadas	Abril a diciembre de 2018
Objetivo 2 Desarrollar dos estrategias de acompañamiento a los grupos de	Meta 1: Acompañamiento de la SGP-CIUP a los grupos de investigación para	-Número de grupos que fueron acompañados para participar las convocatorias	-Informe de actividades de acompañamiento. - Lista de asistencia a reuniones	Acompañamiento a los grupos e investigadores para diligenciar los aplicativos CvLac y GrupLac.	Enero a diciembre de 2018



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

FORMATO

FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE
INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 13 de 66

investigación de la Universidad, que favorezca su cualificación	participar en las <i>Convocatorias de Reconocimiento y Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y para el Reconocimiento de Investigadores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e innovación</i> , que periódicamente realiza Colciencias.	- Número de investigadores que fueron acompañados para participar en las convocatorias		Sesiones de trabajo con cada grupo de investigación para verificar los formatos de entrega de la documentación y la información de cada grupo en los aplicativos correspondientes	
	Meta 2: Elaborar un documento analítico que de cuenta de la trayectoria y acumulados de los grupos de investigación de la Universidad, tanto de aquellos que participan de las convocatorias de Colciencias como de los que no, que contribuya a cualificar sus campos de trabajo y que permita contar con un balance de la investigación que se realiza en la Universidad.	-Un documento analítico de trabajo que de cuenta de las líneas de investigación, trayectoria y acumulado de los grupos de investigación de la UPN	Documento de análisis de la trayectoria de los grupos de investigación de la Universidad, sus campos y líneas de trabajo	Sesiones de trabajo con cada grupo de investigación para verificar los formatos de entrega de la documentación y la información de cada grupo en los aplicativos correspondientes Diseño de una estrategia y un cronograma para la obtención del aval institucional y registro de información en el InstituLac Sistematización de la información reportada por los grupos de investigación en el aplicativo GrupLac y en el aplicativo de caracterización de la SGP-CIUP. Identificación y análisis de las líneas y campos de investigación preponderantes de los grupos de la Universidad. Difusión y socialización de la trayectoria y acumulado de los grupos de investigación de la Universidad. Estructuración y escritura de un documento que recoja las tendencias y trayectoria de los grupos de investigación de la Universidad.	



FORMATO

FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 14 de 66

<p>Objetivo 3 Consolidar dos modalidades de formación en investigación y su articulación con las estrategias formativas de los grupos de investigación y los programas académicos.</p>	<p>Meta 1 Realización de dos convocatorias dirigidas a los estudiantes para que participen como monitores en proyectos de investigación, en las revistas indexadas de la UPN y en las actividades académicas de la SGP-CIUP.</p>	<p>-Dos convocatorias realizadas -Número de estudiantes seleccionados en cada convocatoria - Número de estudiantes que se presentan a cada convocatoria</p>	<p>-Documentos de la convocatoria de monitores 2018-01 (términos, requisitos, calendarios). -Documentos de la convocatoria de monitores 2018-02 (términos, requisitos, calendarios). -Evidencias de divulgación de la convocatoria -Resultados de la convocatoria -Actas de inicio de proyectos aprobados</p>	<p>Elaboración de las convocatorias de monitores 2018-01 y 2018-02. Verificación de la documentación de los estudiantes. Selección de monitores. Control y seguimiento a planes de trabajo monitores y revisión de informes finales. Proyección de la resolución de pagos. Elaboración de certificaciones.</p>	<p>Febrero a diciembre de 2018</p>
	<p>Meta 2 Seguimiento y desarrollo de 5 semilleros y 2 grupos infantiles y juveniles aprobados en la convocatoria 2018 que se abrió en el mes de junio de 2017</p>	<p>-Desarrollo de los 5 semilleros y de los 2 grupos infantiles y juveniles aprobados en la convocatoria de la vigencia 2018</p>	<p>-Documentos de la convocatoria interna 2018 dirigida a semilleros y grupos infantiles y juveniles (términos, calendarios, adendas). -Actas del Comité de Investigaciones y Proyección social en las que se definieron los criterios de la convocatoria y donde se presentaron y acogieron sus resultados. -Publicación de propuestas de semilleros y grupos infantiles y juveniles aprobadas.</p>	<p>Elaboración, remisión y protocolización de actas de inicio de semilleros y grupos infantiles y juveniles aprobados en la convocatoria 2018. Elaboración de la matriz presupuestal según las actas de inicio firmadas. Envío de las actas de inicio a VGU para creación de Centros de Costo. Envío de las actas de inicio a la VGU para creación de Plan de Compras Elaboración de documentación para la ejecución presupuestal.</p>	<p>Febrero a diciembre 2018</p>



FORMATO
FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 15 de 66

			-Actas de inicio de los semilleros de investigación y los grupos infantiles y juveniles aprobados por convocatoria. -Informes de avance e informe final de los semilleros de investigación y grupos infantiles y juveniles apoyados por convocatoria.	Registro de los movimientos presupuestales. Seguimiento al informe parcial de los Semilleros de Investigación y grupos infantiles y juveniles. Solicitud de informe del proceso de los monitores de investigación vinculados a los semilleros y grupos infantiles y juveniles.	
Objetivo 4 Desarrollar propuestas conjuntas con otros actores del sistema educativo y de ciencia y tecnología para el desarrollo de propuestas conjuntas de investigación, a través de la suscripción de al menos 2 convenios anuales	Meta 1 Cualificar las condiciones institucionales para acompañar a los grupos de investigación que se presenten a las convocatorias externas	-Número de instructivos diseñados para la presentación de las propuestas. -Número de propuestas que solicitaron el acompañamiento -Número de propuestas presentadas	-Instructivos diseñados para la presentación a convocatorias externas. -Propuestas presentadas	Preparación de las condiciones normativas que se requieren para presentarse a las convocatorias. Búsqueda, balance y difusión de las convocatorias externas a las cuales los grupos de la universidad se pueden postular. Elaboración y publicación de instructivos para que los grupos de investigación puedan presentarse a las convocatorias externas. Apoyo técnico a las propuestas que se presenten. Gestión para la consecución de los avales institucionales.	Enero a diciembre de 2018
		-Número de convenios y contratos de vigencias		Balance de los convenios y contratos vigentes	Enero a diciembre de 2018



FORMATO

FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 16 de 66

	<p>Meta 2</p> <p>Gestión técnica y financiera de los convenios y contratos de investigación que se vienen adelantando desde años anteriores o que se encuentran vigentes.</p>	<p>anteriores con respecto a los cuales se adelantó la gestión técnica y financiera.</p> <p>-Número de convenios aprobados en la vigencia 2018 a los que se les realizó gestión técnica y financiera.</p>	<p>-Informes de procesos técnicos y financieros de los contratos y/o convenios</p>	<p>Gestión con otras dependencias de la Universidad (OJU, ODP, ORI, VGU, VAC, VAD, SFN, unidades académicas) para llevar a cabo la ejecución y seguimiento a los convenios y contratos vigentes.</p> <p>Reuniones con los equipos de trabajo para realizar acompañamiento técnico.</p> <p>Elaboración de informes financieros.</p>	
	<p>Meta 3</p> <p>Gestión técnica y financiera con entidades externas para la liquidación de contratos y convenios de vigencias anteriores.</p>	<p>-Número de convenios y contratos de vigencias anteriores liquidados</p> <p>- Balance del número de convenios y contratos de vigencias anteriores pendientes de finalización</p>	<p>-Actas de reuniones realizadas</p> <p>-Informes finales</p> <p>-Actas de liquidación y resoluciones.</p> <p>- Resúmenes y balances de la gestión.</p>	<p>Balance de los convenios y contratos pendientes de liquidación.</p> <p>Comunicaciones y reuniones con las entidades con las cuales se suscribieron los convenios y contratos.</p> <p>Gestión con las otras dependencias de la Universidad (subdirección Financiera, VGU y Oficina Jurídica) para establecer las acciones requeridas para la liquidación de convenios y contratos pendientes.</p> <p>Elaboración de informes y actas de liquidación.</p>	Enero a diciembre de 2018
	<p>Meta 4</p>	<p>-Desarrollo de las actividades previstas en el cronograma de la convocatoria.</p>	<p>- Documentos de la convocatoria conjunta entre</p>	<p>- Publicación de los términos de referencia de la convocatoria</p>	Enero a diciembre de 2018



FORMATO

FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 17 de 66

	Desarrollo de una convocatoria de investigación conjunta entre las 5 Universidades pertenecientes al SUE capítulo Bogotá	- Listado de proyectos aprobados. - Protocolización y firma de las actas de inicio de los proyectos. - Inicio de la ejecución presupuestal	las 5 universidades (términos, calendarios, adendas). -Actas del Comité Técnico Interinstitucional en las que se definieron los criterios de la convocatoria y donde se presentaron y acogieron sus resultados. -Publicación de propuestas aprobadas. - Matriz con la Ejecución presupuestal de las propuestas desarrolladas desde la UPN	- Revisión técnica de los proyectos de investigación que se presenten a la convocatoria - Evaluación de las propuestas de investigación -Publicación de las propuestas seleccionadas para financiación - Firma del acta de inicio - Inicio del proceso de ejecución presupuestal de los proyectos aprobados en la convocatoria por la UPN.	
--	--	--	--	--	--

MODULO II: PROGRAMACIÓN DE RECURSOS

1. PROGRAMACIÓN DEL RECURSO HUMANO

ÍTEM	PERFIL A VINCULAR	OBJETO DE CONTRATO (De acuerdo a los términos y objetos del contrato)	TIEMPO DE VINCULACIÓN (En meses)	CANTIDAD	COSTO TOTAL (En pesos)
1	Evaluadores	Evaluadores convocatoria interna de investigación 2019 y evaluadores de informes finales de investigación.	N/A		66.586.618
2	Profesores Investigadores	Amparar las horas de investigación de los docentes vinculados a los proyectos de investigación de la vigencia 2017.	Anual		875.000.000



FORMATO

FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 18 de 66

3	Profesional de apoyo para el fortalecimiento de los grupos de investigación de la Universidad	Desarrollar acciones para el fortalecimiento de grupos de investigación en términos de actualización de información, procedimientos y visibilización de resultados y asesorar al CIUP para su presentación a la Convocatoria de reconocimiento de Centros de Investigación realizada por Colciencias.	Anual	1	25.000.000
4	Monitores de investigación para revistas y gestión CIUP.	Amparar el reconocimiento del incentivo económico para vincular monitores de gestión del CIUP y de las revistas.	Semestral (El valor incluye los dos semestres).		59.374.392
5	Monitores de investigación para proyectos internos DMA-461-18	Amparar el reconocimiento del incentivo económico para vincular monitores de investigación al proyecto DMA-461-18	Semestral (El valor incluye los dos semestres)		9.374.904
6	Monitores de investigación para proyectos internos	Amparar el reconocimiento del incentivo económico para vincular monitores de investigación al proyecto DLE-462-18	Semestral (El valor incluye los dos semestres)		9.374.904
7	Monitores de investigación para proyectos internos	Amparar el reconocimiento del incentivo económico para vincular monitores de investigación al proyecto DSI-463-18	Semestral (El valor incluye los dos semestres)		9.374.904
8	Monitores de investigación para proyectos internos	Amparar el reconocimiento del incentivo económico para vincular monitores de investigación al proyecto DSI-464-18	Semestral (El valor incluye los dos semestres)		12.499.872

**FORMATO****FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN**

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 19 de 66

9	Monitores de investigación para proyectos internos	Amparar el reconocimiento del incentivo económico para vincular monitores de investigación al proyecto DBI-465-18	Semestral (El valor incluye los dos semestres)		9.374.904
10	Monitores de investigación para proyectos internos	Amparar el reconocimiento del incentivo económico para vincular monitores de investigación al proyecto FEF-466-18	Semestral (El valor incluye los dos semestres)		9.374.904
11	Monitores de investigación para proyectos internos	Amparar el reconocimiento del incentivo económico para vincular monitores de investigación al proyecto DED-467-18	Semestral (El valor incluye los dos semestres)		9.374.904
12	Monitores de investigación para proyectos internos	Amparar el reconocimiento del incentivo económico para vincular monitores de investigación al proyecto DED-468-18	Semestral (El valor incluye los dos semestres)		9.374.904
13	Monitores de investigación para proyectos internos	Amparar el reconocimiento del incentivo económico para vincular monitores de investigación al proyecto DED-469-18	Semestral (El valor incluye los dos semestres)		12.499.872
14	Monitores de investigación para proyectos internos	Amparar el reconocimiento del incentivo económico para vincular monitores de investigación al proyecto DPG-470-18	Semestral (El valor incluye los dos semestres)		9.374.904
15	Monitores de investigación para proyectos internos	Amparar el reconocimiento del incentivo económico para vincular monitores de investigación al proyecto FBA-471-18	Semestral (El valor incluye los dos semestres)		9.374.904

**FORMATO****FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN**

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 20 de 66

16	Monitores de investigación para proyectos internos	Amparar el reconocimiento del incentivo económico para vincular monitores de investigación al proyecto DSI-472-18	Semestral (El valor incluye los dos semestres)		9.374.904
17	Monitores de investigación para proyectos internos	Amparar el reconocimiento del incentivo económico para vincular monitores de investigación al proyecto DEL-473-18	Semestral (El valor incluye los dos semestres)		9.374.904
18	Monitores de investigación para proyectos internos	Amparar el reconocimiento del incentivo económico para vincular monitores de investigación al proyecto FBA-474-18	Semestral (El valor incluye los dos semestres)		9.374.904
19	Monitores de investigación para proyectos internos	Amparar el reconocimiento del incentivo económico para vincular monitores de investigación al proyecto DSI-475-18	Semestral (El valor incluye los dos semestres)		9.374.904
20	Monitores de investigación para proyectos internos	Amparar el reconocimiento del incentivo económico para vincular monitores de investigación al proyecto DPG-476-18	Semestral (El valor incluye los dos semestres)		9.374.904
21	Monitores de investigación para proyectos internos	Amparar el reconocimiento del incentivo económico para vincular monitores de investigación al proyecto DTE-477-18	Semestral (El valor incluye los dos semestres)		9.374.904
22	Monitores de investigación para proyectos internos	Amparar el reconocimiento del incentivo económico para vincular monitores de investigación al proyecto DQU-478-18	Semestral (El valor incluye los dos semestres)		9.374.904



FORMATO

FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 21 de 66

23	Monitores de investigación para proyectos internos	Amparar el reconocimiento del incentivo económico para vincular monitores de investigación al proyecto DSI-479-18	Semestral (El valor incluye los dos semestres)		9.374.904
24	Monitores de investigación para proyectos internos	Amparar el reconocimiento del incentivo económico para vincular monitores de investigación al proyecto FEF-480-18	Semestral (El valor incluye los dos semestres)		9.374.904
25	Monitores de investigación para proyectos internos	Amparar el reconocimiento del incentivo económico para vincular monitores de investigación al proyecto DSI-482-18	Semestral (El valor incluye los dos semestres)		9.374.904
26	Monitores de investigación para proyectos internos	Amparar el reconocimiento del incentivo económico para vincular monitores de investigación al proyecto FBA-483-18	Semestral (El valor incluye los dos semestres)		0
27	Monitores de investigación para proyectos internos	Amparar el reconocimiento del incentivo económico para vincular monitores de investigación al proyecto DSI-484-18	Semestral (El valor incluye los dos semestres)		9.374.904
28	Monitores de investigación para proyectos internos	Amparar el reconocimiento del incentivo económico para vincular monitores de investigación al proyecto DPG-485-18	Semestral (El valor incluye los dos semestres)		9.374.904
29	Monitores de investigación para proyectos internos	Vinculación de personal profesional o de apoyo técnico para el proyecto de investigación DSI-486-18	El tiempo que el coordinador del proyecto solicite.	A elección del coordinador	9.374.904

**FORMATO****FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN**

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 22 de 66

30	Monitores de investigación para proyectos internos	Vinculación de personal profesional o de apoyo técnico para el proyecto de investigación DBI-011-S-18	El tiempo que el coordinador del proyecto solicite.	A elección del coordinador	12.499.872
31	Monitores de investigación para proyectos internos	Vinculación de personal profesional o de apoyo técnico para el proyecto de investigación DBI-012-S-18	El tiempo que el coordinador del proyecto solicite.	A elección del coordinador	15.624.840
32	Monitores de investigación para proyectos internos	Vinculación de personal profesional o de apoyo técnico para el proyecto de investigación DCS-013-S-18	El tiempo que el coordinador del proyecto solicite.	A elección del coordinador	12.499.872
33	Monitores de investigación para proyectos internos	Vinculación de personal profesional o de apoyo técnico para el proyecto de investigación DQU-014-S-18	El tiempo que el coordinador del proyecto solicite.	A elección del coordinador	12.499.872
34	Monitores de investigación para proyectos internos	Vinculación de personal profesional o de apoyo técnico para el proyecto de investigación DTE-015-S-18	El tiempo que el coordinador del proyecto solicite.	A elección del coordinador	12.499.872
35	Monitores de investigación para proyectos internos	Vinculación de personal profesional o de apoyo técnico para el proyecto de investigación IPN-004-G-18	El tiempo que el coordinador del proyecto solicite.	A elección del coordinador	3.124.968
36	Monitores de investigación para proyectos internos	Vinculación de personal profesional o de apoyo técnico para el proyecto de investigación IPN-005-G-18	El tiempo que el coordinador del proyecto solicite.	A elección del coordinador	3.124.968
37	Profesional o de apoyo técnico	Vinculación de personal profesional o de apoyo técnico para el proyecto de investigación DMA-461-18	El tiempo que el coordinador del proyecto solicite.	A elección del coordinador	12.000.000



FORMATO

FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 23 de 66

38	Profesional o de apoyo técnico	Vinculación de personal profesional o de apoyo técnico para el proyecto de investigación DLE-462-18	El tiempo que el coordinador del proyecto solicite.	A elección del coordinador	4.691.244
39	Profesional o de apoyo técnico	Vinculación de personal profesional o de apoyo técnico para el proyecto de investigación DSI-463-18	El tiempo que el coordinador del proyecto solicite.	A elección del coordinador	0
40	Profesional o de apoyo técnico	Vinculación de personal profesional o de apoyo técnico para el proyecto de investigación DSI-464-18	El tiempo que el coordinador del proyecto solicite.	A elección del coordinador	4.411.808
41	Profesional o de apoyo técnico	Vinculación de personal profesional o de apoyo técnico para el proyecto de investigación DBI-465-18	El tiempo que el coordinador del proyecto solicite.	A elección del coordinador	11.913.504
42	Profesional o de apoyo técnico	Vinculación de personal profesional o de apoyo técnico para el proyecto de investigación FEF-466-18	El tiempo que el coordinador del proyecto solicite.	A elección del coordinador	7.537.432
43	Profesional o de apoyo técnico	Vinculación de personal profesional o de apoyo técnico para el proyecto de investigación DED-467-18	El tiempo que el coordinador del proyecto solicite.	A elección del coordinador	8.000.000
44	Profesional o de apoyo técnico	Vinculación de personal profesional o de apoyo técnico para el proyecto de investigación DED-468-18	El tiempo que el coordinador del proyecto solicite.	A elección del coordinador	0
45	Profesional o de apoyo técnico	Vinculación de personal profesional o de apoyo técnico para el proyecto de investigación DED-469-18	El tiempo que el coordinador del proyecto solicite.	A elección del coordinador	12.000.000



FORMATO

FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 24 de 66

46	Profesional o de apoyo técnico	Vinculación de personal profesional o de apoyo técnico para el proyecto de investigación DPG-470-18	El tiempo que el coordinador del proyecto solicite.	A elección del coordinador	12.000.000
47	Profesional o de apoyo técnico	Vinculación de personal profesional o de apoyo técnico para el proyecto de investigación FBA-471-18	El tiempo que el coordinador del proyecto solicite.	A elección del coordinador	8.000.000
48	Profesional o de apoyo técnico	Vinculación de personal profesional o de apoyo técnico para el proyecto de investigación DSI-472-18	El tiempo que el coordinador del proyecto solicite.	A elección del coordinador	9.247.714
49	Profesional o de apoyo técnico	Vinculación de personal profesional o de apoyo técnico para el proyecto de investigación DEL-473-18	El tiempo que el coordinador del proyecto solicite.	A elección del coordinador	0
50	Profesional o de apoyo técnico	Vinculación de personal profesional o de apoyo técnico para el proyecto de investigación FBA-474-18	El tiempo que el coordinador del proyecto solicite.	A elección del coordinador	4.000.000
51	Profesional o de apoyo técnico	Vinculación de personal profesional o de apoyo técnico para el proyecto de investigación DSI-475-18	El tiempo que el coordinador del proyecto solicite.	A elección del coordinador	11.200.000
52	Profesional o de apoyo técnico	Vinculación de personal profesional o de apoyo técnico para el proyecto de investigación DPG-476-18	El tiempo que el coordinador del proyecto solicite.	A elección del coordinador	12.000.000
53	Profesional o de apoyo técnico	Vinculación de personal profesional o de apoyo técnico para el proyecto de investigación DTE-477-18	El tiempo que el coordinador del proyecto solicite.	A elección del coordinador	4.000.000

**FORMATO****FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN**

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 25 de 66

54	Profesional o de apoyo técnico	Vinculación de personal profesional o de apoyo técnico para el proyecto de investigación DQU-478-18	El tiempo que el coordinador del proyecto solicite.	A elección del coordinador	0
55	Profesional o de apoyo técnico	Vinculación de personal profesional o de apoyo técnico para el proyecto de investigación DSI-479-18	El tiempo que el coordinador del proyecto solicite.	A elección del coordinador	0
56	Profesional o de apoyo técnico	Vinculación de personal profesional o de apoyo técnico para el proyecto de investigación FEF-480-18	El tiempo que el coordinador del proyecto solicite.	A elección del coordinador	5.000.000
57	Profesional o de apoyo técnico	Vinculación de personal profesional o de apoyo técnico para el proyecto de investigación DSI-482-18	El tiempo que el coordinador del proyecto solicite.	A elección del coordinador	8.208.856
58	Profesional o de apoyo técnico	Vinculación de personal profesional o de apoyo técnico para el proyecto de investigación FBA-483-18	El tiempo que el coordinador del proyecto solicite.	A elección del coordinador	4.300.000
59	Profesional o de apoyo técnico	Vinculación de personal profesional o de apoyo técnico para el proyecto de investigación DSI-484-18	El tiempo que el coordinador del proyecto solicite.	A elección del coordinador	4.500.000
60	Profesional o de apoyo técnico	Vinculación de personal profesional o de apoyo técnico para el proyecto de investigación DPG-485-18	El tiempo que el coordinador del proyecto solicite.	A elección del coordinador	3.000.000
61	Profesional o de apoyo técnico	Vinculación de personal profesional o de apoyo técnico para el proyecto de investigación DSI-486-18	El tiempo que el coordinador del proyecto solicite.	A elección del coordinador	8.000.000



FORMATO
FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 26 de 66

62	Profesional o de apoyo técnico	Vinculación de personal profesional o de apoyo técnico para el proyecto de investigación DBI-011-S-18	El tiempo que el coordinador del proyecto solicite.	A elección del coordinador	2.000.000
63	Profesional o de apoyo técnico	Vinculación de personal profesional o de apoyo técnico para el proyecto de investigación DBI-012-S-18	El tiempo que el coordinador del proyecto solicite.	A elección del coordinador	0
64	Profesional o de apoyo técnico	Vinculación de personal profesional o de apoyo técnico para el proyecto de investigación DCS-013-S-18	El tiempo que el coordinador del proyecto solicite.	A elección del coordinador	0
65	Profesional o de apoyo técnico	Vinculación de personal profesional o de apoyo técnico para el proyecto de investigación DQU-014-S-18	El tiempo que el coordinador del proyecto solicite.	A elección del coordinador	0
66	Profesional o de apoyo técnico	Vinculación de personal profesional o de apoyo técnico para el proyecto de investigación DTE-015-S-18	El tiempo que el coordinador del proyecto solicite.	A elección del coordinador	0
67	Profesional o de apoyo técnico	Vinculación de personal profesional o de apoyo técnico para el proyecto de investigación IPN-004-G-18	El tiempo que el coordinador del proyecto solicite.	A elección del coordinador	0
68	Profesional o de apoyo técnico	Vinculación de personal profesional o de apoyo técnico para el proyecto de investigación IPN-005-G-17	El tiempo que el coordinador del proyecto solicite.	A elección del coordinador	0
TOTAL RECUTRSO HUMANO PROYECTOS INTERNOS DE INVESTIGACIÓN + EVALUADORES + PROYECTOS HORAS DOCENTES + PROFESIONALES SGP-CIUP FORTALECIMIENTO GRUPOS + MONITORES REVISTAS – CIUP					1.485.093.464



FORMATO

FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 27 de 66

1	Monitores de investigación para proyecto externo.	Amparar el reconocimiento del incentivo económico para vincular dos monitores de investigación al proyecto UA-UPN-17.	2018-I	2	3.124.968
2	Monitores de investigación para curso virtual.	Amparar el reconocimiento del incentivo económico para vincular dos monitores de investigación al Curso Virtual de Ética en la Investigación.	2018 - I	2	3.124.968
3	Monitores de investigación para curso virtual.	Amparar el reconocimiento del incentivo económico para vincular dos monitores de investigación al Curso Virtual de Ética en la Investigación.	2018 - II	2	3.124.968
TOTAL EVALUADORES + PROYECTOS HORAS DOCENTES + PROFESIONAL FORTALECIMIENTO GRUPOS + MONITORES REVISTAS – CIUP Y MONITORES PROYECTOS EXTERNOS.					1.494.468.368 FUENTE: CREE
1	Jóvenes Investigadores	Amparar beca-pasantía de jóvenes investigadores Colciencias – UPN. Convenio FP44842-408-2017. Convocatoria 775 de 2017 de Colciencias.	Anual	3	47.804.076
TOTAL JÓVENES INVESTIGADORES.					47.804.076 FUENTE: RECURSOS DE COFINANCIACIÓN – COLCIENCIAS.
1	Jóvenes investigadores.	Amparar beca-pasantía de jóvenes investigadores Colciencias – UPN. Convenio FP44842-115-2017. Convocatoria 761 de 2016 de Colciencias.	Anual	2	12.410.172
2	Personal ACACIA-2015-3380	Amparar la vinculación de personal profesional o de apoyo técnico para el proyecto de investigación ACACIA-2015-3380.	El tiempo que el líder del proyecto solicite	A elección del coordinador	9.651.988



FORMATO

FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 28 de 66

TOTAL JÓVENES INVESTIGADORES – VIGENCIA FUTURA.					<u>22.062.160</u> <u>FUENTE: RECURSOS</u> <u>DEL BALANCE DE</u> <u>COFINANCIACIÓN.</u>
1	Personal Contrato Interadministrativo 269 de 2017 SED DEPTO CUND/MARCA – UPN.	Prestar servicios para el desarrollo, implementación y soporte de una suite tecnológica necesaria para fortalecer la configuración de las redes temáticas soportadas en TIC.	7 meses	2	43.400.000
2		Realizar la coordinación general del Contrato Interadministrativo 269 de 2017.	10 meses	1	46.200.000
3		Apoyar a la coordinación general en las actividades académicas, administrativas y logísticas.	10 meses	1	33.000.000
4		Prestar servicios profesionales para la recolección, sistematización y digitalización de la información física y digital de los proyectos de investigación que hacen parte de las redes temáticas de Cundinamarca.	9 meses	3	69.400.000
5		Prestar asesoría pedagógica a los grupos de investigaciones infantiles, juveniles y de maestros, y apoyar la sistematización de resultados de los proyectos para su publicación.	9 meses	4	126.000.000
6		Profesor de planta coordinador de equipo de publicaciones para el desarrollo de las actividades previstas en el contrato.	11 meses	1	45.283.040

**FORMATO****FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN**

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 29 de 66

7		Prestar servicios profesionales para la realización de una producción audiovisual de los proyectos infantiles y juveniles, necesaria para la producción y divulgación del conocimiento de los grupos de investigación de acuerdo con los establecidos en el Contrato Interadministrativo 269 de 2017.	2 meses	1	12.000.000
8	Personal Contrato Interadministrativo 269 de 2017 SED DEPTO CUND/MARCA – UPN.	Prestar servicios de edición para la publicación de resultados de investigación de los proyectos infantiles, juveniles y de maestros.	1 mes	1	2.500.000
9		Prestar servicios como corrector de estilo para la publicación de material físico y virtual de resultados de investigación de los proyectos infantiles, juveniles y de maestros.	1 mes	2	6.000.000
10		Prestar servicios como ilustrador para la publicación de material físico y virtual de investigación de los proyectos infantiles, juveniles y de maestros.	1 mes	1	2.000.000
11		Prestar servicios como diseñador y diagramador editorial para la publicación de material físico y virtual de investigación de los proyectos infantiles, juveniles y de maestros.	1 mes	1	4.500.000
12		Realizar la evaluación del libro “Formar y transformar” en el marco del Contrato Interadministrativo 269 de 2017 suscrito entre la Universidad Pedagógica Nacional y La Secretaría de Educación de Cundinamarca.	15 días	2	800.000



FORMATO

FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 30 de 66

1	Personal ACACIA-2015-3380	Amparar la vinculación de personal profesional o de apoyo técnico para el proyecto de investigación ACACIA-2015-3380.	El tiempo que el líder del proyecto solicite	A elección del coordinador	0
		PERSONAL PROYECTOS EXTERNOS DE INVESTIGACIÓN.			391.083.040 FUENTE: RECURSOS DE COFINANCIACIÓN.
1	Jóvenes Investigadores.	Amparar beca-pasantía de jóvenes investigadores Colciencias – UPN. Convenio FP44842-408-2017. Convocatoria 775 de 2017 de Colciencias.	Anual	3	31.869.360
		TOTAL JÓVENES INVESTIGADORES			31.869.360 FUENTE: RECURSOS NACION
1	Jóvenes Investigadores.	Amparar beca-pasantía de jóvenes investigadores Colciencias – UPN. Convenio FP44842-115-2017. Convocatoria 761 de 2016 de Colciencias.	Anual	2	8.273.448
		TOTAL JÓVENES INVESTIGADORES – VIGENCIA FUTURA.			8.273.448 FUENTE: RECURSOS DEL BALANCE NACION– COLCIENCIAS.
1	Corrector de estilo para la Colección CIUP 41 años.	Amparar la contratación de un corrector de estilo para desarrollar la corrección de los libros colección CIUP 41 años.	5 meses	1	5.700.000
2	Diseñador gráfico para la Colección CIUP 41 años.	Amparar la contratación de un diseñador gráfico para desarrollar el diseño y la diagramación de los libros colección CIUP 41 años y las piezas comunicativas de su lanzamiento.	5 meses	1	5.500.000

**FORMATO****FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN**

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 31 de 66

3	Ilustrador para la Colección CIUP 41 años.	Amparar la contratación de un ilustrador para desarrollar ilustraciones de los libros de la Colección CIUP 41 años.	5 meses	1	3.500.000
PERSONAL PARA PUBLICACIÓN DE CIUP 41 AÑOS.					14.700.000 FUENTE: RECURSOS DEL BALANCE – NACIÓN.

TOTAL RECURSO HUMANO (\$)	2.010.260.452
----------------------------------	----------------------

2. GASTOS GENERALES

A) MATERIALES ÚTILES OFICINA / DE	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
Materiales y suministros para el desarrollo de los proyectos de investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.	Proyecto DMA-461-18		1.008.856	
Materiales y suministros para el desarrollo de los proyectos de investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.	Proyecto DLE-462-18		683.852	
Materiales y suministros para el desarrollo de los proyectos de	Proyecto DSI-463-18		1.008.856	



FORMATO

FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 32 de 66

investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.				
Materiales y suministros para el desarrollo de los proyectos de investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.	Proyecto DSI-464-18		0	
Materiales y suministros para el desarrollo de los proyectos de investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.	Proyecto DBI-465-18		408.856	
Materiales y suministros para el desarrollo de los proyectos de investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.	Proyecto FEF-466-18		644.448	
Materiales y suministros para el desarrollo de los proyectos de investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.	Proyecto DED-467-18		1.066.537	
Materiales y suministros para el desarrollo de los proyectos de investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.	Proyecto DED-468-18		508.856	
Materiales y suministros para el desarrollo de los proyectos de investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.	Proyecto DED-469-18		0	
Materiales y suministros para el desarrollo de los proyectos de	Proyecto DPG-470-18		1.007.182	



FORMATO
FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 33 de 66

investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.				
Materiales y suministros para el desarrollo de los proyectos de investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.	Proyecto FBA-471-18		608.856	
Materiales y suministros para el desarrollo de los proyectos de investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.	ProyectoDSI-472-18		1.377.382	
Materiales y suministros para el desarrollo de los proyectos de investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.	Proyecto DEL-473-18		1.008.856	
Materiales y suministros para el desarrollo de los proyectos de investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.	Proyecto FBA-474-18		1.050.656	
Materiales y suministros para el desarrollo de los proyectos de investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.	Proyecto DSI-475-18		994.588	
Materiales y suministros para el desarrollo de los proyectos de investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.	Proyecto DPG-476-18		1.700.867	
Materiales y suministros para el desarrollo de los proyectos de	Proyecto DTE-477-18		220.150	

**FORMATO****FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN**

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 34 de 66

investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.				
Materiales y suministros para el desarrollo de los proyectos de investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.	Proyecto DQU-478-18		1.125.096	
Materiales y suministros para el desarrollo de los proyectos de investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.	Proyecto DSI-479-18		1.295.979	
Materiales y suministros para el desarrollo de los proyectos de investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.	Proyecto FEF-480-18		566.321	
Materiales y suministros para el desarrollo de los proyectos de investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.	Proyecto DSI-482-18		0	
Materiales y suministros para el desarrollo de los proyectos de investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.	Proyecto FBA-483-18		2.100.000	
Materiales y suministros para el desarrollo de los proyectos de investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.	Proyecto DSI-484-18		3.125.096	

**FORMATO****FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN**

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 35 de 66

Materiales y suministros para el desarrollo de los proyectos de investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.	Proyecto DPG-485-18		1.008.856	
Materiales y suministros para el desarrollo de los proyectos de investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.	Proyecto DSI-486-18		0	
Materiales y suministros para el desarrollo de los proyectos de investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.	Proyecto DBI-011-S-18		511.808	
Materiales y suministros para el desarrollo de los proyectos de investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.	Proyecto DBI-012-S-18		1.100.694	
Materiales y suministros para el desarrollo de los proyectos de investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.	Proyecto DQU-013-S-18		0	
Materiales y suministros para el desarrollo de los proyectos de investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.	Proyecto DQU-014-S-18		500.128	
Materiales y suministros para el desarrollo de los proyectos de investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.	Proyecto DTE-015-S-18		400.128	



FORMATO

FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 36 de 66

Materiales y suministros para el desarrollo de los proyectos de investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.	Proyecto IPN-004-G-18		1.002.952	
Materiales y suministros para el desarrollo de los proyectos de investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.	Proyecto IPN-005-G-18		1.002.952	
TOTAL MATERIALES PROYECTOS INTERNOS DE INVESTIGACIÓN-CIUP			27.038.808	FUENTE: RECURSOS CREE
Materiales e insumos requeridos para el desarrollo de las actividades previstas en el marco del Contrato Interadministrativo 269 de 2017.	Contrato Interadministrativo 269 de 2017 SED DEPTO CUND/MARCA – UPN.		8.000.000	
TOTAL PROYECTOS EXTERNOS DE INVESTIGACIÓN-CIUP			8.000.000	FUENTE: RECURSOS DE COFINANCIACIÓN

TOTAL MATERIALES / ÚTILES DE OFICINA (A)	\$ 35.038.808
---	----------------------

B) EQUIPOS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
Solicitud de equipos para el desarrollo de los proyectos de investigación	Proyecto DMA-461-18		0	

**FORMATO****FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN**

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 37 de 66

internos – CIUP, solicitados por el coordinador.				
Solicitud de equipos para el desarrollo de los proyectos de investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.	Proyecto DLE-462-18		0	
Solicitud de equipos para el desarrollo de los proyectos de investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.	Proyecto DSI-463-18		0	
Solicitud de equipos para el desarrollo de los proyectos de investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.	Proyecto DSI-464-18		0	
Solicitud de equipos para el desarrollo de los proyectos de investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.	Proyecto DBI-465-18		0	
Solicitud de equipos para el desarrollo de los proyectos de investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.	Proyecto FEF-466-18		0	
Solicitud de equipos para el desarrollo de los proyectos de investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.	Proyecto DED-467-18		0	
Solicitud de equipos para el desarrollo de los proyectos de investigación	Proyecto DED-468-18		0	

**FORMATO****FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN**

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 38 de 66

internos – CIUP, solicitados por el coordinador.				
Solicitud de equipos para el desarrollo de los proyectos de investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.	Proyecto DED-469-18		0	
Solicitud de equipos para el desarrollo de los proyectos de investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.	Proyecto DPG-470-18		0	
Solicitud de equipos para el desarrollo de los proyectos de investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.	Proyecto FBA-471-18		2.210.000	
Solicitud de equipos para el desarrollo de los proyectos de investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.	Proyecto DSI-472-18		0	
Solicitud de equipos para el desarrollo de los proyectos de investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.	Proyecto DEL-473-18		1.500.000	
Solicitud de equipos para el desarrollo de los proyectos de investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.	Proyecto FBA-474-18		110.000	
Solicitud de equipos para el desarrollo de los proyectos de investigación	Proyecto DSI-475-18		0	

**FORMATO****FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN**

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 39 de 66

internos – CIUP, solicitados por el coordinador.				
Solicitud de equipos para el desarrollo de los proyectos de investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.	Proyecto DPG-476-18		0	
Solicitud de equipos para el desarrollo de los proyectos de investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.	Proyecto DTE-477-18		0	
Solicitud de equipos para el desarrollo de los proyectos de investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.	Proyecto DQU-478-18		8.000.000	
Solicitud de equipos para el desarrollo de los proyectos de investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.	Proyecto DSI-479-18		0	
Solicitud de equipos para el desarrollo de los proyectos de investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.	Proyecto FEF-480-18		0	
Solicitud de equipos para el desarrollo de los proyectos de investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.	Proyecto DSI-482-18		0	
Solicitud de equipos para el desarrollo de los proyectos de investigación	Proyecto FBA-483-18		0	

**FORMATO****FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN**

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 40 de 66

internos – CIUP, solicitados por el coordinador.				
Solicitud de equipos para el desarrollo de los proyectos de investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.	Proyecto DSI-484-18		0	
Solicitud de equipos para el desarrollo de los proyectos de investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.	Proyecto DPG-485-18		800.000	
Solicitud de equipos para el desarrollo de los proyectos de investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.	Proyecto DSI-486-18		0	
Solicitud de equipos para el desarrollo de los proyectos de investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.	Proyecto DBI-011-S-18		0	
Solicitud de equipos para el desarrollo de los proyectos de investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.	Proyecto DBI-012-S-18		0	
Solicitud de equipos para el desarrollo de los proyectos de investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.	Proyecto DCS-013-S-18		0	
Solicitud de equipos para el desarrollo de los proyectos de investigación	Proyecto DQU-014-S-18		0	



FORMATO

FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 41 de 66

internos – CIUP, solicitados por el coordinador.				
Solicitud de equipos para el desarrollo de los proyectos de investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.	Proyecto DTE-015-S-18		0	
Solicitud de equipos para el desarrollo de los proyectos de investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.	Proyecto IPN-004-G-18		1.500.000	
Solicitud de equipos para el desarrollo de los proyectos de investigación internos – CIUP, solicitados por el coordinador.	Proyecto IPN-005-G-17		0	
TOTAL EQUIPOS PROYECTOS INTERNOS			14.120.000	
			TOTAL EQUIPOS (B)	\$ 14.120.000

C) IMPRESOS Y PUBLICACIONES	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
Impresión de la Colección CIUP 41 años.	Impresión de los libros resultado de la invitación a		13.087.500	



FORMATO

FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 42 de 66

	publicar en la Colección CIUP 41 años "Balance de la trayectoria de los grupos de investigación de la Universidad Pedagógica Nacional".			
TOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES			13.087.500	<u>FUENTE: RECURSOS DEL BALANCE – NACIÓN.</u>
Impresos y publicaciones previstas en el marco del Contrato Interadministrativo 269 de 2017.	Contrato Interadministrativo 269 de 2017 SED DEPTO CUND/MARCA – UPN.		20.000.000	
TOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES PROYECTOS EXTERNOS			20.000.000	<u>FUENTE: RECURSOS COFINANCIADOS.</u>

TOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES (C)	\$ 33.087.500
---	----------------------

D) LIBROS Y REVISTAS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
Material bibliográfico: Libros específicos de acuerdo a las necesidades de los proyectos internos de investigación	Proyecto DMA-461-18		0	

**FORMATO****FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN**

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 43 de 66

Material bibliográfico: Libros específicos de acuerdo a las necesidades de los proyectos internos de investigación	Proyecto DLE-462-18		2.000.000	
Material bibliográfico: Libros específicos de acuerdo a las necesidades de los proyectos internos de investigación	Proyecto DSI-463-18		0	
Material bibliográfico: Libros específicos de acuerdo a las necesidades de los proyectos internos de investigación	Proyecto DSI-464-18		400.000	
Material bibliográfico: Libros específicos de acuerdo a las necesidades de los proyectos internos de investigación	Proyecto DBI-465-18		0	
Material bibliográfico: Libros específicos de acuerdo a las necesidades de los proyectos internos de investigación	Proyecto FEF-466-18		0	
Material bibliográfico: Libros específicos de acuerdo a las necesidades de los proyectos internos de investigación	Proyecto DED-467-18		500.000	
Material bibliográfico: Libros específicos de acuerdo a las necesidades de los proyectos internos de investigación	Proyecto DED-468-18		0	
Material bibliográfico: Libros específicos de acuerdo a las necesidades de los proyectos internos de investigación	Proyecto DED-469-18		0	
Material bibliográfico: Libros específicos de acuerdo a las necesidades de los proyectos internos de investigación	Proyecto DPG-470-18		1.516.240	

**FORMATO****FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN**

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 44 de 66

Material bibliográfico: Libros específicos de acuerdo a las necesidades de los proyectos internos de investigación	Proyecto FBA-471-18		3.500.000	
Material bibliográfico: Libros específicos de acuerdo a las necesidades de los proyectos internos de investigación	Proyecto DSI-472-18		1.000.000	
Material bibliográfico: Libros específicos de acuerdo a las necesidades de los proyectos internos de investigación	Proyecto DLE-473-18		5.500.000	
Material bibliográfico: Libros específicos de acuerdo a las necesidades de los proyectos internos de investigación	Proyecto FBA-474-18		2.000.000	
Material bibliográfico: Libros específicos de acuerdo a las necesidades de los proyectos internos de investigación	Proyecto DSI-475-18		500.000	
Material bibliográfico: Libros específicos de acuerdo a las necesidades de los proyectos internos de investigación	Proyecto DPG-476-18		0	
Material bibliográfico: Libros específicos de acuerdo a las necesidades de los proyectos internos de investigación	Proyecto DTE-477-18		0	
Material bibliográfico: Libros específicos de acuerdo a las necesidades de los proyectos internos de investigación	Proyecto DQU-478-18		4.000.000	
Material bibliográfico: Libros específicos de acuerdo a las necesidades de los proyectos internos de investigación	Proyecto DSI-479-18		3.500.000	

**FORMATO****FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN**

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 45 de 66

Material bibliográfico: Libros específicos de acuerdo a las necesidades de los proyectos internos de investigación	Proyecto FEF-480-18		0	
Material bibliográfico: Libros específicos de acuerdo a las necesidades de los proyectos internos de investigación	Proyecto DSI-482-18		0	
Material bibliográfico: Libros específicos de acuerdo a las necesidades de los proyectos internos de investigación	Proyecto FBA-483-18		300.000	
Material bibliográfico: Libros específicos de acuerdo a las necesidades de los proyectos internos de investigación	Proyecto DSI-484-18		0	
Material bibliográfico: Libros específicos de acuerdo a las necesidades de los proyectos internos de investigación	Proyecto DPG-485-18		4.366.240	
Material bibliográfico: Libros específicos de acuerdo a las necesidades de los proyectos internos de investigación	Proyecto DSI-486-18		0	
Material bibliográfico: Libros específicos de acuerdo a las necesidades de los proyectos internos de investigación	Proyecto DBI-011-S-18		0	
Material bibliográfico: Libros específicos de acuerdo a las necesidades de los proyectos internos de investigación	Proyecto DBI-012-S-18		0	
Material bibliográfico: Libros específicos de acuerdo a las necesidades de los proyectos internos de investigación	Proyecto DCS-013-S-18		0	



FORMATO

FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 46 de 66

Material bibliográfico: Libros específicos de acuerdo a las necesidades de los proyectos internos de investigación	Proyecto DQU-014-S-18		0	
Material bibliográfico: Libros específicos de acuerdo a las necesidades de los proyectos internos de investigación	Proyecto DTE-015-S-18		0	
Material bibliográfico: Libros específicos de acuerdo a las necesidades de los proyectos internos de investigación	Proyecto IPN-004-G-18		100.000	
Material bibliográfico: Libros específicos de acuerdo a las necesidades de los proyectos internos de investigación	Proyecto IPN-005-G-18		0	
TOTAL LIBROS Y REVISTAS (D)			29.182.480	FUENTE: RECURSOS CREE

E) EVENTOS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
Eventos académicos	Contrato Interadministrativo 269 de 2017 SED DEPTO CUND/MARCA – UPN.		47.184.683	
Eventos académicos	Amparar gastos de estadía y gastos de viaje para asistencia a Congresos, Eventos Encuentros y jornadas de evaluación y		7.853.369	



FORMATO

FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 47 de 66

	validación de CADEP's en el desarrollo del proyecto ACACIA-2015-3380.			
		TOTAL EVENTOS (E)	55.038.052	<u>FUENTE: RECURSOS DE COFINANCIACIÓN</u>

F) OTROS GASTOS GENERALES	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
Fotocopias proyectos internos de investigación - CIUP	Proyecto DMA-461-18		0	
Fotocopias proyectos internos de investigación - CIUP	Proyecto DLE-462-18		250.000	
Fotocopias proyectos internos de investigación - CIUP	Proyecto DSI-463-18		500.000	
Fotocopias proyectos internos de investigación - CIUP	Proyecto DSI-464-18		200.000	

**FORMATO****FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN**

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 48 de 66

Fotocopias proyectos internos de investigación - CIUP	Proyecto DBI-465-18		933.842	
Fotocopias proyectos internos de investigación - CIUP	Proyecto FEF-466-18		1.247.396	
Fotocopias proyectos internos de investigación - CIUP	Proyecto DED-467-18		602.400	
Fotocopias proyectos internos de investigación - CIUP	Proyecto DED-468-18		0	
Fotocopias proyectos internos de investigación - CIUP	Proyecto DED-469-18		0	
Fotocopias proyectos internos de investigación - CIUP	Proyecto DPG-470-18		0	
Fotocopias proyectos internos de investigación - CIUP	Proyecto FBA-471-18		300.000	
Fotocopias proyectos internos de investigación - CIUP	Proyecto DSI-472-18		1.000.000	
Fotocopias proyectos internos de investigación - CIUP	Proyecto DLE-473-18		500.000	
Fotocopias proyectos internos de investigación - CIUP	Proyecto FBA-474-18		350.000	
Fotocopias proyectos internos de investigación - CIUP	Proyecto DSI-475-18		800.000	

**FORMATO****FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN**

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 49 de 66

Fotocopias proyectos internos de investigación - CIUP	Proyecto DPG-476-18		616.000	
Fotocopias proyectos internos de investigación - CIUP	Proyecto DTE-477-18		0	
Fotocopias proyectos internos de investigación - CIUP	Proyecto DQU-478-18		1.500.000	
Fotocopias proyectos internos de investigación - CIUP	Proyecto DSI-479-18		2.829.117	
Fotocopias proyectos internos de investigación - CIUP	Proyecto FEF-480-18		600.000	
Fotocopias proyectos internos de investigación - CIUP	Proyecto DSI-482-18		616.240	
Fotocopias proyectos internos de investigación - CIUP	Proyecto FBA-483-18		200.000	
Fotocopias proyectos internos de investigación - CIUP	Proyecto DSI-484-18		1.000.000	
Fotocopias proyectos internos de investigación - CIUP	Proyecto DPG-485-18		700.000	
Fotocopias proyectos internos de investigación - CIUP	Proyecto DSI-486-18		1.008.856	
Fotocopias proyectos internos de investigación - CIUP	Proyecto DBI-011-S-18		500.000	



FORMATO

FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 50 de 66

Fotocopias proyectos internos de investigación - CIUP	Proyecto DBI-012-S-18		0	
Fotocopias proyectos internos de investigación - CIUP	Proyecto DCS-013-S-18		451.808	
Fotocopias proyectos internos de investigación - CIUP	Proyecto DQU-014-S-18		200.000	
Fotocopias proyectos internos de investigación - CIUP	Proyecto DTE-015-S-18		0	
Fotocopias proyectos internos de investigación - CIUP	Proyecto IPN-004-G-18		0	
Fotocopias proyectos internos de investigación - CIUP	Proyecto IPN-005-G-18		500.000	
TOTAL FOTOCOPIAS PROYECTOS INTERNOS - CIUP			17.405.659	FUENTE: CREE
Transporte urbano proyectos de investigación internos - CIUP	Proyecto DMA-461-18		0	
Transporte urbano proyectos de investigación internos - CIUP	Proyecto DLE-462-18		0	
Transporte urbano proyectos de investigación internos - CIUP	Proyecto DSI-463-18		0	
Transporte urbano proyectos de investigación internos - CIUP	Proyecto DSI-464-18		2.000.000	



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

FORMATO

FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE
INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 51 de 66

Transporte urbano proyectos de investigación internos - CIUP	Proyecto DBI-465-18		0	
Transporte urbano proyectos de investigación internos - CIUP	Proyecto FEF-466-18		6.163.720	
Transporte urbano proyectos de investigación internos - CIUP	Proyecto DED-467-18		0	
Transporte urbano proyectos de investigación internos - CIUP	Proyecto DED-468-18		500.000	
Transporte urbano proyectos de investigación internos - CIUP	Proyecto DED-469-18		0	
Transporte urbano proyectos de investigación internos - CIUP	Proyecto DPG-470-18		0	
Transporte urbano proyectos de investigación internos - CIUP	Proyecto FBA-471-18		1.000.000	
Transporte urbano proyectos de investigación internos - CIUP	Proyecto DSI-472-18		0	
Transporte urbano proyectos de investigación internos - CIUP	Proyecto DEL-473-18		0	
Transporte urbano proyectos de investigación internos - CIUP	Proyecto FBA-474-18		3.000.000	
Transporte urbano proyectos de investigación internos - CIUP	Proyecto DSI-475-18		3.114.268	

**FORMATO****FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN**

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 52 de 66

Transporte urbano proyectos de investigación internos - CIUP	Proyecto DPG-476-18		0	
Transporte urbano proyectos de investigación internos - CIUP	Proyecto DTE--477-18		0	
Transporte urbano proyectos de investigación internos - CIUP	Proyecto DQU-478-18		0	
Transporte urbano proyectos de investigación internos - CIUP	Proyecto DSI-479-18		3.500.000	
Transporte urbano proyectos de investigación internos - CIUP	Proyecto FEF-480-18		600.000	
Transporte urbano proyectos de investigación internos - CIUP	Proyecto DSI-482-18		800.000	
Transporte urbano proyectos de investigación internos - CIUP	Proyecto FBA-483-18		200.000	
Transporte urbano proyectos de investigación internos - CIUP	Proyecto DSI-484-18		1.500.000	
Transporte urbano proyectos de investigación internos - CIUP	Proyecto DPG-485-18		250.000	
Transporte urbano proyectos de investigación internos - CIUP	Proyecto DSI-486-18		0	
Transporte urbano proyectos de investigación internos - CIUP	Proyecto DBI-011-S-18		0	

**FORMATO****FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN**

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 53 de 66

Transporte urbano proyectos de investigación internos - CIUP	Proyecto DBI-012-S-18		1.000.000	
Transporte urbano proyectos de investigación internos - CIUP	Proyecto DCS-013-S-18		0	
Transporte urbano proyectos de investigación internos - CIUP	Proyecto DQU-014-S-18		0	
Transporte urbano proyectos de investigación internos - CIUP	Proyecto DTE-015-S-18		0	
Transporte urbano proyectos de investigación internos - CIUP	Proyecto IPN-004-G-18		500.000	
Transporte urbano proyectos de investigación internos - CIUP	Proyecto IPN-005-G-18		200.000	
TOTAL TRANSPORTE URBANO PROYECTOS INTERNOS - CIUP			24.327.988	FUENTE: CREE

OTROS GASTOS GENERALES	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
-------------------------------	--------------------	--------------------	----------------------



FORMATO

FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 54 de 66

Convocatoria de Investigación SUE	RECURSOS NACION	208.746.576	<u>FUENTE: RECURSOS NACIÓN.</u>
Resolución de transferencia de recursos a Instituciones Educativas Oficiales de Cundinamarca, para los grupos de investigación infantiles y juveniles inscritos en el marco del Contrato Interadministrativo 269 de 2017.	RECURSOS COFINANCIADOS.	320.000.000	<u>FUENTE: RECURSOS COFINANCIADOS.</u>
Resolución de transferencia de recursos a Instituciones Educativas Oficiales de Cundinamarca, para los grupos de investigación de maestros inscritos en el marco del Contrato Interadministrativo 269 de 2017.	RECURSOS COFINANCIADOS.	18.000.000	<u>FUENTE: RECURSOS COFINANCIADOS.</u>
Gastos por programar Recursos del balance - Nación	RECURSOS NACIÓN	4.596.564	<u>FUENTE: RECURSOS DEL BALANCE - NACIÓN</u>
Gastos por programar Proyecto Acacia	RECURSOS COFINANCIADOS – PROYECTO ACACIA.	62.117.534	<u>FUENTE: RECURSOS DE COFINANCIACIÓN.</u>
		1.337.113	<u>FUENTE: RECURSOS DEL BALANCE - COFINANCIACIÓN.</u>
Gravamen al movimiento financiero (4 X 1000)	RECURSOS NACIÓN - 10.02	984.064	<u>FUENTE: RECURSOS NACIÓN – 10.02</u>
Gravamen al movimiento financiero (4 X 1000)	RECURSOS NACIÓN - 21.10.02	177.860	<u>FUENTE: RECURSOS DEL BALANCE – NACIÓN 21.10.02</u>
Gravamen al movimiento financiero (4 X 1000)	RECURSOS COFINANCIADOS	3.807.436	<u>FUENTE: RECURSOS DEL BALANCE – NACIÓN 21.10.02</u>
Gravamen al movimiento financiero (4 X 1000)	RECURSOS CREE - 21.16.02	4.035	<u>FUENTE: RECURSOS CREE – 21.16.02</u>

**FORMATO****FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN**

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 55 de 66

Gravamen al movimiento financiero (4 X 1000)	RECURSOS CREE - 21.16.16	1.416.119	<u>FUENTE: RECURSOS CREE – 21.16.16</u>
Gravamen al movimiento financiero (4 X 1000)	RECURSOS CREE - 21.16.17	5.961.237	<u>FUENTE: RECURSOS CREE – 21.16.17</u>
TOTAL OTROS GASTOS		<u>668.882.185</u>	
		<u>2) TOTAL GASTOS GENERALES (A+B+C+D+E+F+G)</u>	<u>\$ 835.349.025</u>

**FORMATO****FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN**

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 56 de 66

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

DESCRIPCIÓN (Costos de desplazamientos nacionales e internacionales)	DESTINO VIAJE	OBJETO DEL VIAJE	DURACIÓN	COSTO TOTAL
Salidas de campo proyecto interno de investigación - CIUP	Proyecto DMA-461-18	De acuerdo con las necesidades del proyecto.	De acuerdo con lo programado por el proyecto.	0
Salidas de campo proyecto interno de investigación - CIUP	Proyecto DEL-462-18	De acuerdo con las necesidades del proyecto.	De acuerdo con lo programado por el proyecto.	0
Salidas de campo proyecto interno de investigación - CIUP	Proyecto DSI-463-18	De acuerdo con las necesidades del proyecto.	De acuerdo con lo programado por el proyecto.	0
Salidas de campo proyecto interno de investigación - CIUP	Proyecto DSI-464-18	De acuerdo con las necesidades del proyecto.	De acuerdo con lo programado por el proyecto.	0
Salidas de campo proyecto interno de investigación - CIUP	Proyecto DBI-465-18	De acuerdo con las necesidades del proyecto.	De acuerdo con lo programado por el proyecto.	0
Salidas de campo proyecto interno de investigación - CIUP	Proyecto FEF-466-18	De acuerdo con las necesidades del proyecto.	De acuerdo con lo programado por el proyecto.	0
Salidas de campo proyecto interno de investigación - CIUP	Proyecto DED-467-18	De acuerdo con las necesidades del proyecto.	De acuerdo con lo programado por el proyecto.	0

**FORMATO****FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN**

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 57 de 66

Salidas de campo proyecto interno de investigación – CIUP	Proyecto DED-468-18	De acuerdo con las necesidades del proyecto.	De acuerdo con lo programado por el proyecto.	0
Salidas de campo proyecto interno de investigación – CIUP	Proyecto DED-469-18	De acuerdo con las necesidades del proyecto.	De acuerdo con lo programado por el proyecto.	0
Salidas de campo proyecto interno de investigación – CIUP	Proyecto DPG-470-18	De acuerdo con las necesidades del proyecto.	De acuerdo con lo programado por el proyecto.	0
Salidas de campo proyecto interno de investigación – CIUP	Proyecto FBA-471-18	De acuerdo con las necesidades del proyecto.	De acuerdo con lo programado por el proyecto.	0
Salidas de campo proyecto interno de investigación – CIUP	Proyecto DSI-472-18	De acuerdo con las necesidades del proyecto.	De acuerdo con lo programado por el proyecto.	0
Salidas de campo proyecto interno de investigación – CIUP	Proyecto DEL-473-18	De acuerdo con las necesidades del proyecto.	De acuerdo con lo programado por el proyecto.	0
Salidas de campo proyecto interno de investigación – CIUP	Proyecto FBA-474-18	De acuerdo con las necesidades del proyecto.	De acuerdo con lo programado por el proyecto.	0
Salidas de campo proyecto interno de investigación – CIUP	Proyecto DSI-475-18	De acuerdo con las necesidades del proyecto.	De acuerdo con lo programado por el proyecto.	0
Salidas de campo proyecto interno de investigación – CIUP	Proyecto DPG-476-18	De acuerdo con las necesidades del proyecto.	De acuerdo con lo programado por el proyecto.	0



FORMATO

FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 58 de 66

Salidas de campo proyecto interno de investigación – CIUP	Proyecto DTE-477-18	De acuerdo con las necesidades del proyecto.	De acuerdo con lo programado por el proyecto.	8.704.946
Salidas de campo proyecto interno de investigación – CIUP	Proyecto DQU-478-18	De acuerdo con las necesidades del proyecto.	De acuerdo con lo programado por el proyecto.	0
Salidas de campo proyecto interno de investigación – CIUP	Proyecto DSI-479-18	De acuerdo con las necesidades del proyecto.	De acuerdo con lo programado por el proyecto.	0
Salidas de campo proyecto interno de investigación – CIUP	Proyecto FEF-480-18	De acuerdo con las necesidades del proyecto.	De acuerdo con lo programado por el proyecto.	0
Salidas de campo proyecto interno de investigación – CIUP	Proyecto DSI-482-18	De acuerdo con las necesidades del proyecto.	De acuerdo con lo programado por el proyecto.	0
Salidas de campo proyecto interno de investigación – CIUP	Proyecto FBA-483-18	De acuerdo con las necesidades del proyecto.	De acuerdo con lo programado por el proyecto.	600.000
Salidas de campo proyecto interno de investigación – CIUP	Proyecto DSI-484-18	De acuerdo con las necesidades del proyecto.	De acuerdo con lo programado por el proyecto.	0
Salidas de campo proyecto interno de investigación – CIUP	Proyecto DPG-485-18	De acuerdo con las necesidades del proyecto.	De acuerdo con lo programado por el proyecto.	500.000
Salidas de campo proyecto interno de investigación – CIUP	Proyecto DSI-486-18	De acuerdo con las necesidades del proyecto.	De acuerdo con lo programado por el proyecto.	0



FORMATO

FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 59 de 66

Salidas de campo proyecto interno de investigación – CIUP	Proyecto DBI-011-S-18	De acuerdo con las necesidades del proyecto.	De acuerdo con lo programado por el proyecto.	0
Salidas de campo proyecto interno de investigación – CIUP	Proyecto DBI-012-S-18	De acuerdo con las necesidades del proyecto.	De acuerdo con lo programado por el proyecto.	0
Salidas de campo proyecto interno de investigación – CIUP	Proyecto DCS-013-S-18	De acuerdo con las necesidades del proyecto.	De acuerdo con lo programado por el proyecto.	0
Salidas de campo proyecto interno de investigación – CIUP	Proyecto DQU-014-S-18	De acuerdo con las necesidades del proyecto.	De acuerdo con lo programado por el proyecto.	0
Salidas de campo proyecto interno de investigación – CIUP	Proyecto DTE-015-S-18	De acuerdo con las necesidades del proyecto.	De acuerdo con lo programado por el proyecto.	0
Salidas de campo proyecto interno de investigación – CIUP	Proyecto IPN-004-G-18	De acuerdo con las necesidades del proyecto.	De acuerdo con lo programado por el proyecto.	0
Salidas de campo proyecto interno de investigación – CIUP	Proyecto IPN-005-G-18	De acuerdo con las necesidades del proyecto.	De acuerdo con lo programado por el proyecto.	0
TOTAL SALIDAS DE CAMPO PROYECTOS INTERNOS				9.804.946
Salidas de Campo previstas en el marco del Contrato Interadministrativo 269 de 2017.	De acuerdo con las necesidades del proyecto.	Trabajo de Campo	Por definir	13.732.277
Salidas de Campo previstas en el marco del proyecto COL-UN-838-2017.	De acuerdo con las necesidades del proyecto.	Trabajo de Campo	Por definir	5.400.000



FORMATO

FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 60 de 66

TOTAL SALIDAS DE CAMPO PROYECTOS EXTERNOS	19.132.277
TOTAL SALIDAS DE CAMPO PROYECTOS INTERNOS Y EXTERNOS	28.937.223

Socialización proyecto interno de investigación - CIUP	Proyecto DMA-461-18	De acuerdo con lo programado por el proyecto	De acuerdo con lo programado por el proyecto	7.616.240
Socialización proyecto interno de investigación – CIUP	Proyecto DLE-462-18	De acuerdo con lo programado por el proyecto	De acuerdo con lo programado por el proyecto	5.000.000
Socialización proyecto interno de investigación – CIUP	Proyecto DSI-463-18	De acuerdo con lo programado por el proyecto	De acuerdo con lo programado por el proyecto	16.312.000
Socialización proyecto interno de investigación – CIUP	Proyecto DSI-464-18	De acuerdo con lo programado por el proyecto	De acuerdo con lo programado por el proyecto	6.400.000
Socialización proyecto interno de investigación – CIUP	Proyecto DBI-465-18	De acuerdo con lo programado por el proyecto	De acuerdo con lo programado por el proyecto	7.152.654
Socialización proyecto interno de investigación – CIUP	Proyecto FEF-466-18	De acuerdo con lo programado por el proyecto	De acuerdo con lo programado por el proyecto	5.032.100



FORMATO
FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 61 de 66

Socialización proyecto interno de investigación – CIUP	Proyecto DED-467-18	De acuerdo con lo programado por el proyecto	De acuerdo con lo programado por el proyecto	10.456.159
Socialización proyecto interno de investigación – CIUP	Proyecto DED-468-18	De acuerdo con lo programado por el proyecto	De acuerdo con lo programado por el proyecto	19.616.240
Socialización proyecto interno de investigación – CIUP	Proyecto DED-469-18	De acuerdo con lo programado por el proyecto	De acuerdo con lo programado por el proyecto	5.500.128
Socialización proyecto interno de investigación – CIUP	Proyecto DPG-470-18	De acuerdo con lo programado por el proyecto	De acuerdo con lo programado por el proyecto	6.101.674
Socialización proyecto interno de investigación – CIUP	Proyecto FBA-471-18	De acuerdo con lo programado por el proyecto	De acuerdo con lo programado por el proyecto	4.990.000
Socialización proyecto interno de investigación – CIUP	Proyecto DSI-472-18	De acuerdo con lo programado por el proyecto	De acuerdo con lo programado por el proyecto	8.000.000
Socialización proyecto interno de investigación – CIUP	Proyecto DEL-473-18	De acuerdo con lo programado por el proyecto	De acuerdo con lo programado por el proyecto	12.000.000
Socialización proyecto interno de investigación – CIUP	Proyecto FBA-474-18	De acuerdo con lo programado por el proyecto	De acuerdo con lo programado por el proyecto	9.800.000
Socialización proyecto interno de investigación – CIUP	Proyecto DSI-475-18	De acuerdo con lo programado por el proyecto	De acuerdo con lo programado por el proyecto	4.016.240

**FORMATO****FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN**

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 62 de 66

Socialización proyecto interno de investigación – CIUP	Proyecto DPG-476-18	De acuerdo con lo programado por el proyecto	De acuerdo con lo programado por el proyecto	6.308.229
Socialización proyecto interno de investigación – CIUP	Proyecto DTE-477-18	De acuerdo con lo programado por el proyecto	De acuerdo con lo programado por el proyecto	7.700.000
Socialización proyecto interno de investigación – CIUP	Proyecto DQU-478-18	De acuerdo con lo programado por el proyecto	De acuerdo con lo programado por el proyecto	6.000.000
Socialización proyecto interno de investigación – CIUP	Proyecto DSI-479-18	De acuerdo con lo programado por el proyecto	De acuerdo con lo programado por el proyecto	9.500.000
Socialización proyecto interno de investigación – CIUP	Proyecto FEF-480-18	De acuerdo con lo programado por el proyecto	De acuerdo con lo programado por el proyecto	842.535
Socialización proyecto interno de investigación – CIUP	Proyecto DSI-482-18	De acuerdo con lo programado por el proyecto	De acuerdo con lo programado por el proyecto	3.000.000
Socialización proyecto interno de investigación – CIUP	Proyecto FBA-483-18	De acuerdo con lo programado por el proyecto	De acuerdo con lo programado por el proyecto	6.500.000
Socialización proyecto interno de investigación – CIUP	Proyecto DSI-484-18	De acuerdo con lo programado por el proyecto	De acuerdo con lo programado por el proyecto	10.500.000
Socialización proyecto interno de investigación – CIUP	Proyecto DPG-485-18	De acuerdo con lo programado por el proyecto	De acuerdo con lo programado por el proyecto	10.000.000



FORMATO
FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 63 de 66

Socialización proyecto interno de investigación – CIUP	Proyecto DSI-486-18	De acuerdo con lo programado por el proyecto	De acuerdo con lo programado por el proyecto	10.000.000
Socialización proyecto interno de investigación – CIUP	Proyecto DBI-011-S-18	De acuerdo con lo programado por el proyecto	De acuerdo con lo programado por el proyecto	4.488.320
Socialización proyecto interno de investigación – CIUP	Proyecto DBI-012-S-18	De acuerdo con lo programado por el proyecto	De acuerdo con lo programado por el proyecto	2.274.466
Socialización proyecto interno de investigación – CIUP	Proyecto DCS-013-S-18	De acuerdo con lo programado por el proyecto	De acuerdo con lo programado por el proyecto	7.048.320
Socialización proyecto interno de investigación – CIUP	Proyecto DQU-014-S-18	De acuerdo con lo programado por el proyecto	De acuerdo con lo programado por el proyecto	6.800.000
Socialización proyecto interno de investigación – CIUP	Proyecto DTE-015-S-18	De acuerdo con lo programado por el proyecto	De acuerdo con lo programado por el proyecto	7.100.000
Socialización proyecto interno de investigación – CIUP	Proyecto IPN-004-G-18	De acuerdo con lo programado por el proyecto	De acuerdo con lo programado por el proyecto	772.080
Socialización proyecto interno de investigación – CIUP	Proyecto IPN-005-G-18	De acuerdo con lo programado por el proyecto	De acuerdo con lo programado por el proyecto	2.172.080
TOTAL SOCIALIZACIONES				228.999.465



FORMATO

FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 64 de 66

3) TOTAL VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PROYECTOS INTERNOS Y EXTERNOS	\$ 257.936.688
--	-----------------------

4. INGRESOS DE COFINANCIACIÓN Y/U OTROS INGRESOS DEL PROYECTO			
Nombre de la Institución y/ entidad	Valor	OBJETO DEL CONVENIO	OBSERVACIONES
COLCIENCIAS	47.804.076	Convenio Especial de Cooperación FP44842-408-2017.	Único desembolso – Convocatoria 775 de 2017 – Jóvenes Investigadores e Innovadores por la paz.
ACACIA	62.117.534	Centros de Cooperación para el Fomento, Fortalecimiento y Transparencia de Buenas Prácticas que Apoyan, Cultivan, Adaptan, Comunican, Innovan y Acogen a la comunidad universitaria	Este desembolso, equivalente al 50% del valor total de la subvención, está sujeto a condiciones de ejecución del proyecto y se estima con la misma tasa de cambio del primer giro, pues la tasa se conocería en el momento del traslado de recursos a la UPN.
Contrato Interadministrativo 269 de 2017 SED DEPTO CUND/MARCA – UPN.	818.000.000	Desarrollar el acompañamiento a grupos de investigación infantiles, juveniles y de maestros y actualización y apoyo de las redes temáticas soportadas en TIC para intercambio de conocimiento en CTel, como estrategia de fortalecimiento a la investigación en IED, en el marco del proyecto BPIN 2012000100118	Primer desembolso equivalente al 40% del proyecto. Segundo desembolso equivalente al 30% del proyecto.



FORMATO

FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 65 de 66

		Formación en Ciencia, Tecnología e Innovación en la comunidad educativa de las Instituciones Educativas oficiales de los municipios no certificados del Departamento de Cundinamarca, aprobado por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación FCTel del Sistema General de Regalías SGR.	Tercer desembolso equivalente al 20% del proyecto. Y cuarto desembolso equivalente al 10% del proyecto.
TOTAL INGRESOS DE COFINANCIACIÓN Y/U OTROS INGRESOS DEL PROYECTO	927.921.610		

ITEM DE RECURSOS*	VALOR TOTAL (EN MILES DE PESOS)
(1)VALOR TOTAL RECURSO HUMANO	2.010.260.452
Evaluadores + Horas de investigación + Recurso humano proyectos internos + Profesional fortalecimiento de grupos + Monitores revistas, CIUP y 3 monitores proyectos internos.	1.494.468.368
Personal proyectos cofinanciados	501.092.084
Personal para publicación CIUP 41 años.	14.700.000
(2)VALOR TOTAL GASTOS GENERALES*	835.349.025
A)MATERIALES / UTILES DE OFICINA	35.038.808
B)EQUIPOS	14.120.000
C)IMPRESOS Y PUBLICACIONES	33.087.500
D)LIBROS Y REVISTAS	29.182.480



FORMATO

FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 66 de 66

E)EVENTOS	55.038.052
F)CONTRATOS DE OBRA Y/O RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA (por programar)	0
G)OTROS GASTOS GENERALES	668.882.185
(3)VALOR TOTAL VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	257.936.688
Salidas de campo	28.937.223
Socialización de proyectos	228.999.465
VALOR TOTAL PROYECTO(1+2+3)	3.103.546.165

Firma: Coordinador del Proyecto		Firma: Unidad de Seguimiento del Proyecto	
Nombre:	María Isabel González Terreros	Nombre:	John Harold Córdoba Aldana
Cargo:	Subdirectora de Gestión de Proyectos - CIUP	Cargo:	Vicerrector de Gestión Universitaria