



FORMATO

EVALUACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR007PES

Versión: 01

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 1 de 2

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2014-2019

1. INFORMACIÓN			
NOMBRE DEL PROYECTO:	Valmaría	CÓDIGO:	410.705.1.3.1
TIPO DE PROYECTO:	Apoyo administrativo – Infraestructura Física		
EJE DEL PDI:	Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales: docencia, investigación y proyección social		
PROGRAMA DEL PDI:	Una casa digna		
OBJETIVO INSTITUCIONAL DEL PROYECTO	Optimizar las condiciones de infraestructura, los procesos administrativos y de gestión de la universidad, para garantizar una mayor efectividad en el cumplimiento de los fines misionales y estratégicos del plan de desarrollo		
OBJETIVO GENERAL DE PROYECTO	Adelantar los procesos administrativos y técnicos necesarios para la construcción de la nueva sede de la Universidad Pedagógica Nacional, en el predio denominado VALMARIA y garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura física acorde a las necesidades de la universidad.		
OBJETIVO ESPECIFICO DE LA VIGENCIA	Continuar con el proceso de elaboración de estudios y diseños de ingeniería y arquitectura para la construcción de la primera fase del proyecto Valmaría, el cual consiste en 18 aulas tipo salones graderías, una cafetería y las obras de urbanismo (camino, plazoletas y portal en entrada), incluido el cerramiento del predio.		
CENTRO RESPONSABILIDAD	Vicerrectoría Académica		
COORDINADOR	Fernando Méndez Díaz		
	Objetivos de la Ficha	Observaciones (de los objetivos, las metas e indicadores)	
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO	Continuar los estudios técnicos y diseños arquitectónicos y de ingeniería necesarios para adecuación y construcción de los espacios físicos del campus Valmaría de la Universidad	Los objetivos específicos del proyecto así como sus metas e indicadores son consistentes con los objetivos orientadores del PDI, así mismo están enmarcados dentro del Objetivo General del proyecto respondiendo al cumplimiento del mismo.	
	Construir las obras correspondientes a la fase de la etapa 1 del proyecto Valmaría consistente en 18 aulas o salones graderías, zonas de servicio (cafetería) y obras de urbanismo correspondiente (camino, plazoletas, portal de entrada)		
	Ejecutar las obras para la adecuación de la infraestructura actualmente en uso en el predio Valmaría.		

2. EVALUACIÓN DEL PROYECTO			
	(Marque con una X según corresponda)		
	SI	NO	NO APLICA
El proyecto es consistente con el PDI	X		
El proyecto es viable en términos financieros	X		
El proyecto es viable técnicamente	X		
El proyecto requiere ajustes		X	

**FORMATO****EVALUACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN**

Código: FOR007PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 2 de 2

2. EVALUACIÓN DEL PROYECTO

(Marque con una X según corresponda)

	SI	NO	NO APLICA
El proyecto requiere ajustes de actividades		X	
La programación financiera del recurso humano es consistente con los objetivos del proyecto	X		
La programación financiera de los gastos generales son consistentes a los objetivos del proyecto	X		
La programación financiera de los viáticos y gastos de viaje son consistentes a los objetivos del proyecto			X
Recursos asignados al proyecto en la vigencia		10.228.793.362	
Recursos solicitados para la ejecución		10.228.793.362	
Otros recursos de financiación del proyecto		N/A	

3.OBSERVACIONES

En la cuarta versión de la ficha del proyecto de inversión radicada el pasado 04 de octubre, se encontraron las siguientes modificaciones:

1. En la programación del recursos humano se redujo el valor en \$52.000.000, quedando en total \$20.000.000.
2. En Gastos Generales en el numeral f "Contratos de obra y/o recursos de infraestructura", en el objetivo No. 1, se incrementó la asignación de la meta 1 en \$86.720.765.
3. Se adicionó en el objetivo 1 la meta No. 2 "Estudios de ingeniería edificio Auditorio, Gimnasio y aulas corporales" con el indicador "Estudios y planos de ingeniería edificio Auditorio, Gimnasio y aulas corporales aprobadas" con una asignación de \$68.900.000.
4. Se modificó en el objetivo 1 la meta No. 3 "Contratar la Incorporación del predio Valmaría al Catastro Distrital" con el indicador "Incorporación del predio Valmaría al Catastro Distrital" y se redujo su asignación en \$30.000.000.
5. Se redujo en el objetivo 2 la asignación de la meta 1, Aulas construidas en \$203.620.765.
6. Se incrementó en el objetivo 3 la asignación de la meta 2, en \$130.000.000, se modificó la descripción de la meta por "Adecuaciones generales a la infraestructura Aulas y oficinas de Valmaría (Incluye campos y canchas deportivos)" y del indicador por "Adecuación y mejoramiento de la pista de atletismo, Adecuaciones generales a la infraestructura Aulas y oficinas, Elaboración, suministro e instalación de carpa; Adecuación de cielo raso de las casas prefabricadas del predio Valmaría".

4.EVALUACIÓN Y CONCEPTOS

Como resultado del análisis técnico y financiero a la ficha del proyecto de inversión radicada el 04 de octubre del 2016, esta oficina considera que este proyecto es viable.

5.FIRMAS

Quien proyecta:		Quien aprueba:	
NOMBRE	MARTHA CECILIA RODRÍGUEZ PACHÓN	NOMBRE	CARLOS AUGUSTO CABRERA SAAVEDRA
CARGO	SUPERNUMERARIA	CARGO	JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO Y PLANEACIÓN
FECHA	19 de octubre del 2016	FECHA	19 de octubre del 2016