

Cronograma Oficina de Desarrollo y Planeación

ACTIVIDADES	Inicio	Fin	Duración	Responsable		17-01	27-01	06-02	16-02	26-02	08-03	18-03	28-03	07-04	17-04	27-04	07-05	17-05	27-05	06-06	16-06	26-06	06-07	16-07	26-07	05-08	15-08	25-08	04-09	14-09	24-09	04-10	14-10	24-10	03-11	13-11	23-11	03-12	13-12	23-12
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	17-01	31-12	348			PLANEACIÓN ESTRATÉGICA																																		
Consolidación y Publicación Plan de Acción y de Mejoramiento Institucional	17-01	31-01	14	Jesly G.	Consolidación y Publicación Plan de Acción y de Mejoramiento Institucional 2022																																			
Construcción Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022	17-01	31-01	14	Jesly G.	Construcción Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022																																			
Socializar el presupuesto de inversión y solicitar la formulación de los proyectos de inversión	17-01	27-01	10	Minerva M.	Socializar el presupuesto de inversión y solicitar la formulación de los proyectos de inversión																																			
Elaboración Informe de Gestión Institucional 2021*	17-01	31-03	73	Jesly G.	Elaboración Informe de Gestión Institucional 2021*																																			
Actualización Plan de Mejoramiento Institucional 2020-2024	17-01	28-02	42	Yaneth Romero	Actualización Plan de Mejoramiento Institucional 2020-2024																																			
Elaboración Conceptos de Viabilidad Técnica, Administrativa y Financiera	17-01	16-12	333	Elizabeth B.	Elaboración Conceptos de Viabilidad Técnica, Administrativa y Financiera																																			
Realizar la revisión y evaluación técnica y financiera de proyectos	17-01	16-12	333	Minerva M.	Realizar la revisión y evaluación técnica y financiera de proyectos																																			
Establecer y publicar el cronograma para el seguimiento del Banco de programas y proyectos	17-01	26-01	9	Minerva M.	Establecer y publicar el cronograma para el seguimiento del Banco de programas y...																																			
Seguimiento a proyectos de inversión 2021	24-01	28-02	35	Minerva M.	Seguimiento a proyectos de inversión 2021																																			
Informe de seguimiento PFI	24-01	20-02	27	Saida G.	Informe de seguimiento PFI																																			
Seguimientos PFC según solicitudes del MEN	24-01	20-02	27	Saida G.	Seguimientos PFC según solicitudes del MEN																																			
Reporte de cuenta única consolidada de la Contraloría	24-01	18-02	25	Minerva M.	Reporte de cuenta única consolidada de la Contraloría																																			
Elaborar y remitir informe de seguimiento de proyectos 2021 consolidado a la Contraloría	24-01	24-03	59	Minerva M.	Elaborar y remitir informe de seguimiento de proyectos 2021 consolidado a Rectoría para...																																			
Elaboración Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024*	24-01	30-06	157	Minerva M.	Elaboración Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024*																																			
Elaboración Informe Rectoral 2018 - 2022	17-01	31-05	134	Yaneth R.	Elaboración Informe Rectoral 2018 - 2022																																			
Crear procedimiento de modificaciones presupuesto inversión	24-01	30-05	126	Minerva M.	Crear procedimiento de modificaciones presupuesto inversión																																			
Ajustar Formatos de Banco de proyectos	24-01	30-05	126	Minerva M.	Ajustar Formatos de Banco de proyectos																																			
Ajuste página ITA	24-01	16-12	326	Elizabeth B.	Ajuste página ITA																																			
Reporte de Indicadores FOR001PES y FOR002PES	01-02	05-02	4	Jesly G.	Reporte de Indicadores FOR001PES y FOR002PES																																			
Reporte medición indicadores FOR003PES y FOR004PES 2021-2	01-02	01-03	28	Minerva M.	Reporte medición indicadores FOR003PES y FOR004PES 2021-2																																			
Propuesta de Modulo de estadísticas e indicadores institucionales	01-02	15-12	317	Ismael Castiblanco	Propuesta de Modulo de estadísticas e indicadores institucionales																																			
Elaboración estudios de prefactibilidad	01-02	20-12	322	Jesly G.	Elaboración estudios de prefactibilidad																																			
Seguimiento a proyectos de inversión primer trimestre 2022	20-03	22-03	2	Minerva M.	Seguimiento a proyectos de inversión primer trimestre 2022																																			
Elaboración Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional 2020-2024*	05-07	30-09	87	Jesly G.	Elaboración Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional 2020-2024*																																			
Seguimiento I cuatrimestre Plan de Acción y de Mejoramiento Institucional 2022	20-04	31-05	41	Jesly G.	Seguimiento I cuatrimestre Plan de Acción y de Mejoramiento Institucional 2022																																			
Alistamiento Rendición de Cuentas*	01-03	20-06	111	Elizabeth - Ismael - Angie	Alistamiento Rendición de Cuentas*																																			
Socializaciones y capacitaciones sobre ajustes a procedimientos y formatos	01-05	31-07	91	Minerva M.	Socializaciones y capacitaciones sobre ajustes a procedimientos y formatos de Proyectos...																																			
Estudios de Costos Programas Académicos 2021	15-02	31-08	197	Jesly G.	Estudios de Costos Programas Académicos 2021																																			
Informe seguimiento BRC	17-01	25-02	39	Elizabeth B.	Informe seguimiento BRC																																			
Seguimiento a proyectos de inversión segundo trimestre 2022	20-06	15-07	25	Minerva M.	Seguimiento a proyectos de inversión segundo trimestre 2022																																			
Elaborar y remitir informe de seguimiento de proyectos consolidado 2022-1 a Rectoría	20-06	15-08	56	Minerva M.	Elaborar y remitir informe de seguimiento de proyectos consolidado 2022-1 a Rectoría...																																			
Reporte SNIES 2022-1	01-07	31-07	30	Jesly G.	Reporte SNIES 2022-1																																			
Reporte medición indicadores FOR003PES y FOR004PES 2022-1	01-07	15-08	45	Minerva M.	Reporte medición indicadores FOR003PES y FOR004PES 2022-1																																			
Reporte ITA - Procuraduría	01-07	16-12	168	Elizabeth B.	Reporte ITA - Procuraduría																																			
Construcción Boletín Estadístico 2021*	15-02	27-05	101	Jesly G.	Construcción Boletín Estadístico 2021*																																			
Presentar al CDMP alertas de inversión que impliquen toma de decisiones	15-07	16-12	154	Minerva M.	Presentar al CDMP alertas de inversión que impliquen toma de decisiones																																			
Actualización Documental Planeación Estratégica	20-02	30-11	283	Jesly - Elizabeth	Actualización Documental Planeación Estratégica																																			
Seguimiento II cuatrimestre Plan de Acción y de Mejoramiento Institucional 2022	20-08	30-09	41	Jesly G.	Seguimiento II cuatrimestre Plan de Acción y de Mejoramiento Institucional 2022																																			
Informe para Calificación de Capacidad Crediticia de la Universidad	01-09	16-12	106	Elizabeth B.	Informe para Calificación de Capacidad Crediticia de la Universidad																																			
Seguimiento a proyectos de inversión tercer trimestre 2022	20-09	15-10	25	Minerva M.	Seguimiento a proyectos de inversión tercer trimestre 2022																																			
Solicitud Formulación Plan de Acción 2023 e Informe de Gestión 2022	01-11	23-12	52	Jesly G.	Solicitud Formulación Plan de Acción 2023 e Informe de Gestión 2022																																			
Reporte SNIES 2022-2	15-11	23-12	38	Jesly G.	Reporte SNIES 2022-2																																			
Seguimiento III cuatrimestre Plan de Acción y de Mejoramiento Institucional 2022	15-11	23-12	38	Jesly G.	Seguimiento III cuatrimestre Plan de Acción y de Mejoramiento Institucional 2022																																			
PLANEACIÓN FINANCIERA	17-01	31-12	348		PLANEACIÓN FINANCIERA																																			
Revisar, ajustar y proyectar versiones de los Planes de Supernumerarios y Contratas	17-01	23-12	340	Yaneth R - Paula Peñeros	Revisar, ajustar y proyectar versiones de los Planes de Supernumerarios y Contratas																																			
Informe MEN Información Financiera complementaria IES publicas*	02-05	15-08	105	Saida G.	Informe MEN Información Financiera complementaria IES publicas*																																			
Medición de indicadores FIG001PFN y FOGPFN002	24-01	20-02	27	Saida G.	Medición de indicadores FIG001PFN y FOGPFN002																																			
Informe estampilla UNAL _ Consejo Superior Aval y Congreso de la República	24-01	28-02	35	Saida - Minerva	Informe estampilla UNAL _ Consejo Superior Aval y Congreso de la República, al...																																			
Realizar informe de modificaciones presupuestales 2021 cierre	24-01	30-04	96	Saida G.	Realizar informe de modificaciones presupuestales 2021 cierre																																			
Ajustar formatos de programación presupuestal según prueba 2021	24-01	31-05	127	Saida G.	Ajustar formatos de programación presupuestal según prueba 2021																																			
Revisar cambios que pueden subir con la versión 4 del CICP	24-01	30-04	96	Saida G.	Revisar cambios que pueden subir con la versión 4 del CICP																																			
Ajustar Manual de programación y ejecución propuesta	24-01	31-07	188	Saida G.	Ajustar Manual de programación y ejecución propuesta																																			

