



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL		FORMATO						Código: FOM-PES-001			
FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA LPN								Versión : 05			
Proceso : Planeación Estratégica								Fecha de Aprobación: 17-03-2023			
PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO											
GESTIÓN ESTRATÉGICA											
COMPONENTES GENERALES				PROGRAMACIÓN VIGENCIA		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL					
COMPONENTE GESTIÓN (Seleccionar)	COMPONENTE ESPECÍFICO (E) (Seleccionar)	SUBCOMPONENTES (Programa) (Seleccionar)	PROYECTO ESTRATÉGICO PDI (Seleccionar)	META PDI (Seleccionar)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
Plan de Desarrollo Institucional	Eje_1.Docencia_y_#colaboración_académica_con_responsabilidad_social	Programa_1.3.Formación de educadores con responsabilidad social	Proyecto_1.3.3.Formación en lenguas extranjeras	Meta1.3.3.1.Implementar el seminario virtual de lenguas extranjeras tendiente a rivitar los conocimientos iniciales de los estudiantes de pregrado de la LPN	1	Seminario Virtual de Lengua Extranjera implementado	1	100.00%	1. Se logró la implementación de la oferta de formación coordinada por el Centro de Lenguas, denominada "Seminario de Formación virtual en Lenguas Extranjeras" que imparte el nivel A1 de dominio del idioma, para lo cual se llevó a cabo el proceso de matrículas para los estudiantes de pregrado de la LPN del 27 al 30 de marzo, con ampliación luego de Semana Santa, del 10 al 14 de abril. El 24 de abril se les remitió los folios de cada uno de sus grupos a los docentes de ambos idiomas. 2. A partir del 27 de abril, los tutores se contactaron vía correo electrónico con sus estudiantes para iniciar con la primera sesión de encuentros sincrónicos en la semana del 2 de mayo. 3. Se contó con un total de 91 estudiantes matriculados, todos en el nivel Principiantes 1, así: 57 en inglés y 34 en francés. 4. Una vez finalizados los cursos, los tutores subieron las notas al sistema académico del CLE, conforme verificación realizada en dicho sistema y evidencia entregada en los informes finales de ejecución de los contratos.	IV periodo (octubre a diciembre)	Ninguna
Plan de Desarrollo Institucional	Eje_1.Docencia_y_#colaboración_académica_con_responsabilidad_social	Programa_1.3.Formación de educadores con responsabilidad social	Proyecto_1.3.3.Formación en lenguas extranjeras	Meta1.3.3.2.Implementar el Plan de Formación en Lenguas Extranjeras para los estudiantes de pregrado de la LPN	1	Un Plan de formación de lenguas extranjeras implementado	1	100.00%	Se logró la implementación del Plan de Formación en Lenguas Extranjeras para el segundo semestre de 2023, con 29 cursos activos (27 inglés y 2 francés), todos ellos en el formato de electivas todo programa, con el objetivo de atender a la formación de los estudiantes de la LPN en los idiomas de inglés y francés en los niveles A2 y B1. De igual manera, durante este periodo se inscribieron 541 estudiantes para continuar con el PFLE en el semestre 2024-1. Los estudiantes fueron citados a presentar prueba de clasificación del 6 al 14 de diciembre y se obtuvieron los siguientes resultados: 250 estudiantes no asistieron a la prueba, 34 obtuvieron nivel inferior a A1, 152 certificaron el nivel de A1, 61 el de A2, 12 estudiantes B1 y 7 estudiantes B2.	IV periodo (octubre a diciembre)	Ninguna
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO							Promedio ejecución meta	100.00%			
GESTIÓN OPERATIVA											
COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA				PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL					
META PDI (Seleccionar)	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA			CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO	
Meta1.3.3.1.Implementar el seminario virtual de lengua extranjera tendiente a rivitar los conocimientos iniciales de los estudiantes de pregrado de la LPN	Adelantar el proceso de contratación requerido para la implementación del seminario virtual, correspondiente al equipo académico, conformado por ocho (8) contratatos de tutores virtuales de inglés y francés, una (1) orden de compra para la adquisición de códigos de acceso a plataformas del idioma inglés y francés para desarrollar los cursos y un (1) contrato para la adquisición de códigos de acceso a exámenes en línea del idioma inglés para determinar el nivel de los estudiantes.			10	Contratos suscritos	9	90.00%	Para el segundo semestre de la vigencia 2023 se adjudicaron lo siguientes contratos de prestación de servicios, cuyo recursos presupuestales se comprometieron y ejecutaron. Contrato de prestación de servicios No. 647-2023 SAUL ALBERTO GUTIERREZ. Contrato de prestación de servicios No. 644-2023 JEMMY ALEJANDRA HERRERA Contrato de prestación de servicios No. 646-2023 LEONARDO CASTILLO	IV periodo (octubre a diciembre)	Se hace la aclaración que de conformidad al número de estudiantes matriculados para los cursos de Francés para el segundo semestre del 2023, fue posible la apertura únicamente de 1 curso, lo que significó la NO contratación de uno de los tutores previstos.	
Meta1.3.3.2.Implementar el Plan de Formación en Lenguas Extranjeras para los estudiantes de pregrado de la LPN	Cursos del Plan de Formación de Lenguas Extranjeras (PFLE) activos, de conformidad al número de estudiantes inscritos para el seminario.			60	Cursos Abiertos	60	100.00%	En el semestre actual se cuenta con 29 cursos activos, 27 en inglés y 2 en francés. Los cursos de inglés están distribuidos de la siguiente manera: 9 cursos del nivel inglés A2, 7 del nivel inglés A2, 7 de inglés B1- y 4 de inglés B1. En el curso de inglés A2- se registraron 172 estudiantes, en el de inglés A2 118 estudiantes, en el de B1- 140 estudiantes y en el de B1 83 estudiantes para un total de 513 estudiantes. Cabe anotar que 62 estudiantes reciben clases en la sede de Valmaría y 49 en la sede LPN. Por otro lado, los dos cursos de francés corresponden al nivel Francés A1 cuentan con un total de 31 estudiantes.	IV periodo (octubre a diciembre)	Ninguna	
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO							Promedio ejecución actividades	95.00%			
CENTRO DE RESPONSABILIDAD				COORDINACIÓN DEL PROYECTO							
											
Nombres y Apellidos		YEIMY CÁRDENAS PALERMO		Nombres y Apellidos		MÓNICA LILIANA MONROY GUZMÁN					
Cargo		VICERECTORA ACADÉMICA		Cargo		DIRECTORA					
Tipo Vinculación:		LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN		Tipo Vinculación:		LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN					
Centro Responsabilidad		VICERECTORÍA ACADÉMICA		Centro Responsabilidad		CENTRO DE LENGUAS					
Fecha de Visto Bueno		19/01/2024		Fecha de Modificación		19/01/2024					