

	FORMATO	Código: FOR-PES-001
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN	Versión : 05
	Proceso : Planeación Estratégica	Fecha de Aprobación: 17-03-2023

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO												
GESTIÓN ESTRATÉGICA												
COMPONENTES GENERALES					PROGRAMACIÓN VIGENCIA		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL					
COMPONENTE GESTIÓN (Seleccionar)	COMPONENTE ESPECÍFICO (Eje) (Seleccionar)	SUBCOMPONENTES (Programa) (Seleccionar)	PROYECTO ESTRATÉGICO PDI (Seleccionar)	META PDI (Seleccionar)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO	
Plan_de_Developo_Institucional	Eje_2_Investigación	Programa_2.1.Fortalecimiento_y_acompañamiento_en_la_investigación	Proyecto_2.1.1.Socialización_y_apropiación_de_la_política_de_investigación_de_la_Universidad	Meta2.1.1.2.Desarrollar la semana de la Investigación como espacio de socialización, divulgación y apropiación del conocimiento que se produce en la Universidad	1	Semana de investigación, desarrollada	1	100,00%	<p>Primer trimestre Durante el primer trimestre del año 2023 se han venido realizando reuniones con las diferentes unidades que hacen parte de la organización de la Semana de la Investigación y la extensión 2023. Se concertó una mesa de trabajo en la que se han identificado actividades y responsables desde las unidades y se establecieron las fechas de realización de la Semana: entre el lunes 2 de octubre y viernes 6 del año en curso. Otra de las acciones que se han realizado es la creación de la ficha de inversión. Se avanza en la planeación y organización de acuerdo con los ejes temáticos que surgen de los proyectos de las tres últimas vigencias.</p> <p>Segundo trimestre Durante el segundo semestre se ha venido construyendo la maqueta del evento en la cual se han logrado establecer los diferentes ejes que se propondrán a los ponentes. Otra de las acciones es que se ha avanzado es la solicitud de cotizaciones y demás temas presupuestales que se requieren para la realización de la Semana.</p> <p>Tercer semestre Durante el tercer semestre se realizó el documento que orientó la Semana de la Investigación 2023. Para esta versión del evento institucional se abrió la convocatoria a investigadores, estudiantes y egresados desde el 2 al 25 de agosto. Al cierre de la convocatoria se recibieron un total de 105 inscripciones que fueron ubicados en cada uno de los ejes establecidos. Otra de las acciones realizadas fue la identificación y posterior invitación a moderadoras y moderadores internacionales, nacionales e internos, sumado a la respectiva gestión de documentos y demás trámites que se requirieron. De la misma forma se realizaron diferentes gestiones en varias dependencias de la universidad para la realización del evento: oficina de comunicaciones, subdirección de servicios generales, subdirección de admisiones y registro y bienestar universitario. Previo al evento se realizó el Preludio de la Semana de la Investigación el 19 de septiembre que contó con transmisión en vivo por la plataforma Youtube. En el preludio contamos la presencia de 96 asistentes de manera presencial y hasta el momento con 582 visualizaciones. Así mismo se hizo la planeación presupuestal de la semana de la investigación, radicando la ficha de Socialización apropiación de la política de investigación de la Universidad Versión N° 3 y se inició con la solicitud de Certificados de Disponibilidad Presupuestal para iniciar la ejecución.</p> <p>Cuarto trimestre: La V Semana de la Investigación 2023 se desarrolló entre el lunes 2 y el viernes 6 de octubre de 2023. Ochocientos sesenta y cinco (875) asistentes entre profesores, estudiantes y egresados. Veintidós (22) paneles, la instalación oficial del Museo de Historia Natural y la presentación de cuatro (4) documentales y siete (7) intervenciones artísticas en el marco de la modalidad investigación creación. Noventa y seis (96) profesores investigadores que socializaron los resultados derivados de la investigación desarrollada dentro y fuera de la Universidad. La participación de la Universidad Nacional de Colombia, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y de la Universidad Militar Nueva Granada, en el marco del Balance de la Investigación desde las Universidades Públicas (SUE Capital). El carácter internacional de la Semana de la Investigación con cuatro (4) profesores investigadores. Los invitados nacionales fueron seis (6) Las instalaciones con mayor presencia de la comunidad universitaria fueron: la Calle 72 y Valmaría.</p>	IV periodo (octubre a diciembre)		
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO							Promedio ejecución metas PDI	100,00%				

GESTIÓN OPERATIVA												
COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA					PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL					
META PDI (Seleccionar)	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA				CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO	
Meta2.1.1.2.Desarrollar la semana de la Investigación como espacio de socialización, divulgación y apropiación del conocimiento que se produce en la Universidad	a) Planeación de la semana de la investigación b) Mesa de trabajo responsables				1	Planeación de la Semana de la Investigación	1	100,00%	Durante el primer trimestre del año 2023 se han venido realizando reuniones con las diferentes unidades que hacen parte de la organización de la Semana de la Investigación y la extensión 2023. Se concertó una mesa de trabajo en la que se han identificado actividades y responsables desde las unidades y se establecieron las fechas de realización de la Semana: entre el lunes 02 de octubre y viernes 06 del año en curso. Se avanza en la planeación y organización de acuerdo con los ejes temáticos que surgen de los proyectos de las tres últimas vigencias.	IV periodo (octubre a diciembre)		
Meta2.1.1.2.Desarrollar la semana de la Investigación como espacio de socialización, divulgación y apropiación del conocimiento que se produce en la Universidad	a) Construcción maqueta Semana de la Investigación b) Planeación de recursos financieros para llevar a cabo la semana de la investigación				1	Maqueta semana de la investigación elaborada	1	100,00%	Durante el segundo semestre se ha venido construyendo la maqueta del evento en la cual se han logrado establecer los diferentes ejes que se propondrán a los ponentes. Otra de las acciones es que se ha avanzado es la solicitud de cotizaciones y demás temas presupuestales que se requieren para la realización de la Semana.	IV periodo (octubre a diciembre)		
Meta2.1.1.2.Desarrollar la semana de la Investigación como espacio de socialización, divulgación y apropiación del conocimiento que se produce en la Universidad	a) Construcción maqueta Semana de la Investigación b) Planeación de recursos financieros para llevar a cabo la semana de la investigación				1	Documento orientaciones Semana de la investigación 2023	1	100,00%	Durante el tercer semestre se realizó el documento que orientó la Semana de la Investigación 2023. Para esta versión del evento institucional se abrió la convocatoria a investigadores, estudiantes y egresados desde el 2 al 25 de agosto. Al cierre de la convocatoria se recibieron un total de 105 inscripciones que fueron ubicados en cada uno de los ejes establecidos. Otra de las acciones realizadas fue la identificación y posterior invitación a moderadoras y moderadores internacionales, nacionales e internos, sumado a la respectiva gestión de documentos y demás trámites que se requirieron. De la misma forma se realizaron diferentes gestiones en varias dependencias de la universidad para la realización del evento: oficina de comunicaciones, subdirección de servicios generales, subdirección de admisiones y registro y bienestar universitario. Previo al evento se realizó el Preludio de la Semana de la Investigación el 19 de septiembre que contó con transmisión en vivo por la plataforma Youtube. En el preludio contamos la presencia de 96 asistentes de manera presencial y hasta el momento con 582 visualizaciones. Así mismo se hizo la planeación presupuestal de la semana de la investigación, radicando la ficha de Socialización apropiación de la política de investigación de la Universidad Versión N° 3 y se inició con la solicitud de Certificados de Disponibilidad Presupuestal para iniciar la ejecución.	IV periodo (octubre a diciembre)		
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO							Promedio ejecución actividades de la vigencia	100,00%				

CENTRO DE RESPONSABILIDAD				COORDINACIÓN DEL PROYECTO			
							
Nombres y Apellidos		Mireya Cecilia González Lara		Nombres y Apellidos		Sandra Patricia Mejía Rojas	
Cargo		Vicerrectora de Gestión Universitaria		Cargo		Subdirectora de Gestión de Proyectos CIUP (E)	
Tipo Vinculación:		Libre nombramiento y remoción		Tipo Vinculación:		Planta Provisional	
Centro Responsabilidad		Vicerrectoría de Gestión Universitaria		Centro Responsabilidad		Vicerrectoría de Gestión Universitaria	
Fecha de Visto Bueno		27 de diciembre de 2023		Fecha de Modificación		27 de diciembre de 2023	