

	FORMATO	Código: FOR-PES-001
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN	Versión : 05
	Proceso : Planeación Estratégica	Fecha de Aprobación: 17-03-2023

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO											
GESTIÓN ESTRATÉGICA											
COMPONENTES GENERALES					PROGRAMACIÓN VIGENCIA		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
COMPONENTE GESTIÓN (Seleccionar)	COMPONENTE ESPECÍFICO (Eje) (Seleccionar)	SUBCOMPONENTES (Programa) (Seleccionar)	PROYECTO ESTRATÉGICO PDI (Seleccionar)	META PDI (Seleccionar)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_1.Docencia_y_ejecución_académica_con_responsabilidad_social	Programa_1.1.Formadores_de_educadores	Proyecto_1.1.1.Plan_de_formación_y_desarrollo_profesional	Meta 1.1.3. Establecer nuevos mecanismos y estrategias para incrementar los apoyos institucionales para profesores de planta, ocasionales y catedráticos.	11	Número de profesores de planta con apoyo institucional para cursar programas de posgrado.	8	72,73%	A la fecha de corte de este seguimiento se cuenta con 8 comisiones doctorales vigentes y se enviaron los reportes a Personal para el pago de nómina de los meses octubre, noviembre y diciembre de 2023.	IV periodo (octubre a diciembre)	No se reciben el número de solicitudes necesarias para completar las 11 plazas de la meta definida en el proyecto
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO					Promedio ejecución metas PDI		72,73%				

GESTIÓN OPERATIVA											
COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA					PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
META PDI (Seleccionar)	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA				CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
Meta 1.1.3. Establecer nuevos mecanismos y estrategias para incrementar los apoyos institucionales para profesores de planta, ocasionales y catedráticos para cursar programas de posgrado a nivel de maestría y doctorado.	Profesores de planta con apoyo institucional para cursar programas de posgrado.				11	Número de profesores de planta con apoyo institucional para cursar programas de posgrado.	8	72,73%	A la fecha de corte de este seguimiento se cuenta con 8 comisiones doctorales vigentes y se enviaron los reportes a Personal para el pago de nómina de los meses octubre, noviembre y diciembre de 2023.	IV periodo (octubre a diciembre)	No se reciben el número de solicitudes necesarias para completar las 11 plazas de la meta definida en el proyecto
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO					Promedio ejecución actividades de la vigencia		72,73%				

CENTRO DE RESPONSABILIDAD				COORDINACIÓN DEL PROYECTO			
							
Nombres y Apellidos		YEIMY CÁRDENAS PALERMO		Nombres y Apellidos		YEIMY CÁRDENAS PALERMO	
Cargo		VICERRECTORA ACADÉMICA		Cargo		VICERRECTORA ACADÉMICA	
Tipo Vinculación:		LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN		Tipo Vinculación:		LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	
Centro Responsabilidad		VICERRECTORIA ACADÉMICA		Centro Responsabilidad		VICERRECTORIA ACADÉMICA	
Fecha de Visto Bueno		19/01/2024		Fecha de Visto Bueno		19/01/2024	