

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVIANA		FORMATO				Código: 106-476-001						
		FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN				Nación: DE						
		Proceso: Planeación Estratégica				Fecha de Aprobación: 22-12-2023						
<b>PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO</b>												
<b>GESTIÓN ESTRATÉGICA</b>												
COMPONENTES GENERALES		PROGRAMACIÓN VIGENCIA		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL								
COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO (PI)	SUBDIRECCIONES (Proyectos)	PROYECTO ESTRATÉGICO PI	INDICADOR PI	FÓRMULA INDICADOR	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (señalar acciones hechas y por hacer)	Periodo de Corte	DIFFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
Plan de Desarrollo Institucional	UPN - Cella Uqpa	Proyecto 3.2. Mapeamiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1. Usarlo a raíz de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN	Incrementar la cantidad de metros cuadrados construidos destinados para actividades administrativas por estudiante en la UPN	Cantidad de metros cuadrados construidos destinados para actividades administrativas / Ingresos de estudiantes activos de pregrado, posgrado, congresos y extrínsecos.	5.92	metros cuadrados por estudiante destinados para actividades administrativas		0.00%			
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y						aprobación meses PI	0.00%					
<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>												
INDICADORES DE INVERSIÓN (Subcategorías)		PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2024		Fecha de la ejecución de la inversión		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL						
COMPONENTE DE INVERSIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO DE LA VIGENCIA	ACCIÓN ESPECÍFICA DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (señalar acciones hechas y por hacer)	Periodo de Corte	DIFFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO	
Incrementar la cantidad de metros cuadrados construidos destinados para actividades administrativas por estudiante en la UPN	Adquisición de terreno	Adquisición de terreno de 3,200 m <sup>2</sup> del edificio ubicado en la calle 72 N° 12-77	2000	metros cuadrados construidos en el edificio ubicado en la calle 72 N° 12-77	13/04/2024	06/12/2024		0.00%				
Incrementar la cantidad de metros cuadrados construidos destinados para actividades administrativas por estudiante en la UPN	Intervención de obras	Dotación de mobiliario al edificio administrativo de la UPN ubicado en la calle 72 N° 12-77	1	dotación de mobiliario metálico	20/7/2024	15/12/2024		0.00%				
Incrementar la cantidad de metros cuadrados construidos destinados para actividades administrativas por estudiante en la UPN	Intervención de obras	Instalación de switches de acceso para red LAN en nuevo edificio administrativo y celda 72	1	switches instalados	20/7/2024	15/12/2024		0.00%				
CENTRO DE RESPONSABILIDAD						COORDINACIÓN DEL PROYECTO						
												
Nombres y Apellidos: Jairo Alberto Serrano Romero /						Nombres y Apellidos: Ernesto Carlos Medina Medina						
Cargo: Vicerrector Administrativo y Recursos (E)						Cargo: Coordinador de Gestión de Infraestructura Física						
Tipo Vinculación: Libre Nombramiento y Remoción						Tipo Vinculación: Libre Nombramiento y Remoción						
Centro de Responsabilidad: Vicerrectoría Administrativa y Financiera						Centro de Responsabilidad: Vicerrectoría Administrativa y Financiera						
Fecha de Visto Bueno: 21/10/2024						Fecha de Modificación: 21/10/2024						