	<b>FORMATO</b> <b>FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA LPI</b>	Código: <b>103-PI3-001</b> Versión: <b>05</b> Fecha de Aprobación: <b>20-12-2023</b>
	Proceso: <b>Planificación Estratégica</b>	

**PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO**  
**GESTIÓN ESTRATÉGICA**



COMPONENTES GENERALES							PROGRAMACIÓN VIENGA		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL			
COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO (Obj)	SUBCOMPONENTES (Programa)	PROYECTO ESTRATÉGICO PI3	INDICADOR POI	FÓRMULA INDICADOR	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (Incluir acciones hechas y esperadas)	Periodo de Corte	DIFFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
Plan de Desarrollo Institucional	Ep.2. Articulación interna para el posicionamiento de la LPI	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia, la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción, circulación y apropiación social del conocimiento	01. Número de actividades relacionadas con la ciencia abierta que aporta al posicionamiento de la LPI	Sumatorio de actividades relacionadas con la ciencia abierta que aporta al posicionamiento de la LPI para la producción y circulación de conocimiento y la proyección social	3	Actividades relacionadas con la ciencia abierta que aporta al posicionamiento de la LPI	0,00%			1º Periodo (enero-junio)	
Plan de Desarrollo Institucional	Ep.2. Articulación interna para el posicionamiento de la LPI	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia, la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción, circulación y apropiación social del conocimiento	01. Incremento de la producción editorial académica e investigativa de la LPI	Sumatorio de libros publicados	46	Producción académica e investigativa	0,00%			1º Periodo (enero-junio)	
Plan de Desarrollo Institucional	Ep.2. Articulación interna para el posicionamiento de la LPI	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia, la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción, circulación y apropiación social del conocimiento	02. Incremento de instancias de circulación de conocimiento producido por la LPI	Tasa de instancias de circulación de conocimiento elaboradas en la página actual / Tasa de instancias de circulación de conocimiento elaboradas en la página anterior T50	11	% de incremento de las instancias de circulación de conocimiento producido por la LPI	0,00%			1º Periodo (enero-junio)	
Plan de Desarrollo Institucional	Ep.2. Articulación interna para el posicionamiento de la LPI	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia, la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción, circulación y apropiación social del conocimiento	03. Incremento de la producción editorial de la LPI	Sumatorio de libros, revistas científicas, revistas académicas, académicas, documentos institucionales publicados año	45	Productos editoriales de la LPI	0,00%			1º Periodo (enero-junio)	

RESPONSABILIDAD DE LA FORNIA: Alocución mediales POI

**GESTIÓN OPERATIVA**

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIENGA				PROGRAMACIÓN DE LA VIENGA: <b>2024</b>		Fecha de la ejecución de la acción		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL			
INDICADOR POI (Iniciativa)	COMPONENTE DE INVERSIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE LA VIENGA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (Incluir acciones hechas y esperadas)	Periodo de Corte	DIFFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
00. Número de actividades relacionadas con la ciencia abierta que aporta al posicionamiento de la LPI para la producción, circulación de conocimiento y la proyección social	Mejoramiento del sistema de publicaciones y difusión del conocimiento	Participar en eventos relacionados con la ciencia abierta	3	Participar en eventos de ciencia abierta	1-1-24	31-12-24	0,00%			1º Periodo (enero-junio)	
01. Incremento de la producción editorial académica e investigativa de la LPI	Mejoramiento del sistema de publicaciones y difusión del conocimiento	Publicar los libros con ISBN resultado de las convocatorias y alianzas editoriales	58	Libros publicados	1-1-24	31-12-24	0,00%			1º Periodo (enero-junio)	
02. Incremento de la producción editorial de la LPI	Mejoramiento del sistema de publicaciones y difusión del conocimiento	Publicar los números de revistas científicas	17	Revistas científicas publicadas	1-1-24	31-12-24	0,00%			1º Periodo (enero-junio)	
03. Incremento de la producción editorial de la LPI	Mejoramiento del sistema de publicaciones y difusión del conocimiento	Realizar Evaluación permanente a las revistas científicas sobre el cumplimiento de los requisitos mínimos para procesos de evaluación	4	Evaluación a las revistas científicas indexadas	1-1-24	31-12-24	0,00%			1º Periodo (enero-junio)	
04. Incremento de la producción editorial de la LPI	Mejoramiento del sistema de publicaciones y difusión del conocimiento	Publicar los números de revistas académicas	12	Revistas académicas publicadas	1-1-24	31-12-24	0,00%			1º Periodo (enero-junio)	
05. Incremento de la producción editorial de la LPI	Mejoramiento del sistema de publicaciones y difusión del conocimiento	Desarrollar el material educativo digital en web (Material abierto para las aulas)	3	3 materiales educativos digitalizados	1-1-24	31-12-24	0,00%			1º Periodo (enero-junio)	
06. Incremento de la producción editorial de la LPI	Mejoramiento del sistema de publicaciones y difusión del conocimiento	Publicar documentos institucionales (conocimiento, divulgación y publicación en repositorios institucionales)	5	Documentos institucionales - Producción	1-1-24	31-12-24	0,00%			1º Periodo (enero-junio)	
07. Incremento de la producción editorial de la LPI	Mejoramiento del sistema de publicaciones y difusión del conocimiento	Desarrollar convocatorias de libros - (evaluaciones por pares académicos de los proyectos postulados)	2	Convocatorias de libros científicas	1-1-24	31-12-24	0,00%			1º Periodo (enero-junio)	
08. Incremento de instancias de circulación de conocimiento producido por la LPI	Mejoramiento del sistema de publicaciones y difusión del conocimiento	Pagar las afiliaciones a las asociaciones relacionadas con la producción y distribución del libro electrónico	2	Afiliaciones pagadas	01-10-23	01-10-24	0,00%			1º Periodo (enero-junio)	
09. Incremento de instancias de circulación de conocimiento producido por la LPI	Mejoramiento del sistema de publicaciones y difusión del conocimiento	Participar en ferias del libro y eventos relacionados con publicaciones (libros y revistas)	12	Participaciones en ferias del libro y eventos académicos	1-1-24	31-12-24	0,00%			1º Periodo (enero-junio)	
10. Incremento de la producción editorial de la LPI	Mejoramiento del sistema de publicaciones y difusión del conocimiento	Optimizar los libros del catálogo editorial en diferentes formatos	46	Libros digitalizados	1-1-24	31-12-24	0,00%			1º Periodo (enero-junio)	
11. Incremento de instancias de circulación de conocimiento producido por la LPI	Mejoramiento del sistema de publicaciones y difusión del conocimiento	Organizar con el Red Reducir en un evento de socialización de las publicaciones y las publicaciones	1	Evento organizado	24-10-23	1-1-24	0,00%			1º Periodo (enero-junio)	
12. Incremento de instancias de circulación de conocimiento producido por la LPI	Mejoramiento del sistema de publicaciones y difusión del conocimiento	Mantener actualizado el catálogo de revistas CIO de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Plataforma actualizada	1-1-24	31-12-24	0,00%			1º Periodo (enero-junio)	
13. Incremento de instancias de circulación de conocimiento producido por la LPI	Mejoramiento del sistema de publicaciones y difusión del conocimiento	Participar en la Feria Internacional del Libro de Bogotá en su versión 2024	1	Participación en la Feria del Libro	11-10-23	27-10-23	0,00%			1º Periodo (enero-junio)	

RESPONSABILIDAD DE LA FORNIA Y EL CUMPLIMIENTO: Promover la ejecución actividades de la VIENGA: 0,20%

<b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>		<b>COORDINACIÓN DEL PROYECTO</b>	
			
Nombre y Apellidos	Paola Helena de las Mercedes Acosta Sierra	Nombre y Apellidos	Alba Lucía Bernal Cerezo
Cargo	Vicerrectora de Gestión Universitaria	Cargo	Coordinadora
Tipo Vinculación	Planta	Tipo Vinculación	Supernumeraria
Centro Responsabilidad	Vicerrectoría de Gestión Universitaria	Centro Responsabilidad	Vicerrectoría de Gestión Universitaria
Fecha de Visto Bueno	14/11/2024	Fecha de Modificación	14/11/2024