



	FORMATO	Código: FOR-PES-001
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN	Versión : 06
	Proceso : Planeación Estratégica	Fecha de Aprobación: 22-12-2023

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO												
GESTIÓN ESTRATÉGICA												
COMPONENTES GENERALES					PROGRAMACIÓN VIGENCIA		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL					
COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO (EP)	SUBCOMPONENTES (Programa)	PROYECTO ESTRATÉGICO PDI	INDICADOR PDI (DESCRIBIR ACCIÓN)	FÓRMULA INDICADOR	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	Período de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia, la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.4. Posicionamiento nacional e internacional de la investigación, la extensión y la proyección social	49. Proyectos cofinanciados o interinstitucionales que se concretan para realizar investigación e incidencia académica, política y social	Sumatoria de Proyectos cofinanciados o interinstitucionales que se concretan para realizar investigación e incidencia académica, política y social	5	Proyectos cofinanciados o interinstitucionales concretados	5	100,00%	<p>A 30 de marzo de 2024 se están ejecutando dos nuevos proyectos interinstitucionales, los cuales se realizan en conjunto con instituciones de educación superior del país, ambos proyectos no ejecutan recursos de inversión, solo recursos de funcionamiento (horas de trabajo para los investigadores), uno de ellos se realiza en conjunto con la Universidad Dantes Francisco José de Cádiz con código UD-UPN, FED-22 el otro con la Universidad Santo Tomás, con código US-USTA-UPN-2023. Así mismo, con corte a esta fecha, se concretó el proyecto cofinanciado ERASMUS-EDUDER-UPN-24 con la Unión Europea. Los proyectos cofinanciados si tienen ejecución de recursos.</p> <p>A 30 de junio de 2024, se formalizó el inicio del proyecto externo cofinanciado "El problema de la formación: actualización de un concepto fundamental en la educación y su despliegue en la enseñanza de la filosofía." MIN-UPN-937-24 mediante la firma del contrato 482 de 2023. Respecto a los proyectos interinstitucionales, se formalizó y comenzó el proyecto "Caracterización de las ludotecas ubicadas en regiones focalizadas del territorio colombiano" con código CjYN - UPN - 2024, el cual se realiza en conjunto con la Corporación Juego y Niñez.</p> <p>A 30 de septiembre de 2024, se continúa con el acompañamiento a la ejecución presupuestal de los proyectos externos cofinanciados e interinstitucionales suscritos durante los 2 primeros trimestres de año. También, se tramitó todo el apoyo para tres propuestas de investigación en el marco de la convocatoria de proyectos del DIE, donde tres proyectos de investigación contarán con la participación de los profesores de la UPN</p> <p>A 30 de diciembre de 2024, se hace entrega de informe parcial de los proyectos ERASMUS-EPAI-UPN-23, ERASMUS,EDUDER-UPN-24 y MIN-UPN-937-24 a las entidades externas correspondientes, adicionalmente durante este trimestre continúa el acompañamiento a los investigadores en la ejecución presupuestal.</p> <p>Con respecto de los proyectos interinstitucionales, se tramita el otrosí No. 1 al proyecto del DIE y continúa el acompañamiento al desarrollo técnico de los demás proyectos.</p>	IV Período (enero-diciembre)	
Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia, la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.4. Posicionamiento nacional e internacional de la investigación, la extensión y la proyección social	50. Número de escenarios de incidencia internos y externos de la UPN a través de los proyectos que dinamizan la investigación en las unidades académicas	Sumatoria de escenarios de incidencia internos y externos de la UPN a través de los proyectos que dinamizan la investigación en las unidades académicas	30	escenarios internos y externos de incidencia	32	100,00%	<p>Como escenario de incidencia se están llevando a cabo 48 proyectos de investigación derivados de la convocatoria interna 2024 y cada uno de ellos tiene un enfoque en las unidades académicas que se detallan a continuación: 1. Educación básica -Escuela (10 proyectos), 2. Instituciones educación superior (11 proyectos), 3. Deporte (2 proyectos), 4. Industria (1 proyecto), 5. Sociedad (13 proyectos), 6. Adulto (7 proyectos), 7. Radio (1 proyecto), 8. Medio ambiente (3 proyectos). Por otra parte, se concretan en este primer trimestre 3 proyectos externos, 2 de carácter interinstitucional y 1 cofinanciado.</p> <p>En el segundo trimestre de 2024 se concretó un nuevo proyecto externo cofinanciado con MinCiencias MIN-UPN-937-24 El problema de la formación: actualización de un concepto fundamental en la educación y su despliegue en la enseñanza de la filosofía, es por esta razón que se considera que incide en un escenario de Educación Superior</p> <p>En el tercer trimestre a 30 de septiembre de 2024, se continúa con el acompañamiento a la ejecución de los proyectos externos cofinanciados suscritos durante los 2 primeros trimestres de año, los cuales están vinculados con los escenarios de educación superior.</p>	IV Período (enero-diciembre)	
Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia, la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.4. Posicionamiento nacional e internacional de la investigación, la extensión y la proyección social	52. Estudiantes vinculados a semilleros de investigación y como monitores en proyectos de investigación que fortalecen la formación en investigación	Sumatoria de estudiantes vinculados a semilleros y como monitores de investigación	510	Estudiantes vinculados como monitores y semilleros en proyectos de investigación	932	100,00%	<p>Primer trimestre: El número de estudiantes vinculados en procesos formativos de investigación está sujeto a los mínimos de referencia de la Convocatoria Temática de Investigación (número de monitores de investigación aprobados para cada proyecto, según modalidad). Se realizan términos de referencia, proceso de inscripción y selección de monitores 2024.</p> <p>Segundo trimestre: Para 2024 I son beneficiados un total de ciento cincuenta y tres (153) estudiantes con incentivo por monitoría de investigación y participan en Semilleros de Investigación quinientos noventa y cinco (595) estudiantes (información Plataforma de Investigación para Maestros y Estudiantes - PRIME).</p> <p>Tercer trimestre: Para 2024 II se realizan términos de referencia, proceso de inscripción y selección de monitores 2024 I y son beneficiados un total de ciento sesenta y ocho (168) estudiantes con incentivo por monitoría de investigación.</p> <p>Cuarto trimestre: Para el cierre de la vigencia entre el 2024 I y 2024 II se benefician un total de trescientos veintinueve (321) estudiantes como monitores de investigación y participan en semilleros de investigación seiscientos once (611) estudiantes (información Plataforma de investigación para Maestros y Estudiantes - PRIME).</p>	IV Período (enero-diciembre)	
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULA								Promedio ejecución metas PDI	100,00%			

GESTIÓN OPERATIVA											
COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA			PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2024		Fecha de la ejecución de la acción		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
INDICADOR PDI (Seleccionar)	COMPONENTE DE INVERSIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
49. Proyectos cofinanciados o interinstitucionales que se concretan para realizar investigación e incidencia académica, política y social	Proyectos externos cofinanciados	Amparar económicamente los proyectos externos cofinanciados o acuerdos de cooperación formalizados.	5	Proyectos externos amparados económicamente	5/02/2024	13/12/2024	5	100,00%	<p>Primer trimestre: a 30 de marzo de 2024, la convocatoria de proyectos de investigación cofinanciados, resultó en la firma del convenio entre la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España y la Universidad Pedagógica Nacional para el desarrollo del proyecto "El derecho a la educación universitaria por los grupos en condiciones más vulnerables - EDUDER".</p> <p>Segundo trimestre: a 30 de junio de 2024, se formalizó el inicio del proyecto externo cofinanciado "El problema de la formación: actualización de un concepto fundamental en la educación y su despliegue en la enseñanza de la filosofía." MIN-UPN-937-24 mediante la firma del contrato 482 de 2023.</p> <p>Tercer trimestre: A 30 de septiembre de 2024, se continúa con el acompañamiento a la ejecución presupuestal de los proyectos externos cofinanciados inscritos durante los 2 primeros trimestres de año.</p> <p>Cuarto trimestre: Durante el último trimestre del 2024, se continúa con la ejecución y seguimiento de los proyectos externos, teniendo en cuenta los que involucran recursos económicos en horas de contrapartida amparados por la UPN, legando al total reportado.</p>	IV Período (enero-diciembre)	
49. Proyectos cofinanciados o interinstitucionales que se concretan para realizar investigación e incidencia académica, política y social	Convenio Interadministrativo con el SUE D.C	Apoyar económicamente los proyectos externos derivados del Convenio Interadministrativo con el SUE D.C	1	Proyecto externo apoyado económicamente, derivado del Convenio Interadministrativo con el SUE D.C	1/06/2024	13/12/2024	1	100,00%	<p>Primer trimestre: a 30 de marzo de 2024, la convocatoria de proyectos de investigación del SUE D.C., se encuentra en etapa de evaluación de los proyectos que serán financiados. Según el calendario de los términos de referencia, los proyectos seleccionados comenzarán a desarrollarse a partir de mayo del 2024.</p> <p>Segundo Trimestre: a 30 de junio de 2024, se concluyó la etapa de evaluación de las propuestas presentadas, por lo que se escogió los 5 proyecto a financiar, uno por cada institución, en el caso de la UPN, el proyecto a ejecutar será "Efectos de un entrenamiento aeróbico vs uno de fuerza, volumen del hipocampo y la estructura osteomuscular, en un grupo de adultos mayores".</p> <p>Tercer trimestre: Para esta vigencia se realizaron reuniones con el equipo investigador para acordar los procesos sobre la ejecución de los rubros presupuestales y la firma del acta de inicio del proyecto, la fecha de inicio del proyecto es el 12 de agosto de 2024. A 30 de septiembre, se realizó el acompañamiento al grupo para la importación de un equipo necesario para el desarrollo del proyecto.</p> <p>Cuarto trimestre: En el marco del proceso de evaluación y entrenamiento de los adultos mayores, participantes del proyecto, se realizó la compra de bicicletas ergonómicas. El valor de ejecución del proyecto de investigación para la vigencia 2024, fue de \$88.952.500, lo cual corresponde al 56% de ejecución.</p>	IV Período (enero-diciembre)	
50. Número de escenarios de incidencia internos y externos de la UPN a través de los proyectos que dinamizan la investigación en las unidades académicas	Escenarios internos de incidencia	Amparar económicamente los escenarios de incidencia de los proyectos de investigación internos y externos. (Proyectos internos, semana de la investigación, membresía Redcoy y Avancencia, seminarios e implementación de la ética de la investigación)	30	Escenarios internos y externos de incidencia amparados económicamente.	5/02/2024	13/12/2024	42	100,00%	<p>Primer trimestre: se están desarrollando 26 proyectos de investigación internos y caba uno de ellos tiene un escenario de incidencia, en cuanto a semana de la investigación se está adelantando la planeación para la realización de la misma en el mes de septiembre. Por otra parte, se concretan en este primer semestre 3 proyectos externos, 2 de carácter interinstitucional y 1 cofinanciado, igualmente con un escenario de incidencia por cada uno.</p> <p>A la fecha de corte se han amparado económicamente a 3 proyectos internos de investigación que han participado en diferentes escenarios de socialización.</p> <p>1. Proyecto DLE-055-S-24: Ponencia en diferentes Escuelas y en el colegio del resguardo Wacoyo, municipio de Puerto Galán, Meta.</p> <p>2. Proyecto DSI-462-24: Evento con la comunidad sorda para realizar jornada de talleres.</p> <p>3. PN-056-S-24 participación en evento "X Jornadas Científicas de la Sociedad Española para el estudio del Patrimonio Histórico Educativo" el cual se realizará en la ciudad de Salamanca - España entre el 18 y el 22 de junio de 2024.</p> <p>Segundo trimestre: A la fecha del corte se realizó acompañamiento a la participación de tres (3) estudiantes en III CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA OIEAC- 2024, Universidad de Córdoba - Montaña.</p> <p>Se realizó el acompañamiento y seguimiento a la postulación de 25 docentes al II ENCUENTRO TRANSLOCAL LATINOAMERICANO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN.</p> <p>En este segundo trimestre se han amparado económicamente a 8 proyectos internos de investigación que han participado en diferentes escenarios de socialización.</p> <p>1. DSI-654-24/IV Congreso de Investigación y Educación Superior Interdisciplinaria (IEI) 2024</p> <p>2. DSI-675-24/CDU 2024 - XIII Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria</p> <p>3. DED-647-24/7ª Conferencia Internacional sobre el futuro de las ciencias sociales</p> <p>4. DPG-660-24: V Coloquio Raza e Interseccionalidades y el Primer Congreso de Investigadores Afrolatinoamericanos y del Caribe.</p> <p>5. DQI-670-24: XIII ENCUENTRO DE FILOSOFÍA E HISTORIA DE LA CIENCIA DEL CONO SUR</p> <p>6. DSI-664-24: XVII Congreso Internacional sobre Nuevas tendencias en Humanidades.</p> <p>7. FBA-678-24: Seminario Permanente del proyecto POPFEM.</p> <p>8. DCS-656-24/ XVII Coloquio Internacional de Geocritica</p> <p>Tercer trimestre: Se han amparado económicamente a 11 proyectos internos de investigación que han participado en diferentes escenarios de socialización:</p> <p>1. DSI-654-24 Cuarto Congreso de Investigación y Educación Superior Interdisciplinaria.</p> <p>2. DLE-658-24 II Encontro Internacional de Formação Docente do FRN</p> <p>3. DQU-058-S-24 2º Simposio Internacional sobre desarrollo sostenible y economía circular</p> <p>4. DSI-669-24 International Standing Conference for the History of Education-45</p> <p>5. DED-646-24 Joint 2024 Conference of the EARLI Special Interest Groups (SIGs)</p> <p>6. DSI-666-24 XI Simposio Internacional de Currículo y Políticas Educativas</p> <p>7. DSI-064-S-24 II Congreso Internacional de Ciencias Humanas</p> <p>8. FBA-652-24 Congreso Latinoamericano de Educación Superior</p> <p>9. PN E 668 M. VI Semana Internacional de Investigación en Pedagogía de la Universidad de Iberoamérica</p>	IV Período (enero-diciembre)	

50. Número de escenarios de incidencia internos y externos de la UPN a través de los proyectos que dinamizan la investigación en las unidades académicas	Evaluación de propuestas de la convocatoria	Evaluar el total de las propuestas presentadas por los docentes en las convocatorias externas de investigación.	100	% Propuestas evaluadas	15/08/2024	12/11/2024	100	100,00%	<p>Primer trimestre: La convocatoria interna de investigación 2025 se encuentra en etapa de aprobación de términos de referencia por lo tanto aún no se desarrolla la etapa de evaluación de propuestas.</p> <p>Segundo trimestre: Los términos de referencia de la convocatoria interna de investigación 2025 fueron aprobados el 8 de abril de 2024. Conforme a lo estipulado en el cronograma de la convocatoria la etapa de evaluación académica de las propuestas de investigación esta programa del 28 septiembre al 10 diciembre de 2024.</p> <p>Tercer trimestre: Los términos de referencia de la convocatoria interna de investigación 2025 fueron aprobados el 8 de abril de 2024. Conforme a lo estipulado en el cronograma de la convocatoria en la agenda No. 02, la etapa de evaluación académica de las propuestas de investigación esta programa del 12 octubre al 10 diciembre de 2024.</p> <p>Cuarto trimestre: Se evaluaron 85 propuestas de investigación que superaron la etapa de revisión técnica, incluyendo terceros evaluadores solicitados, en total se realizaron 174 evaluaciones.</p>	IV Período (enero-diciembre)	
50. Número de escenarios de incidencia internos y externos de la UPN a través de los proyectos que dinamizan la investigación en las unidades académicas	Cursos Virtuales	Implementar cursos virtuales de profundización para los diferentes docentes investigadores que hacen parte de la Universidad Pedagógica Nacional con el fin de fomentar el apoyo a Grupos de Investigación.	2	Cursos implementados	1/03/2024	30/09/2024	4	100,00%	<p>Primer trimestre: a 30 de marzo de 2024, se escogió el curso Estadística para la Investigación, con el fin de fortalecer las capacidades investigativas de los grupos de investigación. Se realizó el contrato con Avanciencia, entidad que realiza el curso, así como la selección de los participantes. Toda la información del curso se ha hecho pública a la comunidad universitaria a partir de las notas comunicantes.</p> <p>Para la selección de los participantes, se diseñó un formulario de inscripción por medio de las herramientas de formulario del ONE DRIVE. El total de inscritos ascendió a 127 investigadores. Los criterios para seleccionar el cupo de 35 personas para el curso fueron: Que hicieran parte de un grupo de investigación, un integrante por grupo de investigación y orden de inscripción.</p> <p>Segundo Trimestre: a 30 de junio de 2024, se concluyeron los módulos virtuales del curso y los integrantes entregaron el trabajo final. También se recolectó información de los asistentes para evaluar el curso. Para finalizar, se está en proceso la fase de elaboración de las certificaciones.</p> <p>Tercer trimestre: El 25 de julio se remitió por parte de avanciencia los certificados correspondientes del curso, los cuales fueron revisados por parte de la SGP - CUP y remitidos a los participantes. Por ende y cumplido todos los compromisos, fue realizado el pago a Avanciencia.</p> <p>También, se proyectó la realización de los siguientes cursos para el último trimestre del año: Gestores bibliográficos y la escritura en la investigación. Estos cursos se realizarán con el apoyo de la Biblioteca Central de la UPN</p> <p>Cuarto trimestre: Se realizan los espacios de formación en las fechas establecidas con la siguiente participación: - Octubre 04: Derechos de autor / 82 asistentes - Octubre 17: Gestores Bibliográficos / 77 asistentes - Noviembre 08: Escritura en la investigación e Investigadores - Bases de datos / 36 asistente Los cursos se realizaron durante los meses de octubre y noviembre, teniendo en cuenta la disponibilidad de los aspirantes y de la Biblioteca Central de la UPN, es por esto que estas acciones superan la fecha de fin establecida.</p>	IV Período (enero-diciembre)	
52. Estudiantes vinculados a semilleros de investigación y como monitores en proyectos de investigación que fortalezcan la formación en investigación	Apoyo económico a estudiantes semilleros de investigación	Otorgar recursos económicos a los estudiantes de los semilleros para participar en eventos de socialización a nivel nacional y/o internacional.	30	Estudiantes que se les otorga recursos económicos.	1/04/2024	30/11/2024	87	100,00%	<p>Primer trimestre: Se realizó el trámite para pago de la membresía para participar en la Red Colombiana de Semilleros de investigación 2024 - Con esta membresía la UPN puede participar con voz y voto en las decisiones que tome el nodo Bogotá Cundinamarca, participar en el Encuentro Regional de Semilleros, participar en el Encuentro Nacional de Semilleros, postularse como candidata a sede del Encuentro Regional de Semilleros de Investigación, postular al (la delegado/a) Institucional como candidato/a en el Comité Ejecutivo Nodo/a, publicar artículos en la Revista del Nodo, participar en el Encuentro Regional de Semilleros, participar en las actividades de formación programadas por el Nodo Bogotá-Cundinamarca como: Talleres de Formación en Semilleros de Investigación Congreso de Docentes Investigadores, Diplomado en Investigación Formativa. Se asistió semilleros de investigación en relación a posibles participación de semilleras en evento nacional.</p> <p>Segundo trimestre: A la fecha del corte se realizó el apoyo económico para la participación de tres (3) estudiantes en III CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA OIEAC 2024. Universidad de Córdoba - Montevideo.</p> <p>Tercer trimestre: Se realizó seguimiento a resultados para participación en el ENCUENTRO TRANSLOCAL LATINOAMERICANO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN, fueron admitidos siete (7) ponentes con cinco (5) ponencias de cinco (5) semilleros. Se realiza proceso para apoyo económico a los ponentes y se gestiona transporte institucional (fecha del evento 05 de noviembre).</p> <p>Para el Encuentro Regional de Semilleros de Investigación de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación - RedCOLSI 2024 - Nodo Bogotá Cundinamarca Se realizó el acompañamiento y seguimiento a los resultados y fueron admitidos para participar veinticinco (25) ponentes con dieciséis (16) propuestas de doce (12) semilleros, se realizó el apoyo logístico y acompañamiento institucional para la participación en el evento; se gestiona apoyo económico para los ponentes y se realizó el pago de inscripción al evento. Como resultado de la representación de estos semilleros y conforme a los puntajes fueron aprobados para el Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación 2024 - ENSI - Red Colombiana de Semilleros de Investigación, trece (13) ponentes con nueve (9) propuestas de nueve (9) semilleros. Dentro de las propuestas aprobadas para ENSI 2024 se obtuvo un (1) reconocimiento meritario. Para la participación en ENSI 2024 se realizó gestión de apoyo económico institucional para cada ponente y pago de la inscripción al evento. En proceso para la participación.</p> <p>A la fecha del corte se realizó el apoyo para la participación como ponentes de dos (2) estudiantes semilleras en el "VI CONGRESO INTERCULTURAL, INTERCULTURALIDADES Y EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA: DIÁLOGOS, TENSIONES Y ALTERNATIVAS"; se realizó el apoyo para la participación como ponente de una (1) semillera en la "VI CONFERENCIA DE AVES RAPACES NEOTROPICALES"; tres (3) semilleras ponentes en el "4to CONGRESO NACIONAL Y 1er INTERNACIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y EMPRENDIMIENTO CONASIE 2024"; un (1) semillera ponente en el "Seminario Nacional de Ciencias y Tecnologías del Mar (SENALMAR) 2024"; UN (1) semillera como tallerista en EXPORRECREACIÓN 2024. Actualmente la SGP-CUP se encuentra gestionado apoyo económico para la participación de un (1) semillera como ponente en el "XII congreso colombiano de Botánica".</p> <p>Cuarto Trimestre: Se realizó la participación de un (1) semillera como ponente en el "XII congreso colombiano de Botánica". En total para la vigencia se apoyan 57 estudiantes de semilleros de investigación.</p>	IV Período (enero-diciembre)	

52. Estudiantes vinculados a semilleros de investigación y como monitores en proyectos de investigación que fortalecen la formación en investigación	Apoyo económico a estudiantes monitores de investigación 2024-1	Apoyar económicamente a los estudiantes aprobados en la convocatoria de monitores de investigación en el semestre 2024-1	128	Estudiantes apoyados económicamente para participar en monitorías de investigación 2024-1	15/02/2024	30/07/2024	163	100,00%	<p>Primer trimestre Realización de documento de términos de referencia de proceso de selección y designación de monitores de investigación 2024 - I. Términos de referencia Monitores de Investigación 2024 I Para los procesos se realizan las siguientes actividades: Publicación de términos de referencia Cargue y activación de disponibilidad del proceso de selección y designación de monitores de investigación en plataforma PRIME (cargue de proyectos, revistas y procesos de investigación, cargue de plazas y requisitos, cronograma y estructura general de la convocatoria). Divulgación de información del proceso de selección y designación de monitores Seguimiento y acompañamiento a inscripción de monitores en plataforma PRIME Descarga, organización y envío a SAR de matriz de inscritos Revisión de inscripciones de monitores de investigación Estructuración de base de datos: Monitores de Investigación 2024 I (314 inscripciones) Revisión de cargue de información en plataforma PRIME Descarga y revisión de documentos por estudiante inscrito Elaboración de base de datos de elegibles y alistamiento y levantamiento de datos para entrevistas a monitores. Acompañamiento y asesoría a maestros en proceso de entrevista en PRIME Elaboración y publicación de listado de seleccionados (153) Proceso de elaboración de resolución (acto administrativo que deja en firme nombramiento de monitores). Segundo trimestre: Seguimiento a proceso de monitorías otorgadas mediante Resolución 0041 de 2024. Generación de resoluciones GOOBI Solicitud de Registros presupuestales Levantamiento de información y elaboración de base de datos para pago DAVIPLATA (seguimiento y depuración de la información) Proceso de recepción de informes y avales para pago de monitoría Expedición de pólizas de pago Organización de documentación para pago de incentivos (70 carpetas, 153 estudiantes, 70 radicados) Remisión de correos para pago de incentivos Seguimiento a proceso de pago de incentivos 2024 I</p>	IV Período (enero-diciembre)
52. Estudiantes vinculados a semilleros de investigación y como monitores en proyectos de investigación que fortalecen la formación en investigación	Apoyo económico a estudiantes monitores de investigación 2024-2	Apoyar económicamente a los estudiantes aprobados en la convocatoria de monitores de investigación en el semestre 2024-2	128	Estudiantes apoyados económicamente para participar en monitorías de investigación 2024-2	23/08/2024	2/12/2024	168	100,00%	<p>Tercer trimestre: Realización de documento de términos de referencia de proceso de selección y designación de monitores de investigación 2024 - II - proceso de aprobación, firmas y publicación. Para el proceso se realizan las siguientes actividades: Publicación de términos de referencia y divulgación Cargue y activación de disponibilidad para inscripción del proceso de selección y designación de monitores de investigación en plataforma PRIME (cargue de proyectos, revistas, museos observatorios y procesos de investigación, cargue de plazas y requisitos, cronograma y estructura general de la convocatoria). Divulgación de información del proceso de selección y designación de monitores Realización de tutorial para aplicar proceso de selección y designación de monitores Seguimiento y acompañamiento a inscripción de monitores en plataforma PRIME Descarga, organización y envío a Subdirección de Admisiones y Registro de matriz de inscritos Revisión de inscripciones de monitores de investigación Estructuración de base de datos: Monitores de Investigación 2024 II (304 inscripciones) Revisión de cargue de información en plataforma PRIME Descarga y revisión de documentos por inscripción Elaboración de base de datos de elegibles y alistamiento y levantamiento de datos para entrevistas a monitores. Remisión a maestros(as) (líderes de proyectos, coordinadores(as) de revistas, museos, observatorio o espacios de investigación de información de elegibles y entrevistas a monitores. Publicación de listado de elegibles y entrevistas a monitores Tutorial para maestros(as) para realizar entrevistas Acompañamiento y asesoría a maestros en proceso de entrevista en PRIME Elaboración y publicación de listado de seleccionados (168) Proceso de elaboración de resolución (acto administrativo que deja en firme nombramiento de monitores). Cuarto trimestre: Seguimiento a proceso de monitoría Generación de resoluciones GOOBI Solicitud de Registros presupuestales Levantamiento de información y elaboración de base de datos para pago DAVIPLATA (seguimiento y depuración de la información) Proceso de recepción de informes y avales para pago de monitoría</p>	IV Período (enero-diciembre)
								100%		
								100%		
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO										Promedio ejecución actividades de la vigencia

CENTRO DE RESPONSABILIDAD				COORDINACIÓN DEL PROYECTO			
 Paola Helena de las Mercedes Acosta Sierra Vicerrectora de Gestión Universitaria				 Catalina Campuzano Rodríguez Subdirectora de Gestión de Proyectos-CIUP			
Nombres y Apellidos				Nombres y Apellidos			
Cargo				Cargo			
Tipo Vinculación:				Tipo de Vinculación			
Centro Responsabilidad				Centro de Responsabilidad			
Fecha de Visto Bueno				Fecha Solicitud			
15/01/2025				15/01/2025			