

	<b>FORMATO</b>	Código: FOR-PES-001
	<b>FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN</b>	Versión : 05
	Proceso : Planeación Estratégica	Fecha de Aprobación: 17-03-2023

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO											
GESTIÓN ESTRATÉGICA											
COMPONENTES GENERALES				PROGRAMACIÓN VIGENCIA		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL					
COMPONENTE GESTIÓN (Seleccionar)	COMPONENTE ESPECÍFICO (Ej) (Seleccionar)	SUBCOMPONENTES (Programa) (Seleccionar)	PROYECTO ESTRATÉGICO PDI (Seleccionar)	META PDI (Seleccionar)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_2_Investigación	Programa_2.1_Fortalecimiento_y_acompañamiento_en_la_investigación	Proyecto_2.1.1_Socialización_y_apropiación_de_la_política_de_investigación_de_la_Universidad	Meta2.1.1.2_Desarrollar la semana de la Investigación como espacio de socialización, divulgación y apropiación del conocimiento que se produce en la Universidad	1	Semana de investigación, desarrollada		0,00%	<p>Primer trimestre</p> <p>Durante el primer trimestre del año 2023 se han venido realizando reuniones con las diferentes unidades que hacen parte de la organización de la Semana de la Investigación y la extensión 2023. Se concertó una mesa de trabajo en la que se han identificado actividades y responsables desde las unidades y se establecieron las fechas de realización de la Semana: entre el lunes 2 de octubre y viernes 6 del año en curso. Otra de las acciones que se han realizado es la creación de la ficha de inversión. Se avanza en la planeación y organización de acuerdo con los ejes temáticos que surgen de los proyectos de las tres últimas vigencias.</p> <p>Segundo trimestre</p> <p>Durante el segundo semestre se ha venido construyendo la maqueta del evento en la cual se han logrado establecer los diferentes ejes que se propondrán a los ponentes. Otra de las acciones es que se ha avanzado es la solicitud de cotizaciones y demás temas presupuestales que se requieren para la realización de la Semana.</p> <p>Tercer semestre</p> <p>Durante el tercer semestre se realizó el documento que orientó la Semana de la Investigación 2023. Para esta versión del evento institucional se abrió la convocatoria a investigadores, estudiantes y egresados desde el 2 al 25 de agosto. Al cierre de la convocatoria se recibieron un total de 105 inscripciones que fueron ubicados en cada uno de los ejes establecidos. Otra de las acciones realizadas fue la identificación y posterior invitación a moderadores y moderadoras internacionales, nacionales e internos, sumado a la respectiva gestión de documentos y demás tramites que se requirieron. De la misma forma se realizaron diferentes gestiones en varias dependencias de la universidad para la realización del evento: oficina de comunicaciones, subdirección de servicios generales, subdirección de admisiones y registro y bienestar universitario. Previo al evento se realizó el Preliado de la Semana de la investigación el 19 de septiembre que contó con transmisión en vivo por la plataforma Youtube. En el preliado contamos la presencia de 96 asistentes de manera presencial y hasta el momento con 582 visualizaciones. Así mismo se hizo la planeación presupuestal de la semana de la investigación, radicando la ficha de Socialización apropiación de la política de investigación de la Universidad Versión N° 3 y se inició con la solicitud de Certificados de Disponibilidad Presupuestal para iniciar la ejecución.</p>	III periodo (julio a septiembre)	
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO					Promedio ejecución metas PDI		0,00%				

GESTIÓN OPERATIVA											
COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA				PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL					
META PDI (Seleccionar)	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA			CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO	
Meta2.1.1.2_Desarrollar la semana de la Investigación como espacio de socialización, divulgación y apropiación del conocimiento que se produce en la Universidad	a) Planeación de la semana de la investigación b) Mesa de trabajo responsables			1	Planeación de la Semana de la Investigación	1	100,00%	Durante el primer trimestre del año 2023 se han venido realizando reuniones con las diferentes unidades que hacen parte de la organización de la Semana de la Investigación y la extensión 2023. Se concertó una mesa de trabajo en la que se han identificado actividades y responsables desde las unidades y se establecieron las fechas de realización de la Semana: entre el lunes 02 de octubre y viernes 06 del año en curso. Se avanza en la planeación y organización de acuerdo con los ejes temáticos que surgen de los proyectos de las tres últimas vigencias.	III periodo (julio a septiembre)		
Meta2.1.1.2_Desarrollar la semana de la Investigación como espacio de socialización, divulgación y apropiación del conocimiento que se produce en la Universidad	a) Construcción maqueta Semana de la Investigación b) Planeación de recursos financieros para llevar a cabo la semana de la investigación			1	Maqueta semana de la investigación elaborada	1	100,00%	Durante el segundo semestre se ha venido construyendo la maqueta del evento en la cual se han logrado establecer los diferentes ejes que se propondrán a los ponentes. Otra de las acciones es que se ha avanzado es la solicitud de cotizaciones y demás temas presupuestales que se requieren para la realización de la Semana.	III periodo (julio a septiembre)		
Meta2.1.1.2_Desarrollar la semana de la Investigación como espacio de socialización, divulgación y apropiación del conocimiento que se produce en la Universidad	a) Construcción maqueta Semana de la Investigación b) Planeación de recursos financieros para llevar a cabo la semana de la investigación			1	Documento orientaciones Semana de la investigación 2023	1	100,00%	Durante el tercer semestre se realizó el documento que orientó la Semana de la Investigación 2023. Para esta versión del evento institucional se abrió la convocatoria a investigadores, estudiantes y egresados desde el 2 al 25 de agosto. Al cierre de la convocatoria se recibieron un total de 105 inscripciones que fueron ubicados en cada uno de los ejes establecidos. Otra de las acciones realizadas fue la identificación y posterior invitación a moderadores y moderadoras internacionales, nacionales e internos, sumado a la respectiva gestión de documentos y demás tramites que se requirieron. De la misma forma se realizaron diferentes gestiones en varias dependencias de la universidad para la realización del evento: oficina de comunicaciones, subdirección de servicios generales, subdirección de admisiones y registro y bienestar universitario. Previo al evento se realizó el Preliado de la Semana de la investigación el 19 de septiembre que contó con transmisión en vivo por la plataforma Youtube. En el preliado contamos la presencia de 96 asistentes de manera presencial y hasta el momento con 582 visualizaciones. Así mismo se hizo la planeación presupuestal de la semana de la investigación, radicando la ficha de Socialización apropiación de la política de investigación de la Universidad Versión N° 3 y se inició con la solicitud de Certificados de Disponibilidad Presupuestal para iniciar la ejecución.	III periodo (julio a septiembre)		
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO					Promedio ejecución actividades de la vigencia		100,00%				

<b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>		<b>COORDINACIÓN DEL PROYECTO</b>	
			
Nombres y Apellidos	Mirya Cecilia González Lara	Nombres y Apellidos	Sandra Marcela Durán Chigano
Cargo	Vicerrectora de Gestión Universitaria	Cargo	Subdirectora de Gestión de Proyectos CIUP
Tipo Vinculación:	Libre nombramiento y remoción	Tipo Vinculación:	Libre nombramiento y remoción
Centro Responsabilidad	Vicerrectoría de Gestión Universitaria	Centro Responsabilidad	Vicerrectoría de Gestión Universitaria
Fecha de Visto Bueno	20 de octubre de 2023	Fecha de Modificación	20 de octubre de 2023